

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 535/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28. 7. 2008

na vypracovanie a dodanie aktualizácie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

„I/15 Stropkov, preložka cesty“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ-DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode, ZoD č. 635/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28.7.2008.

Na základe stanoviska MDVRR SR č. 14406/2010 SCDPK /34254-M zo dňa 20.8.2010 a stanoviska MDVRR č. 07601/2011-SCDPKaIP/z.21342, zo dňa 24.11.2011 nasledovne:

čl. 5

Cena diela a platobné podmienky

5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná:

Bod 5.3.4, bod 5.3.5 má nové znenie:

5.3.4 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)

- a) 90 % z ceny po dodaní dokumentácie
- b) 10 % z ceny do 31.12.2011

5.3.5 Úhrada za dokumentáciu na ponuku (DP) – Zväzok 4, Zväzok 5

- a) 90 % z ceny (Zväzok 4, Zväzok 5) po dodaní dokumentácie
- b) 10 % z ceny do 31.12.2011


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 535/6350/2008/T-7/08 zo dňa 28. 7. 2008.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

Dátum:

Dátum:



za objednávateľa: **Ing. Jozef Fabian**
riaditeľ IVSC Košice

za zhotoviteľa: **Ing. Michal Dúbravský**
konateľ spoločnosti