

## Zmluva o dielo č. ZOD/2022/003

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

### „Výstavba kompostárne v Habovke.“ (návrh)

---

## Článok I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Habovka**  
Sídlo: Pod Grúňom 266, 027 32 Habovka  
Štatutárny orgán: JUDr. Alojz Lajčín – starosta obce  
IČO: 00314471  
DIČ:  
Bankové spojenie: .....  
IBAN: .....  
Osoba oprávnená konať:  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Alojz Lajčín – starosta obce  
- vo veciach technických: .....  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie : **M - SILNICE SK s.r.o.**  
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR

Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka - konateľ spoločnosti  
Ing. Petr Dohnálek – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Čuraj, PhD.  
- vo veciach technických: Ján Rybár

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava  
IBAN : IBAN: SK65 0900 0000 000424179542  
IČO: 36 833 380  
DIČ: 2022448098  
IČ DPH: SK2022448098

Zapísaný v registri : vedenom Okresným súdom Žilina  
Oddiel, vložka/Číslo: oddiel Sro, vložka číslo 19485/L  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje o všetkých členoch skupiny dodávateľov (spoločne ako „zmluvné strany“)

**1.3. Osoba/osoby podľa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.:**

*Uchádzač, ak je to relevantné, doplní všetky identifikačné údaje o takejto osobe/ všetkých takýchto osobách*

## Preambula

Táto zmluva o dielo je uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom realizácie zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Výstavba kompostárne v Habovke“ (ďalej len „Zmluva“), na základe výsledku Objednávateľom uskutočneného postupu verejného obstarávania podľa § 112 a nasl. zákona. o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejné obstarávanie“).

## Článok II.

### PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo označené ako „**Výstavba kompostárne v Habovke**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a podľa:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) Zhotoviteľom poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“)
  - c) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer predložená Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie určených kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 2“)
  - d) stavebného povolenia číslo : OH/2019/334-37H zo dňa 30.12.2019 v znení neskorších opráv a zmeny nedokončenej stavby vydaného stavebným úradom – Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná, ktoré tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „Stavebné povolenie“ alebo „Príloha č. 5“) vrátane rozhodnutia uvedeného stavebného úradu o predĺžení platnosti Stavebného povolenia, ktoré tvorí Prílohu č. 5a Zmluvy,
  - e) platnými právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a iných oprávnených organizácií,
  - f) záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, predloženého Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v súlade s jeho návrhom na plnenie určených kritérií, vrátane v ponuke Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní predloženého jeho grafického vyjadrenia, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“ alebo „Príloha č. 4“),
  - g) príslušných všeobecne záväzných nariadení obce Habovka (ďalej len „VZN“) súvisiacimi s realizáciou stavebných prác, platnými v čase ich uskutočnenia. VZN sú verejne dostupné na internetovom sídle verejného obstarávateľa na elektronickej adrese:  
<http://www.habovka.sk>,
  - h) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou.
- 2.3. Predmet zmluvy zahŕňa najmä kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž, náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na uskladnenie odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na stráženie

staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie energií na základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní staveniska podľa tejto Zmluvy.

- 2.4. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
- 2.5. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 2.6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti Objednávateľa je aj záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska (ďalej len „stavenisko“) Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na realizácii Diela na strane zhotoviteľa). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa podmienok tejto Zmluvy príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej úradne overenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. čl. III. tejto Zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Okrem Zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou hospodárskych subjektov, ktoré vo verejnom obstarávaní boli členmi skupiny dodávateľov, ktorá tvorila uchádzača (Zhotoviteľa). Originál alebo overená fotokópia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poistného tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy.
- 2.8. V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú k zodpovednosti za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi v rámci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.
- 2.9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmi „oprávnený zástupca“ alebo „poverený zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek gramatickom tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia vystaveného príslušnou

- zmluvnou stranou. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k príslušnej zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.10. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán podľa predchádzajúceho ods. 2.9. sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za príslušnú zmluvnú stranu.
  - 2.11. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá a zaväzuje sa táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.
  - 2.12. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, k čomu sa touto Zmluvou zaväzuje.
  - 2.13. Požiadavkou Objednávateľa je realizácia Diela podľa tejto Zmluvy . Stavebné práce sa musia uskutočňovať v nasledovných určených celkoch – etapách:
    - 2.13.1. Etapa A: začatie stavebných prác
    - 2.13.2. Etapa B: dodávka a montáž technológií
    - 2.13.3. Etapa C: dokončenie stavebných prác
  - 2.14. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom, nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením takýchto prác, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, resp. nimi výslovne poverenými osobami.
  - 2.15. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
  - 2.16. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovaný).
  - 2.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady pri naplnení určených podmienok zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

### Článok III.

#### LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas za nasledovných podmienok týkajúcich sa základnej lehoty realizácie Diela podľa Zmluvy:  
**začatie realizácie diela:** odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe tejto Zmluvy;  
**ukončenie realizácie diela:** podľa údaju uvedeného v Harmonograme, t. j. v Prílohe č. 4 Zmluvy.
- 3.2. Maximálna lehota na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy nesmie prekročiť lehotu 240 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa s vedomím sankcií dodržať lehotu ukončenia Diela uvedenú v Harmonograme.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do uvedenej lehoty ukončenia realizácie Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu odovzdať toto Dielo Objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať podľa Harmonogramu v určených celkoch – etapách podľa ods. 2.14. Článku II. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Článku.
- 3.5. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v nepovolenom omeškaní s plnením predmetu Zmluvy v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Za povolené omeškanie plnenia predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy považuje výlučne omeškanie vyplývajúce z písomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnými stranami podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Článku Zmluvy, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.6. V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí Dielo pred uplynutím lehoty na ukončenie Diela uvedenej v tejto Zmluve, a túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi, bude Objednávateľ povinný, v súlade so vzájomnou dohodou, prostredníctvom oprávneného zástupcu Dielo protokolárne prevziať podľa tejto Zmluvy.

### Článok IV.

#### CENA

- 4.1. Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 - v nasledovnej výške:

**Zhotoviteľ – platiteľ DPH:**

Cena bez DPH: 752 840,78 EUR

DPH 20%: 150 568,16 EUR

**Cena celkom vrátane DPH: 903 408,94 EUR**

**Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:**

**Cena celkom: deväťstotritisícštyristoosem EUR a deväťdesiatštyri centov**

---

- 4.2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivkej fakturácie. V relevantných prípadoch bude uplatňovaná výnimka zo všeobecného pravidla uplatňovania dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 4.3. V prípade zmeny právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy súhlasia s následnou úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH výlučne formou písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena podľa tejto Zmluvy sa nezvýši.
- 4.4. Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2.
- 4.5. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Pri prípadnej úprave ceny podľa predchádzajúceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zaväzujú postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je Zhotoviteľ povinný jednoznačne zdôvodniť a odôvodnenie zdokladovať zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom Objednávateľa nemajú v žiadnom prípade charakter zmeny Zmluvy, slúžia, po odsúhlasení Objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien.
- 4.7. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu požadovaných prác v rámci realizácie Diela z rozsahu diela na základe postupu uvedeného v predchádzajúcom ods. 4.7. sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, pokiaľ práce vyplývajúce z navrhovanej zmeny sú v Rozpočte ocenené. V prípade, že Rozpočet neobsahuje niektoré navrhované položky, tieto zhotoviteľ uvedie v návrhu na základe ich ocenenia podľa všeobecne akceptovaného cenníka prác v stavebníctve v štruktúre kódov podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác - TSKP (aktuálne originálna databáza CENEKON, ktorú využíva program CENKROS) a na základe odsúhlasenia navrhovaných cien jednotlivých položiek Objednávateľom bude uzavretý dodatok k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.8. Pri odsúhlasovaní prípadnej zmeny ceny podľa príslušných ustanovení tohto Článku Zmluvy bude Objednávateľ primerane zohľadňovať, či a aký vplyv by takáto zmena

mohla mať na výsledok verejného obstarávania, pričom zohľadní princípy uvedené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.9. Cenu za navyše práce, ktoré Zhotoviteľ uskutoční bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve podľa podmienok tejto Zmluvy alebo odchylné od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Takéto navyše práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak trojdňovej lehote po tom ako ho Objednávateľ na ich odstránenie písomne vyzve. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený takéto navyše práce odstrániť sám alebo dať odstrániť a to na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto navyše práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí Zhotoviteľovi úhrada ich ceny až na základe dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zmluvné strany podpíšu na úrovni ich štatutárnych orgánov, alebo nimi splnomocnených zástupcov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní takýchto navyše prác použiť rovnakú metodiku kalkulácie a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu ak Rozpočet príslušné položky obsahuje. V prípade, že Rozpočet niektoré položky neobsahuje je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa ods. 4.9. tohto Článku Zmluvy.
- 4.10. Zhotoviteľ podpísom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - 4.10.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.) a požiadaviek Objednávateľa uvedených vo verejnom obstarávaní,
  - 4.10.2. pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 4.10.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela vrátane zariadenia, prevádzky a likvidácie staveniska, resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba uskutočniť,
  - 4.10.4. pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné materiály,
  - 4.10.5. mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
  - 4.10.6. mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše bez dodatku uzavretého podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím tejto Zmluvy (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky do verejného obstarávania,
  - 4.10.7. zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.



## **Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť príslušnú faktúru za skutočne vykonané práce vždy po ukončení príslušnej etapy podľa ods. 2.14. Článku II. tejto Zmluvy.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce výlučne na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny uvedenej vo faktúre musí vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu uvedeného v súpise skutočne vykonaných prác k príslušnej faktúre, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a ktorého správnosť a súlad s vykonanými prácami v príslušnej etape uvedenými v súpise skutočne vykonaných prác potvrdí podpisom stavebný dozor Objednávateľa, resp. oprávnená osoba Objednávateľa pred dorúčením príslušnej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasená odborným dozorom Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou troch faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatelom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávatel tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávatel k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatelovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel a stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávatelom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávatelom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 30% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť tak, aby splnil podmienky pre požadovanú výšku tretej záverečnej faktúry. Tretiu záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Výstavba kompostárne v Habovke.“, pričom objem dodaných prác a dodávok musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7% celkovej ceny diela.
- 5.3. V prípade, že odborný dozor Objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, potvrdzuje faktúru za Objednávateľa na účely plnenia tejto Zmluvy okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba Objednávateľa, a to aj za predpokladu, že to v Zmluve nie je výslovne uvedené.
- 5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť vyhotovená jednoznačne a prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli stavebný dozor, resp. oprávnená osoba Objednávateľa.
- 5.5. Faktúry je povinný zhotoviteľ doručovať objednávatelovi v štyroch vyhotoveniach v listinnej a zároveň v elektronickej podobe pokiaľ aktuálne platný právny poriadok neustanoví inak. Každá faktúra musí mať minimálne tieto náležitosti:
  - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,

- označenie registra, ktorý príslušnú PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo Zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
- označenie Diela podľa tejto Zmluvy,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry uvedený v súlade s touto Zmluvou,
- dátum dodania fakturovaného plnenia,
- názov položky podľa Rozpočtu a jej množstvo,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť,
- fakturovanú cenu bez DPH, sadzba DPH uvedená v %, výška DPH uvedená v EUR, fakturovanú cenu s DPH, informáciu o fakturovaných položkách Rozpočtu, ktoré nepodliehajú prenesenej daňovej povinnosti,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,
- pečať a podpis stavebného dozoru Objednávateľa.

Neoddeliteľnými prílohami faktúry budú:

- a) krycí list faktúry,
  - b) súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený v súlade s príslušnými položkami Rozpočtu, ktorý musí obsahovať minimálne označenie stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie, označenie príslušnej etapy podľa tejto Zmluvy, označenie položiek podľa Rozpočtu s jednotkami množstva, skutočne realizovanými množstvami a jednotkovými cenami, celkové sumy za jednotlivé položky, musí byť spracovaný priamo do Rozpočtu, pričom dotknuté fakturované položky budú mať Zhotoviteľom vyplnené skutočné množstvá a ostatné, aktuálne nefakturované položky budú mať nulové množstvá, a ktorý musí byť odsúhlasený, opečiatkovaný a podpísaný stavebným dozorom Objednávateľa, pričom súpis skutočne vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje vyplývajúce zo započítania príslušných položiek z predchádzajúcich faktúr; uvedený spôsob je dohodnutý pre účely efektívneho plnenia povinnosti objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; kumulatívne súpisy skutočne vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu Objednávateľom,
  - c) fotodokumentáciu skutočne vykonaných prác, fakturovaných prác, ktorú musí tvoriť minimálne 20 digitálnych fotografií dokumentujúcich skutočný stav pred uskutočnením a po uskutočnení príslušných prác., ktoré sú predmetom príslušnej fakturácie.
- 5.6. Ak faktúra doručená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku 5.5. alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je Objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry Objednávateľovi obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
  - 5.7. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru s odôvodnením, lehota splatnosti faktúry uvedená v tejto Zmluve neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením takejto faktúry. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľa Objednávateľovi začína plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry podľa tejto Zmluvy.
  - 5.8. Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa

uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 (slovom: päť) pracovných dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na zmenený účet Zhotoviteľa. Zmenu uvedeného účtu je možné vykonať výlučne uzavretím dodatku k tejto Zmluve.

- 5.9. Doručení faktúru vrátane súpisu skutočne vykonaných prác potvrdeného stavebným dozorom Objednávateľ odsúhlasí alebo písomne doručí Zhotoviteľovi svoje výhrady k doručenej faktúre najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 5.10. V prípade, že príslušná faktúra nebude v súlade s uskutočneným plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ neodsúhlasí plnenie uvedené vo faktúre vrátane súpisu skutočne vykonaných prác najneskôr v lehote do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 5.11. V prípade ak Objednávateľ k doručenému súpisu skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku svoje výhrady a Zhotoviteľ doručí v Objednávateľom určenej lehote Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr v lehote do 2 (slovom: dvoch) pracovných dní od doručenia opraveného súpisu.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami, na základe uzavretého dodatku k tejto Zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Takéto položky, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.13. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ vystaviť a doručiť Objednávateľovi až po odovzdaní Diela na základe preberacieho protokolu celej stavby. Uhradením záverečnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednávateľovi za uspokojené.
- 5.14. Objednávateľ je oprávnený zadržať zádržné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo výške 10%. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z každej faktúry doručenej Zhotoviteľom celkom však najviac 10% z celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Článku IV. tejto Zmluvy. Zádržné predstavuje formu garancie pre Objednávateľa, ktorú tento zadrží až do ukončenia diela a je oprávnený ju použiť v prípade potreby odstránenia zistených nedostatkov Diela treťou osobou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zádržné po úspešnej kolaudácii Diela, alebo po úplnom odstránení všetkých nedostatkov Diela zistených pri kolaudačnom konaní. Zádržné Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky Objednávateľom, resp. v rámci kolaudačného konania a Objednávateľ zabezpečí ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby. V takom prípade Objednávateľ nevráti Zhotoviteľovi zádržné v preukázanej výške, ktorú uhradil tretej osobe.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi cenu za prípadné jednotlivé plnenia, ktoré mu Objednávateľ podľa tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady Zhotoviteľa vykoná, pokiaľ sa nejedná o prípad podľa predchádzajúceho ods. 5.14., ako i zmluvné i prípadne ďalšie pokuty, ktoré budú udelené Objednávateľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľom, na základe doručenia faktúry Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorej splatnosť je 7 (slovom: sedem) pracovných dní od jej doručenia.
- 5.16. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy

zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

- 5.17. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.
- 5.18. V prípade, že sa na Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa počas trvania tejto zmluvy budú vzťahovať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, bude fakturácia realizovaná prostredníctvom zaručených elektronických faktúr podľa uvedeného zákona.
- 5.19. V relevantných prípadoch sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vo vzťahu k tzv. tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.

## **Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

- 6.1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania Diela sú v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

..... ako stavebný dozor (za Objednávateľa)

Ján Rybár, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca Zhotoviteľa (výlučne osoba ktorou Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní určenej podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní).

- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto Zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu Objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela predložiť Objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
  - 6.3.1. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u Objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať Zhotoviteľovi.
  - 6.3.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
  - 6.3.3. Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od Objednávateľa na vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie Diela.

- 6.3.4. Súčasne s prevzatím staveniska Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a prízjazd na stavenisko.
- 6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí Zhotoviteľ.
- 6.3.7. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom pred začatím prác. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a súvisiace poplatky znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní so zhotovením Diela.
- 6.3.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanoveným v projektovej dokumentácii.
- 6.3.10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť, resp. vhodnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 6.3.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať odvoz a likvidáciu stavebného odpadu v súlade so zmluvou uzavretou vo svojom mene a na svoje náklady s hospodárskym subjektom odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu vzniknutého pri plnení predmetu zákazky, ktorá je prílohou č. 10 tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania zmluvy overiť dodržiavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spôsob zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi na jeho žiadosť predložiť v určenej lehote doklady potvrdzujúce odvoz a zhodnotenie dotknutého odpadu zmluvným partnerom uchádzača. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kovový odpad predstavuje majetok Objednávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) Objednávateľa odvozom do výkupu kovového odpadu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu. zabezpečeným Zhotoviteľom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v súvislosti, s nakladaním s odpadmi bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia

na strane Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

6.3.12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

6.3.13. Zhotoviteľ je povinný odobrať a pri realizácii asfaltového povrchu podľa projektovej dokumentácie použiť výlučne asfalt na základe zmluvy Zhotoviteľa na dodanie asfaltovej zmesi s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom výroby asfaltových zmesí, ktorá tvorí Prílohu č. 11 tejto Zmluvy.

6.4. Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného Zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie Diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovníkov Zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami Zhotoviteľa a Zhotoviteľ ich využije na realizáciu Diela.

6.5. Zhotoviteľ môže na stavbe využiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“)“ č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku Objednávateľa a tretích osôb.

6.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu (ďalej aj „PO“) pri realizácii Diela, bezpečnosť pri práci (ďalej aj „BOZP“) a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie BOZP a PO, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme BOZP je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných

účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných, resp. návykových látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie Zhotoviteľ.

- 6.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných Objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa Zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí Objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.9. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.10. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 3 (troch) pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistia sa závady na vykonaných prácach.
- 6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 (desať) pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela ( etáp podľa ods. 12.14. článku II. Zmluvy (ďalej aj „etapa“ alebo „časť Diela“) alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela (etapa) alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie Diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie Diela k dispozícii.
- 6.13. Dielo alebo jeho časť sa považujú za riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 (desať pracovných dní) vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto

skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi.

- 6.14. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18. tohto článku Zmluvy.
- 6.15. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.16. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.17. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol najmenej v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
  - súpis zistených väd a nedorobkov,
  - dohodu o lehotách na odstránenie väd a nedorobkov,
  - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
  - súpis odovzdaných dokladov,
  - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 6.19. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu. Uvedené sa netýka osôb, ktorými kapacitami preukazoval Zhotoviteľ podmienky účasti určené podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a subdodávateľov, o ktorých požadované údaje uviedol Zhotoviteľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, resp. pri uzavretí tejto Zmluvy.
- 6.20. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.



- 6.21. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi zastaviť realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je Zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii Diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na Diele a s výnimkou prác, ktoré Objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie Diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie Diela Zhotoviteľovi preukázať.
- 6.22. Zhotoviteľ, ak chce zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.
- 6.23. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním zmeny.
- 6.24. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické s dôvodmi na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a musí byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla,
  - b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávatelom na kratšej lehote,
  - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
  - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 6.25. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Návrh na použitie prípadného ekvivalentu Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi Objednávateľa (stavebný dozor), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena Diela v tejto Zmluve a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom denníku.

- 6.26. Zhotoviteľ je povinný min. 7 (sedem) pracovných dní pre plánovaným termínom zabudovania okien, tieniacej techniky a min. 7 dní pred plánovaným termínom realizácie povrchovej úpravy fasády predložiť Objednávateľovi certifikáty k týmto konkrétnym materiálom jednotlivo, ktorými preukáže požadované parametre v zmysle „Bližšej špecifikácie parametrov okien, tieniacej techniky, povrchovej úpravy fasády“, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie. Objednávateľ tieto materiály – certifikáty odsúhlasí alebo k nim uvedie svoje výhrady najneskoršie do 3 (troch) pracovných dní od ich predloženia. V prípade ak Objednávateľ k certifikátom materiálov predložených Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží nové certifikáty materiálov Objednávateľovi, Objednávateľ tieto nové certifikáty materiálov odsúhlasí alebo k nim uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 (dvoch) pracovných dní od ich predloženia.

## **Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na Dielo záruku podľa právneho poriadku v Slovenskej republike a podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 kalendárnych mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však do doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom Objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedená lehota jej ukončenia sa predlžuje) o dobu, v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu Dielu podľa tejto Zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 kalendárnych dní od jej zistenia.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pričom pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 kalendárnych dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 7.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne vlastnými kapacitami túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 7.7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

### **Článok VIII. SANKCIE A POKUTY**

- 8.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa.
- 8.3. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela uvedených v Harmonograme má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania a ž do jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.6. Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a/alebo psychotropných látok, má Objednávateľ právo nariadiť aby osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok bezodkladne opustila stavenisko a objekt stavby.
- 8.7. Ak Zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.8. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.

- 8.9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl.VI. bodu 6.24 a 6.25. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každý deň omeškania so splnením oznamovacej povinnosti o zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.10. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VI. bodu 6.26. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo sumy rovnajúcej sa dotknutých položiek (materiál + práca) podľa rozpočtu, za každé takéto porušenie jednotlivo. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

### **Článok IX. ŠKODY**

- 9.1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 9.2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania Diela, alebo jeho častí do užívania Objednávateľovi.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za takúto škodu spôsobenú Objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Objednávateľovi ako dôsledok nedodržania Harmonogramu.

### **Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 10.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za takú časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v právnom poriadku Slovenskej republiky.
- 10.3. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
  - a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve,

- b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením lehoty uvedenej v článku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,
  - c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela (etapy) uvedeného v Harmonograme o viac ako 10 dní; uvedené sa netýka ukončenia Diela ako celku,
  - d) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku) nad rámec Harmonogramu, ale v súlade s Harmonogramom, a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
  - e) ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
  - f) ak Zhotoviteľ porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy,
  - g) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,
  - h) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
  - i) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa podľa bodu 6.24 tejto Zmluvy.
- 10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy aj v prípade, ak voči Zhotoviteľovi začne konkurzné konanie, alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie konkurznom konaní, alebo bude zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať Dielo včas a riadne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 10.5. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami čl. V. tejto Zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní.
- 10.6. Pri podstatnom porušení Zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od bezodkladne.
- 10.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie Diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto Zmluve.

## Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA A KONTROLA

- 11.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči Objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto Zmluvy, alebo na základe ustanovení právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude spolufinancované v rámci realizácie projektu podporeného z Operačného programu Kvality životného prostredia (ďalej len „Projekt“).
- 11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) v zmysle Zmluvy.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 11.5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 11.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
  - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 11.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
  - a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 11.7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/audit/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

## **Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy.
- 12.2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
- 12.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
- 12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne, po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 12.4. Táto Zmluva sa stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou deň po dni doručenia pozitívneho výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.
- 12.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, doručuje jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.

- 12.9. V prípade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10. Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1a Platný výpis z obchodného registra Zhotoviteľa
  - 12.1.2 Príloha č. 1b Overenie platnosti IČ DPH elektronickým systémom VIES
  - 12.1.3 Príloha č. 2 Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer
  - 12.1.4 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia
  - 12.1.5 Príloha č. 4 Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác
  - 12.1.6 Príloha č. 5 Stavebné povolenie – fotokópia
  - 12.1.7 Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov
  - 12.1.8 Príloha č. 7 Originál alebo overená fotokópia poisťnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poisťného
  - 12.1.9 Originál alebo overená fotokópia zmluvy zhotoviteľa s hospodárskym subjektom na odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu.

V ....., dňa .....

za objednávateľa:

V Žiline, dňa: .....

za zhotoviteľa:

---

Ing. Petr Dohnálek  
konateľ spoločnosti



**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Žilina  
k dátumu 25.03.2022

Oddiel: **Sro**  
Vložka číslo: 19485/L

**I. Obchodné meno**

M - SILNICE SK s.r.o.

**II. Sídlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kysucká cesta 3

**Názov obce:** Žilina

**PSČ:** 010 61

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 36 833 380

**IV. Deň zápisu:** 14.09.2007

**V. Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľných živností
5. výroba asfaltových zmesí
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. diagnostika kanalizačných potrubí
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  15. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  16. administratívne služby
  17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  18. reklamné a marketingové služby
  19. vedenie účtovníctva
  20. čistiace a upratovacie služby
  21. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  22. organizovanie kutúrnych a iných spoločenských podujatí
  23. výkon činnosti stavbyvedúceho
- 

## **VII. Štatutárny orgán: konatelia**

**Meno a priezvisko:** Ing. Zdeněk Babka

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Štechova 685/1

**Názov obce:** Hradec Králové 9

**PSČ:** 50009

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 03.03.1964

**Rodné číslo:** 640303/2163

**Vznik funkcie:** 01.02.2011

**Meno a priezvisko:** Ing. Petr Dohnálek

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Dříteč 138

**Názov obce:** Dříteč

**PSČ:** 53305

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 10.01.1967

**Rodné číslo:** 670110/0725

**Vznik funkcie:** 31.03.2021

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

---

## **VIII. Spoločníci**

**Obchodné meno/názov:**

M - SILNICE a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Husova 1697

**Názov obce:** Pardubice

**PSČ:** 530 03

**Štát:** Česká republika

**Výška vkladu:** 6 639,000000 EUR

**Rozsah splatenia:** 6 639,000000 EUR

---

**IX. Výška základného imania**

6 639,000000 EUR

---

**X. Rozsah splatenia základného imania**

6 639,000000 EUR

---

Výpis zo dňa 25.03.2022

# Osvedčovací doložka

odčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 05/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-vernmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 1/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

## Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

### Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

## Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

### Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

### Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

### Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 25.03.2022 12:01

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro\_19485\_L.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210 × 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-220325-4955

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 25.03.2022 12:01

Zaručenú konverziu vykonal \*

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,  
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Renáta

Priezvisko Franková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

\*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka





## Európska komisia

Európska komisia [Sekcia daňová a colná](#) [VIES](#)

# VIES

## VIES – kontrola platnosti IČ DPH

**Ano, IČ DPH je platné**

**Členský štát / SSK**  
evernom írsku  
**IČ DPH** SK 2022448098

**Dátum prijatia** 2022/03/25 13:  
**žiadosti** 52:59  
**Názov** M - SILNICE SK  
s.r.o.  
**Adresa** Kysucká cesta 3  
01061 Žilina  
Slovensko

**Identifikátor ži  
adosti**

[Back](#)

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	752840,78	1,2		903408,94		
1.1.1.		Výstavba kompostárne v Habovke	752840,78	1		752840,78		
1.1.1.1.		SO-01 Kompostovacia spevnená plocha	16227,35	1		16227,35		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	16227,35	1		16227,35		
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	64,8	1		64,8		
1.1.1.1.1.1.1.		Úprava pláne+ zhutnenie	0,27	240	m2	64,8		
1.1.1.1.1.2.		5 Komunikácie	14044,99	1		14044,99		
1.1.1.1.1.2.1.		Podklad z mechanicky spevnenej zeminy so zhutnením podložia na Edef = 60 MPa	7,41	240	m2	1778,4		
1.1.1.1.1.2.2.		Podklad zo štrkodrte fr. 0-32 hr. 150-200 mm	2,96	480	m2	1420,8		
1.1.1.1.1.2.3.		Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	16,16	61,2	t	988,99		
1.1.1.1.1.2.4.		Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm vrát. dilat. škár vyplnených asfalt. zálievkou	16,83	240	m2	4039,2		
1.1.1.1.1.2.5.		Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm. preleštená	24,24	240	m2	5817,6		
1.1.1.1.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	1615,2	1		1615,2		
1.1.1.1.1.3.1.		Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	6,73	240	m2	1615,2		
1.1.1.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	502,36	1		502,36		
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie. kryt betónový	1,35	372,12	t	502,36		
1.1.1.2.		SO-02 Spevnené plochy	108085,82	1		108085,82		
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	108085,82	1		108085,82		
1.1.1.2.1.1.		1 Zemné práce	20569,08	1		20569,08		
1.1.1.2.1.1.1.		Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	0,97	2133,4	m2	2069,4		
1.1.1.2.1.1.2.		Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	1,75	2133,4	m2	3733,45		
1.1.1.2.1.1.3.		Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	0,94	320,01	m3	300,81		
1.1.1.2.1.1.4.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	4,04	640,02	m3	2585,68		
1.1.1.2.1.1.5.		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	1,08	640,02	m3	691,22		
1.1.1.2.1.1.6.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	320,01	m3	646,42		
1.1.1.2.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	2,02	640,02	m3	1292,84		
1.1.1.2.1.1.8.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,73	55,08	m3	370,69		
1.1.1.2.1.1.9.		Uloženie výkopku v rovine	8,08	375,09	m3	3030,73		
1.1.1.2.1.1.10.		Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku so zhutnením v rovine alebo na svahu do 1:5	8,08	640,02	m3	5171,36		
1.1.1.2.1.1.11.		Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	0,34	90	m2	30,6		
1.1.1.2.1.1.12.		Zmes trávna parková okrasná	10,77	5,4	kg	58,16		
1.1.1.2.1.1.13.		Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5. hr. 0.10-0.15 m	0,4	90	m2	36		
1.1.1.2.1.1.14.		Úprava pláne násyp nezhutnený	0,27	2043,4	m2	551,72		
1.1.1.2.1.2.	5	Komunikácie	74917,15	1		74917,15		
1.1.1.2.1.2.1.		Podklad z mechanicky spevnenej zeminy. zhutnenie na Edef = 60 MPa	7,41	1315,85	m2	9750,45		
1.1.1.2.1.2.2.		Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	2,96	1315,85	m2	3894,92		
1.1.1.2.1.2.3.		Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	16,16	447,39	t	7229,82		
1.1.1.2.1.2.4.		Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	16,83	1315,85	m2	22145,76		

1.1.1.2.1.2.5.		Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená	24,24	1315,85	m2	31896,2		
1.1.1.2.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	8855,67	1		8855,67		
1.1.1.2.1.3.1.		Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	6,73	1315,85	m2	8855,67		
1.1.1.2.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3743,92	1		3743,92		
1.1.1.2.1.4.1.		Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho. lôžko betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	6,73	41,99	m	282,59		
1.1.1.2.1.4.2.		Obrubník cestný 100x15x26 bez skosenia. sivý	7,15	42,41	kus	303,23		
1.1.1.2.1.4.3.		Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15	90,08	3,15	m3	283,75		
1.1.1.2.1.4.4.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie. kryt betónový	1,35	2129,15	t	2874,35		
1.1.1.3.		SO-03 Oplotenie	14935,3	1		14935,3		
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2194,88	1		2194,88		
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	360,31	1		360,31		
1.1.1.3.1.1.1.		Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím. pre stĺpiky oplotenia	80,79	1,01	m3	81,6		
1.1.1.3.1.1.2.		Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	1,35	1,01	m3	1,36		
1.1.1.3.1.1.3.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	26,93	7,68	m3	206,82		
1.1.1.3.1.1.4.		Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3- výkop na oplotenie a podhrabové dosky	26,93	1,83	m3	49,28		
1.1.1.3.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	2,02	10,52	m3	21,25		
1.1.1.3.1.2.	2	Zakladanie	815,92	1		815,92		
1.1.1.3.1.2.1.		Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	106,24	7,68	m3	815,92		
1.1.1.3.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	984,67	1		984,67		
1.1.1.3.1.3.1.		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka - podhrabová doska k oploteniu	6,73	30,5	m	205,27		
1.1.1.3.1.3.2.		Podhrabová doska s PVC držiakom	27,56	13	ks	358,28		
1.1.1.3.1.3.3.		Odstránenie jestvujúceho oplotenia rozoberaním. v=1.6m.	2,02	62	m	125,24		
1.1.1.3.1.3.4.		Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním-atypický tvar	13,47	14	ks	188,58		
1.1.1.3.1.3.5.		Betón pre osadenie stĺpika a 0.072 m3/kus	106,24	1,01	m3	107,3		
1.1.1.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	33,98	1		33,98		
1.1.1.3.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803.812.zvislá koňstr.z tehál.tvárnic.z kovu výšky do 6 m	1,35	20,15	t	27,2		
1.1.1.3.1.4.2.		Presun hmôt pre oplotenie v. do 3 m	1,35	5,02	t	6,78		
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	12740,42	1		12740,42		
1.1.1.3.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	12740,42	1		12740,42		
1.1.1.3.2.1.1.		Montáž oplotenia rámového. na oceľové stĺpiky. vo výške nad 1.0 do 1.5 m	6,73	292,5	m	1968,53		
1.1.1.3.2.1.2.		Plotový dielec - poplast drôt. priemer drôtu 5mm. výška:1.7 m. dĺžka:2.351 m. Rall 6005	39,98	129	ks	5157,42		
1.1.1.3.2.1.3.		Stĺpik poplastovaný . výška:1.82 m. pre osadenie na platni. pr. 50 mm. Rall 6005	22,35	90	ks	2011,5		
1.1.1.3.2.1.4.		Stĺpik poplastovaný . výška:1.82 m. pre osadenie na platni pr. 50 mm. Rall 6005. navarenie platničky na jestvujúci stĺpik	22,35	24	ks	536,4		
1.1.1.3.2.1.5.		Montáž oplotenia rámového. na oceľové stĺpiky. vo výške nad 1.5 do 2.0 m	6,73	292,5	m	1968,53		
1.1.1.3.2.1.6.		Montáž posúvnej brány 6 m x 1.8 m	134,65	1	kus	134,65		



1.1.1.3.2.1.7.		Brána posuvna samonosná rám jokol. výplň rámové dielce. šír.3 m. výš.1.8 m. minim. pozink. úprava. farba zelená	403,95	2	kus	807,9	
1.1.1.3.2.1.8.		Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové. s plochou jednotlivo do 2 m2	13,47	1	ks	13,47	
1.1.1.3.2.1.9.		Brána jednokridlová. výška:1.8 m.šírka 1m. so stĺpkami a kovaním- zámkom	134,65	1	ks	134,65	Povrchová úprava: Oceľ s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, základných farebných odtieňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá, 5002 modrá, 8019 šedo hnedá)
1.1.1.3.2.1.10.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1,35	5,46	t	7,37	
1.1.1.4.		SO-04 Mostová váha	19237,6	1		19237,6	
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	17870,33	1		17870,33	
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	297,24	1		297,24	
1.1.1.4.1.1.1.		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	2,69	6,82	m3	18,35	
1.1.1.4.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	26,93	2,14	m3	57,63	
1.1.1.4.1.1.3.		Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	6,73	7,77	m3	52,29	
1.1.1.4.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	16,73	m3	33,79	
1.1.1.4.1.1.5.		Uloženie výkopku v rovine	8,08	16,73	m3	135,18	
1.1.1.4.1.2.	2	Zakladanie	2477,75	1		2477,75	
1.1.1.4.1.2.1.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	33,66	4,87	m3	163,92	
1.1.1.4.1.2.2.		Debnenie základov Ringer Master obojstranné. oceľové rámy. zhotovenie	33,66	8,39	m2	282,41	
1.1.1.4.1.2.3.		Debnenie základov Ringer Master odstránenie	6,73	8,39	m2	56,46	
1.1.1.4.1.2.4.		Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37-XF3.XA2-CI0.4Dmax 22mm-S4	113,51	5,28	m3	599,33	
1.1.1.4.1.2.5.		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm. oko 150x150 mm	11,63	24	m2	279,12	
1.1.1.4.1.2.6.		Základové pásy z betónu tr. C30/37-XF3.XA2-CI0.4Dmax 22mm-S4	113,51	9,66	m3	1096,51	
1.1.1.4.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2417,64	1		2417,64	
1.1.1.4.1.3.1.		Osadenie valc. nosníkov I. U. L číslo 14-22	760,77	0,57	t	433,64	
1.1.1.4.1.3.2.		Tyč oceľová HEB S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 220	3480,7	0,57	t	1984	
1.1.1.4.1.4.	5	Komunikácie	12552,27	1		12552,27	
1.1.1.4.1.4.1.		Podklad z mechanickej spevnenej zeminy hr. do 150 mm	1,35	36	m2	48,6	
1.1.1.4.1.4.2.		Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	7,41	12	m2	88,92	
1.1.1.4.1.4.3.		Panel cestný IZD 89/10 300x200x21.5	403,95	2	kus	807,9	
1.1.1.4.1.4.4.		Dodávka a montáž mostovej váhy nízko-nájazdovej prenosnej napr. typ WBCN 8x3m. váživosť do 40 t	9762,13	1	kus	9762,13	
1.1.1.4.1.4.5.		Doprava váhy a technických pracovníkov	632,86	1	sub	632,86	
1.1.1.4.1.4.6.		Posúdenie zhody s certifikátom	875,23	1	kus	875,23	
1.1.1.4.1.4.7.		Žeriav k vykládke a montáži	336,63	1	sub	336,63	
1.1.1.4.1.5.	99	Presun hmôt HSV	125,43	1		125,43	
1.1.1.4.1.5.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie. kryt betónový	1,35	92,91	t	125,43	
1.1.1.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1367,27	1		1367,27	
1.1.1.4.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	955,55	1		955,55	
1.1.1.4.2.1.1.		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	0,88	125,6	kg	110,53	
1.1.1.4.2.1.2.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	3,57	125,6	kg	448,39	

1.1.1.4.2.1.3.		Dodávka kotviacich prvkov 40/6-250	16,16	24	kus	387,84		
1.1.1.4.2.1.4.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	8,79	1	kpl	8,79		
1.1.1.4.2.2.	783	Dokončovacie práce - nátery	411,72	1		411,72		
1.1.1.4.2.2.1.		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne dvojnásobné	35,01	11,76	m2	411,72		
1.1.1.5.		SO-05 Prevádzkový objekt pre zamestnancov. sklad náradia	33497,16	1		33497,16		
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	33497,16	1		33497,16		
1.1.1.5.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33497,16	1		33497,16		
1.1.1.5.1.1.1.		Osadenie kontajnera	235,64	1	kus	235,64		
1.1.1.5.1.1.2.		Dodávka skladového kontajnera napríklad FAGUS 20 (6058x2438x2591 mm). alebo ekvivalentná alternatíva	4712,75	1	kus	4712,75		
1.1.1.5.1.1.3.		Osadenie obytnej kontajnerovej bunky	235,64	2	kus	471,28		
1.1.1.5.1.1.4.		Dodávka kontajnerovej obytnej bunky napríklad FAGUS RIH 2500 STANDARD s vybavením (6058x2438x2830mm) alebo ekvivalentná alternatíva	12919,67	2	kus	25839,34		
1.1.1.5.1.1.5.		Doprava	673,25	3	kus	2019,75		
1.1.1.5.1.1.6.		Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	30,53	7	ks	213,71		
1.1.1.5.1.1.7.		Tabuľky samolepiace požiarna	0,67	7	ks	4,69		
1.1.1.6.		SO-06.1 Sklad materiálu na kompostovanie	101445,95	1		101445,95		
1.1.1.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	33891,78	1		33891,78		
1.1.1.6.1.1.	1	Zemné práce	1933,46	1		1933,46		
1.1.1.6.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	26,93	35,64	m3	959,79		
1.1.1.6.1.1.2.		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	4,04	35,64	m3	143,99		
1.1.1.6.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3	40,4	2,82	m3	113,93		
1.1.1.6.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	4,04	2,82	m3	11,39		
1.1.1.6.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	38,46	m3	77,69		
1.1.1.6.1.1.6.		Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	8,08	38,46	m3	310,76		
1.1.1.6.1.1.7.		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	9,43	33,5	m3	315,91		
1.1.1.6.1.2.	2	Zakladanie	14271,29	1		14271,29		
1.1.1.6.1.2.1.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0.8	0,27	164,35	m2	44,37		
1.1.1.6.1.2.2.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2x15 cm	33,66	41,19	m3	1386,46		
1.1.1.6.1.2.3.		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	35,64	m3	3786,39		
1.1.1.6.1.2.4.		Debnenie základov obojstranné. hliníkové rámy. zhotovenie	33,66	54	m2	1817,64		
1.1.1.6.1.2.5.		Debnenie základov odstránenie	6,73	54	m2	363,42		
1.1.1.6.1.2.6.		Výstuž základových pásov z ocele 10S05	2154,41	2,53	t	5450,66		
1.1.1.6.1.2.7.		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	2,82	m3	299,6		
1.1.1.6.1.2.8.		Debnenie stien základových pätiček. zhotovenie-dielce	33,66	6,4	m2	215,42		
1.1.1.6.1.2.9.		Debnenie stien základovcb pätiček. odstránenie-dielce	6,73	6,4	m2	43,07		
1.1.1.6.1.2.10.		Výstuž základových pätiček zo zvr. sieť KARI	2154,41	0,26	t	560,15		
1.1.1.6.1.2.11.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2.5 do 1 : 1. šírky nad 3 do 6	0,81	164,35	m2	133,12		

1.1.1.6.1.2.12.		Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	1,02	167,64	m2	170,99	
1.1.1.6.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3213,75	1		3213,75	
1.1.1.6.1.3.1.		Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10.4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	122,4	5,4	m3	660,96	
1.1.1.6.1.3.2.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	33,66	36	m2	1211,76	
1.1.1.6.1.3.3.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	6,73	36	m2	242,28	
1.1.1.6.1.3.4.		Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2154,41	0,51	t	1098,75	
1.1.1.6.1.4.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	12848,63	1		12848,63	
1.1.1.6.1.4.1.		Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	41,5	46,8	m2	1942,2	
1.1.1.6.1.4.2.		Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	126,98	13,15	m3	1669,79	
1.1.1.6.1.4.3.		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	26,93	13,15	m3	354,13	
1.1.1.6.1.4.4.		Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	5	164,35	m2	821,75	
1.1.1.6.1.4.5.		Mazanina z betónu PERMACRETE vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	188,51	41,09	m3	7745,88	
1.1.1.6.1.4.6.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	33,66	4,5	m2	151,47	
1.1.1.6.1.4.7.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách odstránenie	6,73	4,5	m2	30,29	
1.1.1.6.1.4.8.		Separačná vrstva z PE fólie	0,81	164,35	m2	133,12	
1.1.1.6.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1217,83	1		1217,83	
1.1.1.6.1.5.1.		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m	7,41	164,35	m2	1217,83	
1.1.1.6.1.6.	99	Presun hmôt HSV	406,82	1		406,82	
1.1.1.6.1.6.1.		Presun hmôt pre haly 802. 811 zvislá konštr. z tehál.tvárníc.blokov alebo kovová do výšky 20 m	1,35	301,35	t	406,82	
1.1.1.6.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	67554,17	1		67554,17	
1.1.1.6.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	66,16	1		66,16	
1.1.1.6.2.1.1.		Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. 2K	5,93	10,8	m2	64,04	
1.1.1.6.2.1.2.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,12	1	kpl	2,12	
1.1.1.6.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	70,72	1		70,72	
1.1.1.6.2.2.1.		Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC. priamy 300x155/125	35,01	2	kus	70,02	
1.1.1.6.2.2.2.		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,7	1	kpl	0,7	
1.1.1.6.2.3.	764	Konštrukcie klampiarske	1170,02	1		1170,02	
1.1.1.6.2.3.1.		Žľab pododkvapný d 200 mm. poplastovaný plech	20,88	17,91	m	373,96	
1.1.1.6.2.3.2.		Čelo žľabu d. 200 mm. poplastovaný plech	6,06	2	kus	12,12	
1.1.1.6.2.3.3.		Kotlík kruh d.150 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24	
1.1.1.6.2.3.4.		Oplechovanie múrov rš 500. poplastovaný plech	11,38	54	m	614,52	
1.1.1.6.2.3.5.		Rúry odkvapové d 100 mm. poplastovaný plech	10,77	8	m	86,16	
1.1.1.6.2.3.6.		Koleno rúry odkvapovej d 100 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24	
1.1.1.6.2.3.7.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,78	1	kpl	34,78	
1.1.1.6.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	2025,41	1		2025,41	
1.1.1.6.2.4.1.		Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	8,08	54	m2	436,32	
1.1.1.6.2.4.2.		Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	538,6	2,7	m3	1454,22	
1.1.1.6.2.4.3.		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	134,87	1	kpl	134,87	
1.1.1.6.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	53316,16	1		53316,16	
1.1.1.6.2.5.1.		Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	7,54	160	m2	1206,4	

1.1.1.6.2.5.2.		Jäcklove profily 50x25x2.5 mm	3568,23	0,63	t	2247,98		
1.1.1.6.2.5.3.		Trapezový plech T-50 hr. 0.75mm. povrch. úprava RAL	24,24	184	m2	4460,16		
1.1.1.6.2.5.4.		Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	7,41	172,9	m2	1281,19		
1.1.1.6.2.5.5.		Trapezový plech LTP 85 hr. 0.8mm. povrch. úprava RAL	24,91	198,84	m2	4953,1		
1.1.1.6.2.5.6.		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	0,74	220	kg	162,8		
1.1.1.6.2.5.7.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovanie náklady	3,57	220	kg	785,4		
1.1.1.6.2.5.8.		Montáž oceľ. konštrukcie. otvor. objekty	0,65	8801,82	kg	5721,18		
1.1.1.6.2.5.9.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovanie náklady	3,57	8801,82	kg	31422,5		
1.1.1.6.2.5.10.		Kotviaci a spojovací materiál	336,65	1	kpl	336,65		
1.1.1.6.2.5.11.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	738,8	1	kpl	738,8		
1.1.1.6.2.6.	783	Dokončovacie práce - nátery	10905,7	1		10905,7		
1.1.1.6.2.6.1.		Nástrek antokoróznny oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	25,11	268,46	m2	6741,03		
1.1.1.6.2.6.2.		Nástrek oceľ. konštr. polyuretanový U2095 vrchný matný hr. 80 µm	11,45	268,46	m2	3073,87		
1.1.1.6.2.6.3.		Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	8,08	135	m2	1090,8		
1.1.1.7.		SO-06.2 Spracovanie kuchynského odpadu a sklad hotového kompostu	174063,48	1		174063,48		
1.1.1.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	22868,03	1		22868,03		
1.1.1.7.1.1.	1	Zemné práce	1275,23	1		1275,23		
1.1.1.7.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	26,93	24,55	m3	661,13		
1.1.1.7.1.1.2.		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	4,04	24,55	m3	99,18		
1.1.1.7.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3	40,4	2,82	m3	113,93		
1.1.1.7.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	4,04	2,82	m3	11,39		
1.1.1.7.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	27,37	m3	55,29		
1.1.1.7.1.1.6.		Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	8,08	27,37	m3	221,15		
1.1.1.7.1.1.7.		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	9,43	12	m3	113,16		
1.1.1.7.1.2.	2	Zakladanie	9867,05	1		9867,05		
1.1.1.7.1.2.1.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0.8	0,27	78,23	m2	21,12		
1.1.1.7.1.2.2.		Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného. frakcie 16 - 125 mm	33,66	1,27	m3	42,75		
1.1.1.7.1.2.3.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2x15 cm	33,66	23,47	m3	790		
1.1.1.7.1.2.4.		Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15-XC0-C10.4 Dmax 16mm-S3	116,21	1,27	m3	147,59		
1.1.1.7.1.2.5.		Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-dielce	33,66	4	m2	134,64		
1.1.1.7.1.2.6.		Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-dielce	6,73	4	m2	26,92		
1.1.1.7.1.2.7.		Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	2154,41	0,9	t	1938,97		
1.1.1.7.1.2.8.		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	29,55	m3	3139,39		
1.1.1.7.1.2.9.		Debnenie základov obojstranné. zhotovenie	33,66	37,2	m2	1252,15		
1.1.1.7.1.2.10.		Debnenie základov odstránenie	6,73	37,2	m2	250,36		
1.1.1.7.1.2.11.		Výstuž základových pásov z ocele 10S05	2154,41	0,62	t	1335,73		

1.1.1.7.1.2.12.		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	2,82	m3	299,6		
1.1.1.7.1.2.13.		Debnenie stien základových pätiiek. zhotovenie-dielce	33,66	6,4	m2	215,42		
1.1.1.7.1.2.14.		Debnenie stien základových pätiiek. odstránenie-dielce	6,73	6,4	m2	43,07		
1.1.1.7.1.2.15.		Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	2154,41	0,04	t	86,18		
1.1.1.7.1.2.16.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2.5 do 1 : 1 . šířky nad 3 do 6	0,81	78,23	m2	63,37		
1.1.1.7.1.2.17.		Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	1,02	78,23	m2	79,79		
1.1.1.7.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2191,19	1		2191,19		
1.1.1.7.1.3.1.		Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10.4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	122,4	3,67	m3	449,21		
1.1.1.7.1.3.2.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	33,66	24,46	m2	823,32		
1.1.1.7.1.3.3.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	6,73	24,46	m2	164,62		
1.1.1.7.1.3.4.		Výstuž nadzákladových múrov nosných Bst 500 (10505)	2154,41	0,35	t	754,04		
1.1.1.7.1.4.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	5917,96	1		5917,96		
1.1.1.7.1.4.1.		Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	41,5	31,8	m2	1319,7		
1.1.1.7.1.4.2.		Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	126,98	4,72	m3	599,35		
1.1.1.7.1.4.3.		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	26,93	4,72	m3	127,11		
1.1.1.7.1.4.4.		Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	188,51	19,56	m3	3687,26		
1.1.1.7.1.4.5.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	33,66	3	m2	100,98		
1.1.1.7.1.4.6.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách odstránenie	6,73	3	m2	20,19		
1.1.1.7.1.4.7.		Separačná vrstva z PE fólie	0,81	78,23	m2	63,37		
1.1.1.7.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3236,37	1		3236,37		
1.1.1.7.1.5.1.		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m	7,41	78,23	m2	579,68		
1.1.1.7.1.5.2.		Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 3 do 6 kPa	5,39	469,38	m3	2529,96		
1.1.1.7.1.5.3.		Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	1,62	78,23	m2	126,73		
1.1.1.7.1.6.	99	Presun hmôt HSV	380,23	1		380,23		
1.1.1.7.1.6.1.		Presun hmôt pre haly 802. 811 zvislá konštr.z tehál.tvárnic.blokov alebo kovová do výšky 20 m	1,35	281,65	t	380,23		
1.1.1.7.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	151195,45	1		151195,45		
1.1.1.7.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	44,96	1		44,96		
1.1.1.7.2.1.1.		Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	5,93	7,34	m2	43,53		
1.1.1.7.2.1.2.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,43	1	kpl	1,43		
1.1.1.7.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	70,72	1		70,72		
1.1.1.7.2.2.1.		Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC. priamy 300x155/125	35,01	2	kus	70,02		
1.1.1.7.2.2.2.		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,7	1	kpl	0,7		
1.1.1.7.2.3.	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	91965,95	1		91965,95		
1.1.1.7.2.3.1.		Big Hanna model T240 resp. ekvivalent spĺňajúci dané normy	91965,95	1	súb.	91965,95		
1.1.1.7.2.4.	735	Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	683,88	1		683,88		
1.1.1.7.2.4.1.		Montáž elektrických sálavých panelov	53,86	1	ks	53,86		

1.1.1.7.2.4.2.		Elektrický sáľavý panel IECOSUN S+36 (1550*350*60). alebo alternatíva	329,41	1	m2	329,41		
1.1.1.7.2.4.3.		Termostat EBERLE AZT-A 524510+5 1.00 66.85 66.85 až 35°C. vonkajšia stupnica 230V. IP 54. alebo alternatíva	90,01	1	ks	90,01		
1.1.1.7.2.4.4.		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	210,6	1	kpl	210,6		
1.1.1.7.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske	789,81	1		789,81		
1.1.1.7.2.5.1.		Žľab pododkvapný d 200 mm. poplastovaný plech	20,87	12,46	m	260,04		
1.1.1.7.2.5.2.		Čelo žľabu d. 200 mm. poplastovaný plech	6,06	2	kus	12,12		
1.1.1.7.2.5.3.		Kotlík kruh d.150 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24		
1.1.1.7.2.5.4.		Oplechovanie múrov rš 500. poplastovaný plech	11,38	24,46	m	278,35		
1.1.1.7.2.5.5.		Rúry odkvapové d 100 mm. poplastovaný plech	10,77	8	m	86,16		
1.1.1.7.2.5.6.		Koleno rúry odkvapovej d 100 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24		
1.1.1.7.2.5.7.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	104,66	1	kpl	104,66		
1.1.1.7.2.6.	766	Konštrukcie stolárske	790,17	1		790,17		
1.1.1.7.2.6.1.		Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	8,08	18,6	m2	150,29		
1.1.1.7.2.6.2.		Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	538,6	0,93	m3	500,9		
1.1.1.7.2.6.3.		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	138,98	1	kpl	138,98		
1.1.1.7.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	34057,06	1		34057,06		
1.1.1.7.2.7.1.		Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	22,89	61,5	m2	1407,74		
1.1.1.7.2.7.2.		Jäcklove profily 50x25x2.5 mm	2693	0,24	t	646,32		
1.1.1.7.2.7.3.		Trapezový plech T-50 hr. 0.75mm. povrch. úprava RAL	24,91	70,73	m2	1761,88		
1.1.1.7.2.7.4.		Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	7,54	55,94	m2	421,79		
1.1.1.7.2.7.5.		Trapezový plech LTP 85 hr. 0.8mm. povrch. úprava RAL	24,91	64,33	m2	1602,46		
1.1.1.7.2.7.6.		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	0,75	140,94	kg	105,71		
1.1.1.7.2.7.7.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	3,57	140,94	kg	503,16		
1.1.1.7.2.7.8.		Montáž oceľ. konštrukcie. otvor. objekty	0,88	5583,28	kg	4913,29		
1.1.1.7.2.7.9.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	3,57	6141,6	kg	21925,51		
1.1.1.7.2.7.10.		Kotviaci a spojovací materiál	282,75	1	kpl	282,75		
1.1.1.7.2.7.11.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	486,45	1	kpl	486,45		
1.1.1.7.2.8.	D16	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	15479,93	1		15479,93		
1.1.1.7.2.8.1.		Montáž okien plastových do pur peny	13,06	19,5	m	254,67		
1.1.1.7.2.8.2.		Plastové okno jednokrídľové OS. rozmer 600x1000 mm (vxš). izolačné dvojsklo. systém - 6 komorový profil ( špecifikácia vid'. vo výkrese pohľadov)	124,69	6	ks	748,14		
1.1.1.7.2.8.3.		Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu. hr. nad 100 do 150 mm	6	86,85	m2	521,1		
1.1.1.7.2.8.4.		Panel sendvičový stenový napríklad KINGSPAN KS 1150 NC a TC hr. 120 mm. hladký plech s úpravou RAL	54,59	91,19	m2	4978,06		
1.1.1.7.2.8.5.		Príslušenstvo k sendvičovým panelom	868,4	1	kpl	868,4		
1.1.1.7.2.8.6.		Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	848,3	1	kpl	848,3		
1.1.1.7.2.8.7.		Montáž opláštenia sendvičovými strešnými panelmi na oceľ. konštrukciu. výšky do 15 m	6	30,74	m2	184,44		
1.1.1.7.2.8.8.		Panel sendvičový strešný napríklad KINGSPAN KS1000 RW hr. 160 mm. trapéz. plech s úpravou RAL	63,73	32,28	m2	2057,2		
1.1.1.7.2.8.9.		Príslušenstvo k sendvičovým panelom	289,4	1	kpl	289,4		
1.1.1.7.2.8.10.		Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	282,8	1	kpl	282,8		

1.1.1.7.2.8.11.		Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	403,95	1	kus	403,95		
1.1.1.7.2.8.12.		Vráta sekčné zateplené automat. 300x362 cm zatepl. povrch. úprava RAL	3426,61	1	kus	3426,61		
1.1.1.7.2.8.13.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	616,86	1	kpl	616,86		
1.1.1.7.2.9.	783	Dokončovacie práce - nátery	7312,97	1		7312,97		
1.1.1.7.2.9.1.		Nástrek antokorózný oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	24,91	180,46	m2	4495,26		
1.1.1.7.2.9.2.		Nástrek oceľ. konštr. polyuretánový U2095 vrchný matný hr. 80 µm	11,45	180,46	m2	2066,27		
1.1.1.7.2.9.3.		Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	8,08	93	m2	751,44		
1.1.1.8.		SO-06.3 Prístrešky pre parkovanie techniky	109457,19	1		109457,19		
1.1.1.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	37106,41	1		37106,41		
1.1.1.8.1.1.	1	Zemné práce	2347,51	1		2347,51		
1.1.1.8.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	26,93	39,73	m3	1069,93		
1.1.1.8.1.1.2.		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	4,04	39,73	m3	160,51		
1.1.1.8.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3	40,4	7,92	m3	319,97		
1.1.1.8.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	4,04	7,92	m3	32		
1.1.1.8.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	47,65	m3	96,25		
1.1.1.8.1.1.6.		Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	8,08	47,65	m3	385,01		
1.1.1.8.1.1.7.		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	9,43	30,1	m3	283,84		
1.1.1.8.1.2.	2	Zakladanie	11948,35	1		11948,35		
1.1.1.8.1.2.1.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	0,27	160,19	m2	43,25		
1.1.1.8.1.2.2.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2x15 cm	33,66	39,7	m3	1336,3		
1.1.1.8.1.2.3.		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	39,73	m3	4220,92		
1.1.1.8.1.2.4.		Debnenie základov obojstranné. hliníkové rámy. zhotovenie	33,66	60,2	m2	2026,33		
1.1.1.8.1.2.5.		Debnenie základov odstránenie	6,73	60,2	m2	405,15		
1.1.1.8.1.2.6.		Výstuž základových pásov z ocele 10S05	2154,41	0,99	t	2132,87		
1.1.1.8.1.2.7.		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10.4-Dmax16mm-S3	106,24	7,92	m3	841,42		
1.1.1.8.1.2.8.		Debnenie stien základových pätiiek. zhotovenie-dielce	33,66	10,2	m2	343,33		
1.1.1.8.1.2.9.		Debnenie stien základových pätiiek. odstránenie-dielce	6,73	10,2	m2	68,65		
1.1.1.8.1.2.10.		Výstuž základových pätiiek zo zvr. sieť KARI	2154,41	0,11	t	236,99		
1.1.1.8.1.2.11.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 . šírky nad 3 do 6	0,81	160,19	m2	129,75		
1.1.1.8.1.2.12.		Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	1,02	160,19	m2	163,39		
1.1.1.8.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	4441,97	1		4441,97		
1.1.1.8.1.3.1.		Murivo nosné (m3) z tvárníc plynosilikátových hr. 300 mm P6-650 hladkých. na MVC a maltu (300x249x499)	174,96	6,03	m3	1055,01		
1.1.1.8.1.3.2.		Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10.4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	122,4	5,68	m3	695,23		
1.1.1.8.1.3.3.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	33,66	37,84	m2	1273,69		

1.1.1.8.1.3.4.		Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	6,73	37,84	m2	254,66	
1.1.1.8.1.3.5.		Výstuž nadzákladových múrov nosných Bst 500 (10505)	2154,41	0,54	t	1163,38	
1.1.1.8.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	453,27	1		453,27	
1.1.1.8.1.4.1.		Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10.4-Dmax16mm-S3	130,62	0,55	m3	71,84	
1.1.1.8.1.4.2.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	33,66	7,31	m2	246,05	
1.1.1.8.1.4.3.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	6,73	7,31	m2	49,2	
1.1.1.8.1.4.4.		Výstuž stužujúcich pásov. vencov Bst 500 (10505)	2154,41	0,04	t	86,18	
1.1.1.8.1.5.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	15799,69	1		15799,69	
1.1.1.8.1.5.1.		Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	53,86	40,8	m2	2197,49	
1.1.1.8.1.5.2.		Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	41,5	78,64	m2	3263,56	
1.1.1.8.1.5.3.		Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	126,98	10,59	m3	1344,72	
1.1.1.8.1.5.4.		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	26,93	10,59	m3	285,19	
1.1.1.8.1.5.5.		Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	5	160,19	m2	800,95	
1.1.1.8.1.5.6.		Mazanina z betónu PERMACRETE vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	188,51	40,05	m3	7549,83	
1.1.1.8.1.5.7.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	33,66	5,65	m2	190,18	
1.1.1.8.1.5.8.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách odstránenie	6,73	5,65	m2	38,02	
1.1.1.8.1.5.9.		Separačná vrstva z PE fólie	0,81	160,19	m2	129,75	
1.1.1.8.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1187,01	1		1187,01	
1.1.1.8.1.6.1.		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m	7,41	160,19	m2	1187,01	
1.1.1.8.1.7.	99	Presun hmôt HSV	928,61	1		928,61	
1.1.1.8.1.7.1.		Presun hmôt pre haly 802. 811 zvislá konštr.z tehál.tvárníc.blokov alebo kovová do výšky 20 m	2,69	345,21	t	928,61	
1.1.1.8.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	72350,78	1		72350,78	
1.1.1.8.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	69,54	1		69,54	
1.1.1.8.2.1.1.		Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	5,93	11,35	m2	67,31	
1.1.1.8.2.1.2.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,23	1	kpl	2,23	
1.1.1.8.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	71,42	1		71,42	
1.1.1.8.2.2.1.		Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC. priamy 300x155/125	35,01	2	kus	70,02	
1.1.1.8.2.2.2.		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,4	1	kpl	1,4	
1.1.1.8.2.3.	764	Konštrukcie klampiarske	1196,24	1		1196,24	
1.1.1.8.2.3.1.		Žľab pododkvapný d 200 mm. poplastovaný plech	20,87	22,36	m	466,65	
1.1.1.8.2.3.2.		Čelo žľabu d. 200 mm. poplastovaný plech	6,06	2	kus	12,12	
1.1.1.8.2.3.3.		Kotlík kruh d.150 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24	
1.1.1.8.2.3.4.		Oplechovanie múrov rš 500. poplastovaný plech	11,38	37,84	m	430,62	
1.1.1.8.2.3.5.		Rúry odkvapové d 160 mm. poplastovaný plech	10,77	8	m	86,16	
1.1.1.8.2.3.6.		Koleno rúry odkvapovej d 160 mm. poplastovaný plech	12,12	2	kus	24,24	
1.1.1.8.2.3.7.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	152,21	1	kpl	152,21	
1.1.1.8.2.4.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	59640,9	1		59640,9	
1.1.1.8.2.4.1.		Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	7,41	138,5	m2	1026,29	
1.1.1.8.2.4.2.		Jäcklove profily 50x25x2.5 mm	3568,23	0,54	t	1926,84	
1.1.1.8.2.4.3.		Trapezový plech T-50 hr. 0.75mm. povrch. úprava RAL	24,91	159,28	m2	3967,66	
1.1.1.8.2.4.4.		Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrútkovaním	7,41	170,88	m2	1266,22	
1.1.1.8.2.4.5.		Trapezový plech LTP 85 hr.0.8 mm. povrch. úprava RAL	24,91	196,51	m2	4895,06	



1.1.1.8.2.4.6.		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	0,88	256,32	kg	225,56	
1.1.1.8.2.4.7.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	3,57	256,32	kg	915,06	
1.1.1.8.2.4.8.		Montáž oceľ. konštrukcie. otvor. objekty	0,74	10254,49	kg	7588,32	
1.1.1.8.2.4.9.		Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	3,57	10254,49	kg	36608,53	
1.1.1.8.2.4.10.		Kotviaci a spojovací materiál	383,75	1	kpl	383,75	
1.1.1.8.2.4.11.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	837,61	1	kpl	837,61	
1.1.1.8.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	11372,68	1		11372,68	
1.1.1.8.2.5.1.		Nástrek antokorózný oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	24,91	312,78	m2	7791,35	
1.1.1.8.2.5.2.		Nástrek oceľ. konštr. polyuretánový U2095 vrchný matný hr. 80 µm	11,45	312,78	m2	3581,33	
1.1.1.9.		SO-07.08.09.10 ZTI Prípojka vody. dažď.. splašk. Kanalizácia	110553,77	1		110553,77	
1.1.1.9.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	109754,04	1		109754,04	
1.1.1.9.1.1.	1	Zemné práce	43004,03	1		43004,03	
1.1.1.9.1.1.1.		Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine	1077,2	0,33	km	355,48	
1.1.1.9.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	26,93	88,02	m3	2370,38	
1.1.1.9.1.1.3.		Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	6,73	269,62	m3	1814,54	
1.1.1.9.1.1.4.		Hĺbenie šacht v horn. tr. 1-2 do 100 m3	26,93	431,26	m3	11613,83	
1.1.1.9.1.1.5.		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2,02	733,2	m2	1481,06	
1.1.1.9.1.1.6.		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,01	733,2	m2	740,53	
1.1.1.9.1.1.7.		Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	2,69	423,65	m2	1139,62	
1.1.1.9.1.1.8.		Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	1,35	423,65	m2	571,93	
1.1.1.9.1.1.9.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m	1,35	354,64	m3	478,76	
1.1.1.9.1.1.10.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	1,35	431,26	m3	582,2	
1.1.1.9.1.1.11.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,02	1138	m3	2298,76	
1.1.1.9.1.1.12.		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,73	352,1	m3	2369,63	
1.1.1.9.1.1.13.		Uloženie výkopku v rovine	8,08	433,8	m3	3505,1	
1.1.1.9.1.1.14.		Zásyp zhutnený jám. šacht. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,37	108,56	m3	365,85	
1.1.1.9.1.1.15.		Zásyp zhutnený jám. šacht. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	3,37	218,89	m3	737,66	
1.1.1.9.1.1.16.		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,43	101,27	m3	954,98	
1.1.1.9.1.1.17.		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	16,83	172,16	t	2897,45	
1.1.1.9.1.1.18.		Obsyp objektu	9,43	228,56	m3	2155,32	
1.1.1.9.1.1.19.		Kamenivo na lôžko a obsyp šacht	16,83	388,56	t	6539,46	
1.1.1.9.1.1.20.		Úprava pláne	0,27	116,64	m2	31,49	
1.1.1.9.1.2.	2	Základy	299,84	1		299,84	
1.1.1.9.1.2.1.		Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2.5	1,35	60,48	m2	81,65	
1.1.1.9.1.2.2.		Geotextília PP	1,02	75,6	m2	77,11	
1.1.1.9.1.2.3.		Výplň vsakov. jám kamenivom triedeným	33,66	3,2	m3	107,71	
1.1.1.9.1.2.4.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0.8	0,27	123,61	m2	33,37	
1.1.1.9.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5816,89	1		5816,89	
1.1.1.9.1.3.1.		Osadenie prefabrikovanej vodovodnej armatúrnej šachty	67,33	1	ks	67,33	
1.1.1.9.1.3.2.		Šachta vodomerná ŽB 150x140x180 cm s liatin. poklopom d.600. D400. komín 600x600x250	767,51	1	ks	767,51	

1.1.1.9.1.3.3.		Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 6 m3	134,65	1	ks	134,65	
1.1.1.9.1.3.4.		Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 8 m3	134,65	2	ks	269,3	
1.1.1.9.1.3.5.		Čerpadlo kalové s plavákovým spínačom. 230 V. prietok 5/s. výtlak 20.6m	403,95	1	ks	403,95	
1.1.1.9.1.3.6.		Ponorné čerpadlo 1.66 -2.33 l/s. výtlk 40 - 60m. 230 V.	403,95	1	ks	403,95	
1.1.1.9.1.3.7.		Ponorné čerpadlo 1.00 l/s. výtlak 30m. 230 V.	403,95	1	ks	403,95	
1.1.1.9.1.3.8.		Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V6m3 s ocef. poklopom	942,55	1	ks	942,55	
1.1.1.9.1.3.9.		Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V8m3 s ocef. Poklopom	1211,85	2	ks	2423,7	
1.1.1.9.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	3412,64	1		3412,64	
1.1.1.9.1.4.1.		Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	12,51	4,05	m2	50,67	
1.1.1.9.1.4.2.		Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	16,75	32,94	m2	551,75	
1.1.1.9.1.4.3.		Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	40,4	69,56	m3	2810,22	
1.1.1.9.1.5.	5	Komunikácie	21265,31	1		21265,31	
1.1.1.9.1.5.1.		Montáž uzavretého žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	9,43	97	m	914,71	
1.1.1.9.1.5.2.		Žľab univerzálny s 0.5 % spádom	100,68	97	kus	9765,96	
1.1.1.9.1.5.3.		Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami. tr. E 600 kN.s rýchlouzáverom	54,56	194	kus	10584,64	
1.1.1.9.1.6.	6	Úpravy povrchov. podlahy. výplne	1958,92	1		1958,92	
1.1.1.9.1.6.1.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	33,66	48,5	m2	1632,51	
1.1.1.9.1.6.2.		Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách odstránenie	6,73	48,5	m2	326,41	
1.1.1.9.1.7.	8	Rúrové vedenia	26651,47	1		26651,47	
1.1.1.9.1.7.1.		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	1,35	58	m	78,3	
1.1.1.9.1.7.2.		Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 32x3.0. PN 16	1,01	63,39	m	64,02	
1.1.1.9.1.7.3.		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	1,35	57	m	76,95	
1.1.1.9.1.7.4.		Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 40x3.7. PN 16	1,55	56,84	m	88,1	
1.1.1.9.1.7.5.		Rúra kanalizačná HDPE. SDR11. PN16. DN 40x3.7	1,55	5,47	m	8,48	
1.1.1.9.1.7.6.		Dodávka a montáž tvaroviek pre vodovodný rozvod. napojenie na verejný vodovod	269,3	1	sub.	269,3	
1.1.1.9.1.7.7.		Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160. tesnených gumovým krúžkom	2,69	134,97	m	363,07	
1.1.1.9.1.7.8.		Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 160x4.7	7,54	134,97	m	1017,67	
1.1.1.9.1.7.9.		Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 200. tesnených gumovým krúžkom	6,73	46,99	m	316,24	
1.1.1.9.1.7.10.		Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 200x5.9 m	12,39	46,99	m	582,21	
1.1.1.9.1.7.11.		Dodávka a montáž tvaroviek pre kanalizačný rozvod	269,3	1	sub.	269,3	
1.1.1.9.1.7.12.		Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	2,69	143	m	384,67	
1.1.1.9.1.7.13.		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	2,69	115	m	309,35	
1.1.1.9.1.7.14.		Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,35	115	m	155,25	
1.1.1.9.1.7.15.		Osadenie akumulačnej nádrže PE	201,98	2	ks	403,96	
1.1.1.9.1.7.16.		Akumulačná nádrž platová nádrž na pitnú vodu o objeme 1.5 m3	564,18	1	ks	564,18	
1.1.1.9.1.7.17.		Akumulačná nádrž platová nádrž na polievanie a oplachovanie o objeme 16 m3	3241,03	1	ks	3241,03	

1.1.1.9.1.7.18.	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	26,93	3	ks	80,79
1.1.1.9.1.7.19.	Prstenec šachtový vyrovnávací 625/40mm	9,43	3	ks	28,29
1.1.1.9.1.7.20.	Doskam zákrytová 1000/625/220mm	282,77	3	ks	848,31
1.1.1.9.1.7.21.	Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek druhu	26,93	3	ks	80,79
1.1.1.9.1.7.22.	Skruže šachtové TBS 100-100 s polplast.stup.	86,18	6	ks	517,08
1.1.1.9.1.7.23.	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov. dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	201,98	5	ks	1009,9
1.1.1.9.1.7.24.	Dno šachtové potrubie DN 1000. PVC DN 200 2 otvory	201,98	1	ks	201,98
1.1.1.9.1.7.25.	Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10	11,85	4	ks	47,4
1.1.1.9.1.7.26.	Skruže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup.	36,36	4	ks	145,44
1.1.1.9.1.7.27.	Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup.	51,17	24	ks	1228,08
1.1.1.9.1.7.28.	Kónus TBH 100/65-60 s poplast.stup.	67,33	5	ks	336,65
1.1.1.9.1.7.29.	Montáž vsakovacích blokov. rozmer 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	24,24	24,19	m3	586,37
1.1.1.9.1.7.30.	Vsakovací blok 600x600x600 mm s klipmi a spojkami a odvetraním	51,17	108	ks	5526,36
1.1.1.9.1.7.31.	Montáž železobetón. sedimentač. šachty	100,99	4	ks	403,96
1.1.1.9.1.7.32.	Šachta sedimentačná ŽB 800x800x1500 mm	471,28	4	ks	1885,12
1.1.1.9.1.7.33.	Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 200. hl. do 1500 mm	67,33	1	ks	67,33
1.1.1.9.1.7.34.	Šachta filtračno-usadzovacia FŠ 600 S s filtr. prepážkou a popklopom	570,92	1	ks	570,92
1.1.1.9.1.7.35.	Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 200	67,33	1	kus	67,33
1.1.1.9.1.7.36.	Plastová šachta 600 - dno šachtové pre 600/200	165,89	1	kus	165,89
1.1.1.9.1.7.37.	Plastová šachta 600 - rúra šachtová vlnovcová ID600x6000	78,77	1	m	78,77
1.1.1.9.1.7.38.	Plastová šachta 600 - tesnenie šacht. rúry 600	20,2	1	kus	20,2
1.1.1.9.1.7.39.	Plastová šachta 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	79,44	2	kus	158,88
1.1.1.9.1.7.40.	Plastová šachta 600 - poklop liatinový D400	187,16	1	kus	187,16
1.1.1.9.1.7.41.	Zhotovenie vpusti uličnej	40,4	4	kus	161,6
1.1.1.9.1.7.42.	Uličná vpusť s liatinovou mrežou. komplet	134,65	4	kus	538,6
1.1.1.9.1.7.43.	Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	33,66	10	kus	336,6
1.1.1.9.1.7.44.	Poklop vstupný šachtový d 600 D 400 kN	122,87	10	kus	1228,7
1.1.1.9.1.7.45.	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	33,66	4	kus	134,64
1.1.1.9.1.7.46.	Mreža kanálová liatinová 600x600 (B125)	175,05	4	kus	700,2
1.1.1.9.1.7.47.	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0.4-0.6 mm. š. nad 300 do 500 mm na obsyp	1,35	115	m	155,25
1.1.1.9.1.7.48.	Výstražná PVC-P fólia hr.0.50mm.š.50cm s potlačou biela-vodovody	0,16	115	m	18,4
1.1.1.9.1.7.49.	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom	12,79	6	ks	76,74
1.1.1.9.1.7.50.	ACO Drainlock NW100 - D400/E600. most. rošt 0.5m. liatina	53,86	7	ks	377,02
1.1.1.9.1.7.51.	ACO Multiline Sealin V100G - 5.0. žlab 1.0m	100,99	3	ks	302,97
1.1.1.9.1.7.52.	ACO Multiline Sealin V100G - 5.2. žlab 0.5m. odtok DN110	100,99	1	ks	100,99
1.1.1.9.1.7.53.	ACO Multiline Sealin V100G - kombi stena pre začiatok/koniec	11,05	2	ks	22,1
1.1.1.9.1.7.54.	ACO Drain - pach. uzáver pre zvislý odtok DN110 (Multiline)	22,18	1	ks	22,18
1.1.1.9.1.7.55.	ACO Drain - Sítka na liestie do žlabu. DN110 V2A	26,93	1	ks	26,93

1.1.1.9.1.7.56.		ACO Sealín silikónové mazadlo. tuba 23g	13,47	1	ks	13,47	
1.1.1.9.1.8.	9	Zvislé a kompletne konštrukcie	7344,94	1		7344,94	
1.1.1.9.1.8.1.		Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15	90,08	48,5	m3	4368,88	
1.1.1.9.1.8.2.		Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	2,69	1075,11	t	2892,05	
1.1.1.9.1.8.3.		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1,35	62,23	t	84,01	
1.1.1.9.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	451,43	1		451,43	
1.1.1.9.2.1.	722	Vnútrotný vodovod	451,43	1		451,43	
1.1.1.9.2.1.1.		Armat. vodov. s 1 závitom. ventil výtokový G 3/4 s pripojením na hadicu	5,39	3	ks	16,17	
1.1.1.9.2.1.2.		Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 s jedným závitom	13,47	3	ks	40,41	
1.1.1.9.2.1.3.		Ventil guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C	13,47	2	ks	26,94	
1.1.1.9.2.1.4.		Ventil guľový priamy G 5/4 PN 42 do 185°C	13,47	2	ks	26,94	
1.1.1.9.2.1.5.		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	8,08	8	ks	64,64	
1.1.1.9.2.1.6.		Klapka spätná DN32. PN10/16	26,93	1	ks	26,93	
1.1.1.9.2.1.7.		Tlaková nádobna s tlakovým spínačom o objeme 50 l	134,65	1	ks	134,65	
1.1.1.9.2.1.8.		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,35	85	t	114,75	
1.1.1.9.3.	M	Práce a dodávky M	348,3	1		348,3	
1.1.1.9.3.1.	272	Vedenia rúrové vonkajšie	348,3	1		348,3	
1.1.1.9.3.1.1.		Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	1,35	258	ks	348,3	
1.1.1.10.		SO-11 - Prípojka NN	9297,49	1		9297,49	
1.1.1.10.1.	M	Práce a dodávky M	7646,53	1		7646,53	
1.1.1.10.1.1.	21-M	Elektromontáže	5569,23	1		5569,23	
1.1.1.10.1.1.1.		Rúrka elektroinšt. ohybná kovová. "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448. 48 mm	0,81	228	m	184,68	
1.1.1.10.1.1.2.		Rúrka KOPOFLEX KF 09050	0,82	4	m	3,28	
1.1.1.10.1.1.3.		Rúrka KOPOFLEX KF 09063	1,64	224	m	367,36	
1.1.1.10.1.1.4.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	2,02	2	ks	4,04	
1.1.1.10.1.1.5.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	3,37	4	ks	13,48	
1.1.1.10.1.1.6.		Montáž tenkocementového piliera bez základu. kábl.skrine	53,86	2	ks	107,72	
1.1.1.10.1.1.7.		Rozvádzač RH	1144,53	1	ks	1144,53	
1.1.1.10.1.1.8.		Skriňa elektromerová RE 1.0-F403 (W). 1 x hlavný trojpólový istič B32. 1 x jednopólový istič pred HDO. 2x relé. nulový mostík	168,31	1	ks	168,31	
1.1.1.10.1.1.9.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	2,02	16	m	32,32	
1.1.1.10.1.1.10.		Drôt ťahaný D 10.00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	2,69	9,6	kg	25,82	
1.1.1.10.1.1.11.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,42	2	ks	4,84	
1.1.1.10.1.1.12.		HR-Svorka SP 1	0,75	2	ks	1,5	
1.1.1.10.1.1.13.		Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	10,77	4	ks	43,08	
1.1.1.10.1.1.14.		HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	18,66	4	ks	74,64	
1.1.1.10.1.1.15.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	0,74	230	m	170,2	
1.1.1.10.1.1.16.		Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2	1,31	230	m	301,3	
1.1.1.10.1.1.17.		Kábel hliníkový silový. uložený pevne NAYY 0.6/1 kv 4x35	0,94	6	m	5,64	

1.1.1.10.1.1.18.		Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2	6,57	6	m	39,42	
1.1.1.10.1.1.19.		Kábel hliníkový silový. uložený pevne NAYY 0.6/1 kV 4x50	2,02	230	m	464,6	
1.1.1.10.1.1.20.		Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm2	8,35	230	m	1920,5	
1.1.1.10.1.1.21.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.šírka 33 cm	0,67	222	m	148,74	
1.1.1.10.1.1.22.		Fólia červená v m	0,12	222	m	26,64	
1.1.1.10.1.1.23.		Mimostavenisková doprava	67,32	1	kpl	67,32	
1.1.1.10.1.1.24.		Murárske výpomoci	40,4	1	kpl	40,4	
1.1.1.10.1.1.25.		Presun dodávok	33,66	1	kpl	33,66	
1.1.1.10.1.1.26.		Podružný materiál	67,28	1	kpl	67,28	
1.1.1.10.1.1.27.		Podiel pridružených výkonov	107,93	1	kpl	107,93	
1.1.1.10.1.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2077,3	1		2077,3	
1.1.1.10.1.2.1.		Jama pre rozvádzač RE v zemine triedy 3	13,47	2	ks	26,94	
1.1.1.10.1.2.2.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 4	6,06	222	m	1345,32	
1.1.1.10.1.2.3.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	2,69	222	m	597,18	
1.1.1.10.1.2.4.		Podiel pridružených výkonov	107,86	1	kpl	107,86	
1.1.1.10.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1098,88	1		1098,88	
1.1.1.10.2.1.		Práce neobsiahnuté v cenníku	16,16	40	hod	646,4	
1.1.1.10.2.2.		Revízia elektroinštalácie	16,16	24	hod	387,84	
1.1.1.10.2.3.		Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	16,16	2	hod	32,32	
1.1.1.10.2.4.		Práca montéra pri zapojení do siete	16,16	2	hod	32,32	
1.1.1.10.3.	OST	Ostatné	552,08	1		552,08	
1.1.1.10.3.1.		Geodetické zameranie	471,28	1	kpl	471,28	
1.1.1.10.3.2.		Odpojenie a zapojenie zariadenia	16,16	5	hod	80,8	
1.1.1.11.		SO-12. Vonkajšie silnoprúdové rozvody. osvetlenie	56039,67	1		56039,67	
1.1.1.11.1.		Elektro - Vonkajšie osvetlenie	14851,85	1		14851,85	
1.1.1.11.1.1.	M	Práce a dodávky M	11084,2	1		11084,2	
1.1.1.11.1.1.1.	21-M	Elektromontáže	7849,54	1		7849,54	
1.1.1.11.1.1.1.1.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	2,69	18	ks	48,42	
1.1.1.11.1.1.1.2.		Rúrka dvojpílašťová KOPOFLEX	0,81	246	m	199,26	
1.1.1.11.1.1.1.3.		Chránička delená KOPODUR KD 09040	0,7	246	m	172,2	
1.1.1.11.1.1.1.4.		Spínač špeciálny vrátane zapojenia. spínač osvetlenia 941 A 001. 002	4,04	1	ks	4,04	
1.1.1.11.1.1.1.5.		Spínač nočného osvetlenia 960	26,26	1	ks	26,26	
1.1.1.11.1.1.1.6.		Montáž tenkocementového piliera bez základu. kábl.skrine	33,66	1	ks	33,66	
1.1.1.11.1.1.1.7.		Rozvádzač RVO	336,63	1	ks	336,63	
1.1.1.11.1.1.1.8.		Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	9,43	9	ks	84,87	
1.1.1.11.1.1.1.9.		Svietidlo priemyselné nástenné LED MEGIN II M 87W. IP65. s výložníkom	100,99	9	ks	908,91	
1.1.1.11.1.1.1.10.		Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	13,47	9	ks	121,23	
1.1.1.11.1.1.1.11.		Výložník jednoramenný ST1/60 - 500	33,66	9	ks	302,94	
1.1.1.11.1.1.1.12.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	2,02	210	m	424,2	
1.1.1.11.1.1.1.13.		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	3,5	210	kg	735	
1.1.1.11.1.1.1.14.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	2,42	18	m	43,56	
1.1.1.11.1.1.1.15.		Drôt ťahaný D 10.00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	2,69	10,8	kg	29,05	
1.1.1.11.1.1.1.16.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	2,02	10	ks	20,2	

1.1.1.11.1.1.1.17.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	1,7	10	ks	17	
1.1.1.11.1.1.1.18.		Svorka FeZn uzemňovacia SR03	2,42	18	ks	43,56	
1.1.1.11.1.1.1.19.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	4,04	18	ks	72,72	
1.1.1.11.1.1.1.20.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,42	9	ks	21,78	
1.1.1.11.1.1.1.21.		HR-Svorka SP 1	0,75	9	ks	6,75	
1.1.1.11.1.1.1.22.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	0,74	108	m	79,92	
1.1.1.11.1.1.1.23.		Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,79	108	m	85,32	
1.1.1.11.1.1.1.24.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	0,94	334	m	313,96	
1.1.1.11.1.1.1.25.		Kábel medený CYKY 5x4 mm2	3,92	334	m	1309,28	
1.1.1.11.1.1.1.26.		Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1	0,74	5	m	3,7	
1.1.1.11.1.1.1.27.		Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	0,57	5	m	2,85	
1.1.1.11.1.1.1.28.		Príplatok na zatáňovanie káblov. váha kábla do 0.75 kg	0,4	108	m	43,2	
1.1.1.11.1.1.1.29.		Príplatok na zatáňovanie káblov. váha kábla do 2 kg	0,47	334	m	156,98	
1.1.1.11.1.1.1.30.		Stožiar J jednoduchý. dĺžky 6-8 m. impregnovaný. nepätkováný bez výstroje a zemných prác na rovine	26,93	9	ks	242,37	
1.1.1.11.1.1.1.31.		Stožiar osvetľovací rúrový St 140/60. D=60 mm. výška=4.0 m	121,19	9	ks	1090,71	
1.1.1.11.1.1.1.32.		Montáž svorkovnice stožiarovej.pripevnenie	6,73	9	ks	60,57	
1.1.1.11.1.1.1.33.		Svorkovnica ROSA TB1	36,36	9	ks	327,24	
1.1.1.11.1.1.1.34.		Poistka 10302	4,04	9	ks	36,36	
1.1.1.11.1.1.1.35.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.šírka 33 cm	0,4	210	m	84	
1.1.1.11.1.1.1.36.		Fólia červená v m	0,12	210	m	25,2	
1.1.1.11.1.1.1.37.		Mimostavenisková doprava	67,33	1	kpl	67,33	
1.1.1.11.1.1.1.38.		Murárske výpomoci	66,89	1	kpl	66,89	
1.1.1.11.1.1.1.39.		Presun dodávok	67,33	1	kpl	67,33	
1.1.1.11.1.1.1.40.		Podružný materiál	67,16	1	kpl	67,16	
1.1.1.11.1.1.1.41.		Podiel pridružených výkonov	66,93	1	kpl	66,93	
1.1.1.11.1.1.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	3234,66	1		3234,66	
1.1.1.11.1.1.2.1.		Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia.v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	673,25	0,21	KM	141,38	
1.1.1.11.1.1.2.2.		Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m.v rovine.zásyp a zhutnenie.zemina tr.3	20,2	9	ks	181,8	
1.1.1.11.1.1.2.3.		Jama pre rozvádzač RE v zemine triedy 3	13,47	10	ks	134,7	
1.1.1.11.1.1.2.4.		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	67,33	4,78	M3	321,84	
1.1.1.11.1.1.2.5.		Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	33,66	9	ks	302,94	
1.1.1.11.1.1.2.6.		Plech oceľový tenký 11373.1 1.00x1000x2000 mm	13,47	0,01	t	0,13	
1.1.1.11.1.1.2.7.		Rúrka kopex 3336	14,27	18	m	256,86	
1.1.1.11.1.1.2.8.		Betón C 12/15 cem. portl..fr. do 22mm.spr. nad 100mm	134,65	1,26	m3	169,66	
1.1.1.11.1.1.2.9.		Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2.8	33,66	7,2	ks	242,35	
1.1.1.11.1.1.2.10.		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu.zemina triedy 3 - 4	2,69	9	m3	24,21	
1.1.1.11.1.1.2.11.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 4	6,73	137	m	922,01	
1.1.1.11.1.1.2.12.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	2,69	137	m	368,53	
1.1.1.11.1.1.2.13.		Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	13,47	4,5	m3	60,62	
1.1.1.11.1.1.2.14.		Podiel pridružených výkonov	107,63	1	kpl	107,63	
1.1.1.11.1.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1818	1		1818	

1.1.1.11.1.2.1.		Práce neobiahnuté v cenníku	16,16	90	hod	1454,4	
1.1.1.11.1.2.2.		Revízia vonkajšieho osvetlenia	4,04	50	hod	202	
1.1.1.11.1.2.3.		Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	16,16	5	hod	80,8	
1.1.1.11.1.2.4.		Práca montéra pri zapojení do siete	16,16	5	hod	80,8	
1.1.1.11.1.3.	OST	Ostatné	1949,65	1		1949,65	
1.1.1.11.1.3.1.		Zapožičanie autožeriavu	33,66	18	hod	605,88	
1.1.1.11.1.3.2.		Prenájom plošiny	33,66	18	hod	605,88	
1.1.1.11.1.3.3.		Geodetické zameranie	673,25	1	kpl	673,25	
1.1.1.11.1.3.4.		Odpojenie a zapojenie zariadenia	16,16	4	hod	64,64	
1.1.1.11.2.		Elektro SO 06.1 Sklad materiálu na kompostovanie	8474,05	1		8474,05	
1.1.1.11.2.1.	M	Práce a dodávky M	7245,89	1		7245,89	
1.1.1.11.2.1.1.	21-M	Elektromontáže	7245,89	1		7245,89	
1.1.1.11.2.1.1.1.		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená pevne	0,81	15	m	12,15	
1.1.1.11.2.1.1.2.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP DN 20	0,48	15	m	7,2	
1.1.1.11.2.1.1.3.		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	6,73	5	ks	33,65	
1.1.1.11.2.1.1.4.		Krabička rozvodná PVC na stenu 6455-11	3,45	5	ks	17,25	
1.1.1.11.2.1.1.5.		Káblový žlab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 62/50 mm bez veľa vrátane podpery	8,08	80	m	646,4	
1.1.1.11.2.1.1.6.		Žlab káblový MARS 62x50 mm	10,77	80	m	861,6	
1.1.1.11.2.1.1.7.		Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm	4,04	160	ks	646,4	
1.1.1.11.2.1.1.8.		Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm	2,69	80	ks	215,2	
1.1.1.11.2.1.1.9.		Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm	4,04	13,33	ks	53,85	
1.1.1.11.2.1.1.10.		Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm)	0,75	33,33	ks	25	
1.1.1.11.2.1.1.11.		Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6	12,12	1,33	súb.	16,12	
1.1.1.11.2.1.1.12.		Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	2,69	10	ks	26,9	
1.1.1.11.2.1.1.13.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	2,69	2	ks	5,38	
1.1.1.11.2.1.1.14.		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré. vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	4,04	2	ks	8,08	
1.1.1.11.2.1.1.15.		Prepínač sériový radenie 6. IP55	5,41	2	ks	10,82	
1.1.1.11.2.1.1.16.		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg	134,65	1	ks	134,65	
1.1.1.11.2.1.1.17.		Zásuvková skriňa 400V/32A.400V/16A+4x230V/16A	201,98	1	ks	201,98	
1.1.1.11.2.1.1.18.		Rozvádzač RST pre vonkajšie práce	33,66	1	ks	33,66	
1.1.1.11.2.1.1.19.		Rozvádzač nástenný oceľoplechový RS1	605,93	1	ks	605,93	
1.1.1.11.2.1.1.20.		Zapojenie svietidla IP44. stropného - nástenného LED	9,43	12	ks	113,16	
1.1.1.11.2.1.1.21.		Svietidlo stropné LED 2x80W. 8500 lm. IP65.	67,33	12	ks	807,96	
1.1.1.11.2.1.1.22.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	2,42	56	m	135,52	
1.1.1.11.2.1.1.23.		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	3,5	56	kg	196	
1.1.1.11.2.1.1.24.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	2,42	20	m	48,4	
1.1.1.11.2.1.1.25.		Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm	2,69	20	kg	53,8	
1.1.1.11.2.1.1.26.		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	10,77	1	ks	10,77	
1.1.1.11.2.1.1.27.		Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2	29,42	1	ks	29,42	
1.1.1.11.2.1.1.28.		Označenie zvodov číselnými štítkami	1,35	4	ks	5,4	
1.1.1.11.2.1.1.29.		Štítk orientáčny na zvody 1	2,46	1	ks	2,46	
1.1.1.11.2.1.1.30.		Štítk orientáčny na zvody 2	2,46	1	ks	2,46	
1.1.1.11.2.1.1.31.		Štítk orientáčny na zvody 3	2,46	1	ks	2,46	
1.1.1.11.2.1.1.32.		Štítk orientáčny na zvody 4	2,46	1	ks	2,46	
1.1.1.11.2.1.1.33.		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm. A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	5,12	86	m	440,32	

1.1.1.11.2.1.1.34.		Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 vytočená	0,82	86	kus	70,52		
1.1.1.11.2.1.1.35.		Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	0,59	6,88	kus	4,06		
1.1.1.11.2.1.1.36.		Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	5,9	11,7	kg	69,03		
1.1.1.11.2.1.1.37.		Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	10,77	4	ks	43,08		
1.1.1.11.2.1.1.38.		HR-Zberná tyč na trapézové plechy s podstavcom	14,81	4	ks	59,24		
1.1.1.11.2.1.1.39.		HR-Ochranná strieška OS 01	2,11	4	ks	8,44		
1.1.1.11.2.1.1.40.		HR-Svorka SJ 01	1,68	4	ks	6,72		
1.1.1.11.2.1.1.41.		Svorka FeZn spojovacia SS	2,42	18	ks	43,56		
1.1.1.11.2.1.1.42.		Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	0,59	18	ks	10,62		
1.1.1.11.2.1.1.43.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	2,02	4	ks	8,08		
1.1.1.11.2.1.1.44.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	1,7	4	ks	6,8		
1.1.1.11.2.1.1.45.		Svorka FeZn uzemňovacia SR03	2,42	10	ks	24,2		
1.1.1.11.2.1.1.46.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	4,04	10	ks	40,4		
1.1.1.11.2.1.1.47.		Ochranný uholník FeZn OU	12,12	4	ks	48,48		
1.1.1.11.2.1.1.48.		Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	5,94	4	ks	23,76		
1.1.1.11.2.1.1.49.		Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z.D a DOU	2,96	8	ks	23,68		
1.1.1.11.2.1.1.50.		Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	1,51	8	ks	12,08		
1.1.1.11.2.1.1.51.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,42	18	ks	43,56		
1.1.1.11.2.1.1.52.		HR-Svorka SS	0,59	18	ks	10,62		
1.1.1.11.2.1.1.53.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)	2,02	4	ks	8,08		
1.1.1.11.2.1.1.54.		HR-Svorka SZ	0,59	4	ks	2,36		
1.1.1.11.2.1.1.55.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	1,35	86	m	116,1		
1.1.1.11.2.1.1.56.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al	5,9	11,61	kg	68,5		
1.1.1.11.2.1.1.57.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	0,74	75	m	55,5		
1.1.1.11.2.1.1.58.		Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,79	75	m	59,25		
1.1.1.11.2.1.1.59.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5	0,74	45	m	33,3		
1.1.1.11.2.1.1.60.		Kábel medený CYKY 5x1.5 mm2	1,51	45	m	67,95		
1.1.1.11.2.1.1.61.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	1,08	10	m	10,8		
1.1.1.11.2.1.1.62.		Kábel medený CYKY 5x6 mm2	4,48	10	m	44,8		
1.1.1.11.2.1.1.63.		Mimostavenisková doprava	134,66	1	kpl	134,66		
1.1.1.11.2.1.1.64.		Murárske výpomoci	202,49	1	kpl	202,49		
1.1.1.11.2.1.1.65.		Presun dodávok	134,66	1	kpl	134,66		
1.1.1.11.2.1.1.66.		Podružný materiál	202,06	1	kpl	202,06		
1.1.1.11.2.1.1.67.		Podiel pridružených výkonov	135,64	1	kpl	135,64		
1.1.1.11.2.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1228,16	1		1228,16		
1.1.1.11.2.2.1.		Práce neobsiahnuté v cenníku	16,16	30	hod	484,8		
1.1.1.11.2.2.2.		Revízia bleskozvodu	16,16	16	hod	258,56		
1.1.1.11.2.2.3.		Revízia elektroinštalácie	16,16	30	hod	484,8		
1.1.1.11.3.		Elektro SO 06.2 Spracovanie kuch.odpadu a sklad hotového kompostu	8305,98	1		8305,98		
1.1.1.11.3.1.	M	Práce a dodávky M	6512,22	1		6512,22		
1.1.1.11.3.1.1.	21-M	Elektromontáže	6512,22	1		6512,22		
1.1.1.11.3.1.1.1.		Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20. uložená pevne	0,81	10	m	8,1		
1.1.1.11.3.1.1.2.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP DN 20	0,48	10	m	4,8		
1.1.1.11.3.1.1.3.		Rúrka elektroinštaláčna oceľová. závitová. typ 6021. uložená voľne alebo pod omietkou	0,81	3	m	2,43		



1.1.1.11.3.1.1.4.	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6021 DN 25.7. KOPOS	9,21	3 m	27,63
1.1.1.11.3.1.1.5.	Koleno pre pancierové trubky 6121 H. KOPOS	9,28	2 ks	18,56
1.1.1.11.3.1.1.6.	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4821/P. DN 22 mm. KOPOS	0,43	2 ks	0,86
1.1.1.11.3.1.1.7.	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	4,71	5 ks	23,55
1.1.1.11.3.1.1.8.	Krabička rozvodná PVC na stenu 6455-11	3,45	5 ks	17,25
1.1.1.11.3.1.1.9.	Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 62/50 mm bez veľa vrátane podpery	13,41	45 m	603,45
1.1.1.11.3.1.1.10.	Žľab káblový MARS 62x50 mm	15,31	45 m	688,95
1.1.1.11.3.1.1.11.	Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 62 mm	3,37	90 ks	303,3
1.1.1.11.3.1.1.12.	Spojka pre káblový žľab MARS 50 mm	3,37	45 ks	151,65
1.1.1.11.3.1.1.13.	Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm	4,04	7,5 ks	30,3
1.1.1.11.3.1.1.14.	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm)	0,75	18,75 ks	14,06
1.1.1.11.3.1.1.15.	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6	12,12	0,75 súb.	9,09
1.1.1.11.3.1.1.16.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	2,69	25 ks	67,25
1.1.1.11.3.1.1.17.	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	2,69	4 ks	10,76
1.1.1.11.3.1.1.18.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré. vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	4,04	1 ks	4,04
1.1.1.11.3.1.1.19.	Spínač 1 vodotesný IP55	4,03	1 ks	4,03
1.1.1.11.3.1.1.20.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré. vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	3,37	2 ks	6,74
1.1.1.11.3.1.1.21.	Prepínač sériový radenie 6. IP55	5,41	2 ks	10,82
1.1.1.11.3.1.1.22.	Spínač špeciálny vrátane zapojenia. termostat v krabici	6,73	1 ks	6,73
1.1.1.11.3.1.1.23.	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	6,73	1 ks	6,73
1.1.1.11.3.1.1.24.	Spínač vačkový S 25 V 01 P1	34,47	1 ks	34,47
1.1.1.11.3.1.1.25.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka. vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	6,73	1 ks	6,73
1.1.1.11.3.1.1.26.	Jednozásuvka IP55 pod omietku	7,26	1 ks	7,26
1.1.1.11.3.1.1.27.	Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg	201,98	2 ks	403,96
1.1.1.11.3.1.1.28.	Zásuvková skriňa 400V/32A.400V/16A+4x230V/16A	201,98	2 ks	403,96
1.1.1.11.3.1.1.29.	Rozvádzač RST pre vonkajšie práce	33,66	1 ks	33,66
1.1.1.11.3.1.1.30.	Rozvádzač nástenný oceľoplechový RS1	605,93	1 ks	605,93
1.1.1.11.3.1.1.31.	Zapojenie svietidla IP44. stropného - nástenného LED	9,43	9 ks	84,87
1.1.1.11.3.1.1.32.	Svietidlo stropné LED 2x80W. 8500 lm. IP65.	67,33	9 ks	605,97
1.1.1.11.3.1.1.33.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	2,42	40 m	96,8
1.1.1.11.3.1.1.34.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	3,5	40 kg	140
1.1.1.11.3.1.1.35.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	2,42	20 m	48,4
1.1.1.11.3.1.1.36.	Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm	2,69	20 kg	53,8
1.1.1.11.3.1.1.37.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	10,77	1 ks	10,77
1.1.1.11.3.1.1.38.	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2	29,42	1 ks	29,42
1.1.1.11.3.1.1.39.	Označenie zvodov číselnými štítkami	1,35	4 ks	5,4
1.1.1.11.3.1.1.40.	Štítko orientačný na zvody 1	2,46	1 ks	2,46
1.1.1.11.3.1.1.41.	Štítko orientačný na zvody 2	2,46	1 ks	2,46
1.1.1.11.3.1.1.42.	Štítko orientačný na zvody 3	2,46	1 ks	2,46
1.1.1.11.3.1.1.43.	Štítko orientačný na zvody 4	2,46	1 ks	2,46
1.1.1.11.3.1.1.44.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm. A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	2,69	60 m	161,4

1.1.1.11.3.1.1.45.		Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 vytočená	0,82	60	kus	49,2		
1.1.1.11.3.1.1.46.		Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	0,59	4,8	kus	2,83		
1.1.1.11.3.1.1.47.		Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	5,9	8,16	kg	48,14		
1.1.1.11.3.1.1.48.		Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	10,77	4	ks	43,08		
1.1.1.11.3.1.1.49.		HR-Zberná tyč na trapézové plechy s podstavcom	14,81	4	ks	59,24		
1.1.1.11.3.1.1.50.		HR-Ochranná strieška OS 01	2,11	4	ks	8,44		
1.1.1.11.3.1.1.51.		HR-Svorka SJ 01	1,68	4	ks	6,72		
1.1.1.11.3.1.1.52.		Svorka FeZn spojovacia SS	2,42	16	ks	38,72		
1.1.1.11.3.1.1.53.		Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	0,59	16	ks	9,44		
1.1.1.11.3.1.1.54.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	2,02	2	ks	4,04		
1.1.1.11.3.1.1.55.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	1,7	2	ks	3,4		
1.1.1.11.3.1.1.56.		Svorka FeZn uzemňovacia SR03	2,42	10	ks	24,2		
1.1.1.11.3.1.1.57.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	4,04	10	ks	40,4		
1.1.1.11.3.1.1.58.		Ochranný uholník FeZn OU	12,12	4	ks	48,48		
1.1.1.11.3.1.1.59.		Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	5,94	4	ks	23,76		
1.1.1.11.3.1.1.60.		Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z.D a DOU	2,02	8	ks	16,16		
1.1.1.11.3.1.1.61.		Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	1,51	8	ks	12,08		
1.1.1.11.3.1.1.62.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,42	16	ks	38,72		
1.1.1.11.3.1.1.63.		HR-Svorka SS	0,59	16	ks	9,44		
1.1.1.11.3.1.1.64.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)	2,02	4	ks	8,08		
1.1.1.11.3.1.1.65.		HR-Svorka SZ	1,7	4	ks	6,8		
1.1.1.11.3.1.1.66.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	1,35	62	m	83,7		
1.1.1.11.3.1.1.67.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al	5,9	8,37	kg	49,38		
1.1.1.11.3.1.1.68.		Ochranné pospájanie v práčovniach. kúpeľniach. pevne uložené Cu 4-16mm2. pre vonkajšie práce	0,54	20	m	10,8		
1.1.1.11.3.1.1.69.		Vodič medený H07V-U 16 mm2	2,42	20	m	48,4		
1.1.1.11.3.1.1.70.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	0,74	33	m	24,42		
1.1.1.11.3.1.1.71.		Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,79	33	m	26,07		
1.1.1.11.3.1.1.72.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	0,74	15	m	11,1		
1.1.1.11.3.1.1.73.		Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2	1,31	15	m	19,65		
1.1.1.11.3.1.1.74.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5	0,74	30	m	22,2		
1.1.1.11.3.1.1.75.		Kábel medený CYKY 5x1.5 mm2	1,51	30	m	45,3		
1.1.1.11.3.1.1.76.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2.5	0,81	48	m	38,88		
1.1.1.11.3.1.1.77.		Kábel medený CYKY 5x2.5 mm2	1,94	48	m	93,12		
1.1.1.11.3.1.1.78.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	1,08	18	m	19,44		
1.1.1.11.3.1.1.79.		Kábel medený CYKY 5x6 mm2	4,48	18	m	80,64		
1.1.1.11.3.1.1.80.		Mimostavenisková doprava	67,34	1	kpl	67,34		
1.1.1.11.3.1.1.81.		Murárske výpomoci	135,04	1	kpl	135,04		
1.1.1.11.3.1.1.82.		Presun dodávok	134,68	1	kpl	134,68		
1.1.1.11.3.1.1.83.		Podružný materiál	134,85	1	kpl	134,85		
1.1.1.11.3.1.1.84.		Podiel prídružených výkonov	202,12	1	kpl	202,12		
1.1.1.11.3.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1793,76	1		1793,76		
1.1.1.11.3.2.1.		Práce neobsiahnuté v cenníku	16,16	45	hod	727,2		
1.1.1.11.3.2.2.		Revízia bleskozvodu	16,16	16	hod	258,56		
1.1.1.11.3.2.3.		Revízia elektroinštalácie	16,16	50	hod	808		
1.1.1.11.4.		Elektro SO 06.3 Prístrešky pre parkovanie techniky	10059,05	1		10059,05		
1.1.1.11.4.1.	M	Práce a dodávky M	8297,61	1		8297,61		

1.1.1.11.4.1.1.	21-M	Elektromontáže	8297,61	1		8297,61		
1.1.1.11.4.1.1.1.		Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20. uložená pevne	0,81	32	m	25,92		
1.1.1.11.4.1.1.2.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP DN 20	0,48	32	m	15,36		
1.1.1.11.4.1.1.3.		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	6,73	7	ks	47,11		
1.1.1.11.4.1.1.4.		Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11	3,45	7	ks	24,15		
1.1.1.11.4.1.1.5.		Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 62/50 mm bez veľa vrátane podpery	8,08	100	m	808		
1.1.1.11.4.1.1.6.		Žľab káblový MARS 62x50 mm	10,77	100	m	1077		
1.1.1.11.4.1.1.7.		Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 62 mm	3,37	200	ks	674		
1.1.1.11.4.1.1.8.		Spojka pre káblový žľab MARS 50 mm	3,37	100	ks	337		
1.1.1.11.4.1.1.9.		Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm	3,37	16,67	ks	56,18		
1.1.1.11.4.1.1.10.		Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm)	0,75	41,67	ks	31,25		
1.1.1.11.4.1.1.11.		Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6	12,12	1,67	súb.	20,24		
1.1.1.11.4.1.1.12.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	2,69	15	ks	40,35		
1.1.1.11.4.1.1.13.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	2,69	2	ks	5,38		
1.1.1.11.4.1.1.14.		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré. vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	4,04	5	ks	20,2		
1.1.1.11.4.1.1.15.		Vypínač jednoduchý. radenie 1. IP 55	3,37	5	ks	16,85		
1.1.1.11.4.1.1.16.		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg	201,98	1	ks	201,98		
1.1.1.11.4.1.1.17.		Zásuvková skriňa 400V/32A.400V/16A+4x230V/16A	201,98	1	ks	201,98		
1.1.1.11.4.1.1.18.		Rozvádzač RST pre vonkajšie práce	33,66	1	ks	33,66		
1.1.1.11.4.1.1.19.		Rozvádzač nástenný oceľoplechový RS3	605,93	1	ks	605,93		
1.1.1.11.4.1.1.20.		Zapojenie svietidla IP44. stropného - nástenného LED	9,43	15	ks	141,45		
1.1.1.11.4.1.1.21.		Svietidlo stropné LED 2x80W. 8500 lm. IP65.	67,33	15	ks	1009,95		
1.1.1.11.4.1.1.22.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	2,69	75	m	201,75		
1.1.1.11.4.1.1.23.		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	3,5	75	kg	262,5		
1.1.1.11.4.1.1.24.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	2,69	28	m	75,32		
1.1.1.11.4.1.1.25.		Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm	2,69	28	kg	75,32		
1.1.1.11.4.1.1.26.		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	10,77	1	ks	10,77		
1.1.1.11.4.1.1.27.		Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2	29,42	1	ks	29,42		
1.1.1.11.4.1.1.28.		Označenie zvodov číselnými štítkami	1,35	6	ks	8,1		
1.1.1.11.4.1.1.29.		Štítok orientačný na zvody 1	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.30.		Štítok orientačný na zvody 2	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.31.		Štítok orientačný na zvody 3	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.32.		Štítok orientačný na zvody 4	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.33.		Štítok orientačný na zvody 5	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.34.		Štítok orientačný na zvody 6-9	2,46	1	ks	2,46		
1.1.1.11.4.1.1.35.		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm. A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	2,69	123	m	330,87		
1.1.1.11.4.1.1.36.		Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 vytočená	0,82	123	kus	100,86		
1.1.1.11.4.1.1.37.		Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	0,59	9,84	kus	5,81		
1.1.1.11.4.1.1.38.		Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	5,9	16,73	kg	98,71		
1.1.1.11.4.1.1.39.		Zachyt.tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	10,77	6	ks	64,62		
1.1.1.11.4.1.1.40.		HR-Zberná tyč na trapézové plechy s podstavcom	14,81	6	ks	88,86		
1.1.1.11.4.1.1.41.		HR-Ochranná strieška OS 01	2,11	6	ks	12,66		

1.1.1.11.4.1.1.42.		HR-Svorka SJ 01	1,68	6	ks	10,08	
1.1.1.11.4.1.1.43.		Svorka FeZn spojovacia SS	2,42	24	ks	58,08	
1.1.1.11.4.1.1.44.		Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	0,59	24	ks	14,16	
1.1.1.11.4.1.1.45.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	2,02	6	ks	12,12	
1.1.1.11.4.1.1.46.		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	1,7	6	ks	10,2	
1.1.1.11.4.1.1.47.		Svorka FeZn uzemňovacia SR03	2,42	14	ks	33,88	
1.1.1.11.4.1.1.48.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	4,04	14	ks	56,56	
1.1.1.11.4.1.1.49.		Ochranný uholník FeZn OU	12,12	6	ks	72,72	
1.1.1.11.4.1.1.50.		Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	5,94	6	ks	35,64	
1.1.1.11.4.1.1.51.		Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z.D a DOU	2,02	12	ks	24,24	
1.1.1.11.4.1.1.52.		Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	1,51	12	ks	18,12	
1.1.1.11.4.1.1.53.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,42	24	ks	58,08	
1.1.1.11.4.1.1.54.		HR-Svorka SS	0,59	24	ks	14,16	
1.1.1.11.4.1.1.55.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)	2,02	6	ks	12,12	
1.1.1.11.4.1.1.56.		HR-Svorka SZ	1,67	6	ks	10,02	
1.1.1.11.4.1.1.57.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	1,35	107	m	144,45	
1.1.1.11.4.1.1.58.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm. Al	5,9	14,45	kg	85,26	
1.1.1.11.4.1.1.59.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	0,74	95	m	70,3	
1.1.1.11.4.1.1.60.		Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,79	95	m	75,05	
1.1.1.11.4.1.1.61.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5	0,74	63	m	46,62	
1.1.1.11.4.1.1.62.		Kábel medený CYKY 5x1.5 mm2	1,5	63	m	94,5	
1.1.1.11.4.1.1.63.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	1,08	10	m	10,8	
1.1.1.11.4.1.1.64.		Kábel medený CYKY 5x6 mm2	4,48	10	m	44,8	
1.1.1.11.4.1.1.65.		Mimostavenisková doprava	67,33	1	kpl	67,33	
1.1.1.11.4.1.1.66.		Murárske výpomoci	66,92	1	kpl	66,92	
1.1.1.11.4.1.1.67.		Presun dodávok	134,66	1	kpl	134,66	
1.1.1.11.4.1.1.68.		Podružný materiál	107,92	1	kpl	107,92	
1.1.1.11.4.1.1.69.		Podiel pridružených výkonov	134,55	1	kpl	134,55	
1.1.1.11.4.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1761,44	1		1761,44	
1.1.1.11.4.2.1.		Práce neobsiahnuté v cenníku	16,16	40	hod	646,4	
1.1.1.11.4.2.2.		Revízia bleskozvodu	16,16	24	hod	387,84	
1.1.1.11.4.2.3.		Revízia elektroinštalácie	16,16	45	hod	727,2	
1.1.1.11.5.		Elektro - Vonkajšie silnoprúdové rozvody	14348,74	1		14348,74	
1.1.1.11.5.1.	M	Práce a dodávky M	10494,83	1		10494,83	
1.1.1.11.5.1.1.	21-M	Elektromontáže	8665,53	1		8665,53	
1.1.1.11.5.1.1.1.		Rúrka elektroinšt. ohybná kovová. "Kopex". uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448. 48 mm	0,81	483	m	391,23	
1.1.1.11.5.1.1.2.		Rúrka KOPOFLEX KF 09050	0,82	483	m	396,06	
1.1.1.11.5.1.1.3.		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	2,69	12	ks	32,28	
1.1.1.11.5.1.1.4.		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	2,69	8	ks	21,52	
1.1.1.11.5.1.1.5.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	40,4	7	ks	282,8	
1.1.1.11.5.1.1.6.		Oceľovonosná konštrukcia pre skrine atip.	40,4	7	kpl	282,8	
1.1.1.11.5.1.1.7.		Montáž svorkovnicovej skrine	67,33	7	ks	471,31	
1.1.1.11.5.1.1.8.		Montáž tenkocementového piliera bez základu. kábl.skriane	53,86	1	ks	53,86	
1.1.1.11.5.1.1.9.		Rozvádzač RH	1144,53	1	ks	1144,53	
1.1.1.11.5.1.1.10.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	2,42	42	m	101,64	

1.1.1.11.5.1.1.11.		Drôt ťahaný D 10.00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	2,69	25,2	kg	67,79	
1.1.1.11.5.1.1.12.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	2,69	7	ks	18,83	
1.1.1.11.5.1.1.13.		HR-Svorka SP 1	4,04	7	ks	28,28	
1.1.1.11.5.1.1.14.		Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	10,77	14	ks	150,78	
1.1.1.11.5.1.1.15.		HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	18,66	14	ks	261,24	
1.1.1.11.5.1.1.16.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	0,94	260	m	244,4	
1.1.1.11.5.1.1.17.		Kábel medený CYKY 5x4 mm2	3,92	260	m	1019,2	
1.1.1.11.5.1.1.18.		Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	0,94	260	m	244,4	
1.1.1.11.5.1.1.19.		Kábel medený CYKY 5x4 mm2	3,92	260	m	1019,2	
1.1.1.11.5.1.1.20.		Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	1,35	173	m	233,55	
1.1.1.11.5.1.1.21.		Kábel medený CYKY 5x10 mm2	9,36	173	m	1619,28	
1.1.1.11.5.1.1.22.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.šírka 33 cm	0,67	137	m	91,79	
1.1.1.11.5.1.1.23.		Fólia červená v m	0,12	137	m	16,44	
1.1.1.11.5.1.1.24.		Mimostavenisková doprava	67,34	1	kpl	67,34	
1.1.1.11.5.1.1.25.		Murárske výpomoci	135,13	1	kpl	135,13	
1.1.1.11.5.1.1.26.		Presun dodávok	67,34	1	kpl	67,34	
1.1.1.11.5.1.1.27.		Podružný materiál	67,25	1	kpl	67,25	
1.1.1.11.5.1.1.28.		Podiel pridružených výkonov	135,26	1	kpl	135,26	
1.1.1.11.5.1.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1829,3	1		1829,3	
1.1.1.11.5.1.2.1.		Jama pre rozvádzač RE v zemine triedy 3	33,66	10	ks	336,6	
1.1.1.11.5.1.2.2.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 4	6,73	137	m	922,01	
1.1.1.11.5.1.2.3.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	2,69	137	m	368,53	
1.1.1.11.5.1.2.4.		Podiel pridružených výkonov	202,16	1	kpl	202,16	
1.1.1.11.5.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	3436,48	1		3436,48	
1.1.1.11.5.2.1.		Práce neobsiahnuté v cenníku	16,16	150	hod	2424	
1.1.1.11.5.2.2.		Revízia elektroinštalácie	10,77	64	hod	689,28	
1.1.1.11.5.2.3.		Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	16,16	10	hod	161,6	
1.1.1.11.5.2.4.		Práca montéra pri zapojení do siete	16,16	10	hod	161,6	
1.1.1.11.5.3.	OST	Ostatné	417,43	1		417,43	
1.1.1.11.5.3.1.		Geodetické zameranie	336,63	1	kpl	336,63	
1.1.1.11.5.3.2.		Odpojenie a zapojenie zariadenia	16,16	5	hod	80,8	
1.2.		Lehota výstavby	240	1	počet dní	240	









Príloha č. 5 súťažných podkladov : Závazný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Prílohy č. 5 súťažných podkladov musí byť jej samostatná príloha, ktorou musí byť grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou č. 5 súťažných podkladov vo forme pruhového diagramu (napr. Ganttov diagram).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Habovka

Adresa sídla: Pod Grúňom 266, 027 32 Habovka

Krajina: Slovensko

IČO: 00314471

Názov zákazky: Výstavba kompostárne v Habovke

Kód TSKP – Kód podľa Prílohy č. 2 SP***	Popis (technologický proces)	Množstvo	Začiatok*	Koniec*	Dĺžka trvania v dňoch	Plánovaný počet pracovníkov/pozícia **	Označenie etapy podľa oddielu B.1 súťažných podkladov
1.1.1.1.	SO-01 Kompostovacia spevnená plocha	1	1		60	60 7/ hlavný stavbyvedúci, 2 x murár, 2x operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, koordinátor bezpečnosti	A
1.1.1.2.	SO-02 Spevnené plochy	1	181		235	55 10/ hlavný stavbyvedúci, 4x murár, 2x operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, dlaždič, koordinátor bezpečnosti	C
1.1.1.3.	SO-03 Oplotenie	1	211		240	30 9/ hlavný stavbyvedúci, 2x murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, koordinátor bezpečnosti	C
1.1.1.4.	SO-04 Mostová váha	1	161		180	20 9/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar, koordinátor bezpečnosti	B
1.1.1.5.	SO-05 Prevádzkový objekt pre zamestnancov. sklad náradia	1	71		180	110 7/ hlavný stavbyvedúci, 2x operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, koordinátor bezpečnosti	C
1.1.1.6.	SO-06.1 Sklad materiálu na kompostovanie	1	21		90	70 14/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, stavebný zámočník, maliar, koordinátor bezpečnosti	B
1.1.1.7.	SO-06.2 Spracovanie kuchynského odpadu a sklad hotového kompostu	1	31		110	80 18/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, , maliar; lešenár, izolatér, stavebný a prevádzkový elektrikár, montér kanalizácie, vodovodov, a plynovodov (potrubár), inštalatér, koordinátor bezpečnosti	B
1.1.1.7.2.3.1.	Big Hanna model T240 resp. ekvivalent spĺňajúci dané normy	1	71		75	5 7/ hlavný stavbyvedúci, inštalatér, koordinátor bezpečnosti, žeriavnik, stavebný a prevádzkový elektrikár, 2x mechanik technologických zariadení	B
1.1.1.8.	SO-06.3 Prístrešky pre parkovanie techniky	1	111		220	110 15/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, stavebný zámočník, maliar; izolatér, koordinátor bezpečnosti	C
1.1.1.9.	SO-07.08.09.10 ZTI Prípojka vody, dažď.. splašk. Kanalizácia	1	1		60	60 15/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, stavebný zámočník, maliar; stavebný technik kontroly kvality, laborant, koordinátor bezpečnosti	A
1.1.1.10.	SO-11 - Prípojka NN	1	1		30	30 15/hlavný stavbyvedúci, murár, stavebný a prevádzkový elektrikár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, maliar; stavebný technik kontroly kvality, laborant, koordinátor bezpečnosti	A
1.1.1.11.	SO-12. Vonkajšie silnoprúdové rozvody, osvetlenie	1	151		190	40 16/hlavný stavbyvedúci, murár, stavebný a prevádzkový elektrikár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, stavebný stolár, maliar; stavebný technik kontroly kvality, laborant; geodet, koordinátor bezpečnosti	A

Etapa A - začatie stavebných prác  
EtapaB - dodávka a montáž technologickej  
Etapa C - dokončenie stavebných prác

1.1.1.11.2.	Elektro SO 06.1 Sklad materiálu na kompostovanie	1	141	170	30	11/ hlavný stavbyvedúci, murár, stavebný a prevádzkový elektrikár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, stavebný zámočník, inštalatér, stavebný zámočník, stavebný technik kontroly kvality, laborant; geodet, koordinátor bezpečnosti	B
1.1.1.11.3.	Elektro SO 06.2 Spracovanie kuch.odpadu a sklad hotového kompostu	1	171	220	50	9/ hlavný stavbyvedúci, murár, stavebný a prevádzkový elektrikár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, stavebný zámočník, inštalatér, stavebný technik kontroly kvality, laborant; koordinátor bezpečnosti	B
1.1.1.11.4.	Elektro SO 06.3 Prístrešky pre parkovanie techniky	1	191	235	45	9/ hlavný stavbyvedúci, murár, stavebný a prevádzkový elektrikár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, stavebný zámočník, inštalatér, stavebný technik kontroly kvality, laborant; koordinátor bezpečnosti	C
1.1.1.11.5.	Elektro - Vonkajšie silnopráúdové rozvody	1	11	150	140	12/ hlavný stavbyvedúci, murár, operátor stavebných strojov, majster v stavebníctve, betonár, murár, stavebný zámočník, maliar; inštalatér, stavebný klmpiar, geodet, koordinátor bezpečnosti	A

**Vysvetlenie:** \* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neuvádza konkrétne dátumy.

\*\* Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo a ich pozície.

\*\*\* V prípade rozdelenia TSKP do viacerých etáp uchádzač uvedie požadované údaje vo vzťahu ku každej etape zvlášť.

**Poznámka:** Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou č. 2 súťažných podkladov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými v jeho ponuke.

v Žiline, .....

.....  
Ing. Petr Dohnálek  
konateľ spoločnosti

# Obec Nižná

Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná

Vybavuje : P. Kontra.

Toto rozhodnutie nadobudlo  
právo platnosť dňa 31. 12. 2019

Číslo : OH/2019/334-37H.  
Tvrdošín, dňa 30. 12. 2019



## STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník, Združenie obcí Studenej doliny, so sídlom Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka, IČO 52 843 751, podal dňa 13.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'Novostavba kompostárne - Združenie obcí Studenej doliny',

Obec Nižná, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, rozhodla podľa § 39a ods. 4, § 66, § 140 stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto :

**p o v o ľ u j e   s t a v b u**

### 'Novostavba kompostárne - Združenie obcí Studenej doliny'

v rozsahu stavebných objektov :

- SO 01 – Kompostovacia spevnená plocha
- SO 02 – Spevnené plochy
- SO 03 – Oplotenie
- SO 04 – Mostová váha
- SO 05 – Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia
- SO 06.1 – Sklad materiálu na kompostovanie
- SO 06.2 – Sklad hotového kompostu
- SO 06.3 – Prístrešky pre parkovanie techniky
- SO 07 – Prípojka vody
- SO 08 – Splašková kanalizácia a žumpa
- SO 09 – Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt
- SO 10 – Dažďová kanalizácia zo základok a akumulačná nádrž
- SO 11 – Prípojka NN,
- SO 12 – Vonkajšie silnoprúdové rozvody, osvetlenie

na pozemku C-KN parcela č. : 4306/18, 4306/19, 4306/20,

katastrálneho územia : Habovka,

na dobu určitú : do 16. 12. 2118.

### **Popis a účel stavby :**

- jedná sa o dočasnú stavbu, zaradenú podľa § 43a ods. 3 písm. s) stavebného zákona, ako inžiniersku stavbu určenú pre zabezpečovanie zhodnocovania zeleného bioodpadu, a tým zamedzeniu vyhadzovania biologicky rozložiteľného odpadu do komunálneho odpadu, príp. jeho spaľovaniu a pod..
- navrhovaná kompostáreň so zavedením technológie aeróbného kompostovania, rieši šetrné zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, listie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

### **Technické údaje stavby :**

#### **SO 01 – Kompostovacia spevnená plocha**

- bude riešiť plochu riešeného pozemku vyčleneného pre areál kompostárne. Základom kompostárne sú základky - priestor pre uloženie materiálu, kde bude prebiehať proces premeny biomasy na kompost. Hlavná kompostovacia plocha – základky, bude mať plochu 240 m<sup>2</sup>. Základky je nutné prekryť geotextíliou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou technológie. Zabezpečuje optimálne podmienky kompostovacieho procesu, zabraňuje vysychaniu, chráni kompost pred UV žiarením, bráni vnikaniu dažďovej vody a tým vyplaveniu živín.

#### **SO 02 – Spevnené plochy**

- budú riešiť vnútroareálové manipulačné plochy, vjazdy do prístreškov a plochy slúžiace na otáčanie nákladných motorových vozidiel a pod.. Spevnené betónové plochy s výmerov 1315,85 m<sup>2</sup>, budú mať nasledovnú konštrukciu :
  - cemento betónový kryt CB III hr. 200 mm s povrchovou metličkovou úpravou
  - cementom stmelená zmes CBGM C 8/10 hr. 150 mm
  - štrkodrvina ( Edef = 90 MPa) šd (0-63) 2 x 150-200 mm
  - geotextília
  - spevnených zhutnená pláň na (Edef = 60 MPa)

Betónové spevnené plochy budú spádované do líniových odvodňovacích žľabov.

#### **SO 03 – Oplotenie**

- pre zabránenie voľného vstupu nepovolaným osobám a zvieratám bude celý areál kompostárne oplotený typovým kovovým pletivom s lakoplastovou úpravou výšky 1,6 m, uchyteným o plotové stĺpiky osadené na centrickej oceleovej platni ukotvanej do spevnenej plochy. Súčasťou oplotenia bude pri vstupe do areálu osadená dvojkrídlová diaľkovo ovládaná posuvná brána. Celková dĺžka oplotenia bude cca 298,50 m.

#### **SO 04 – Mostová váha**

- pri vstupe do areálu kompostárne bude osadená nízko nájazdová prenosná mostová váha z prefabrikovaných železobetónových mostov s pôdorysnými rozmermi 8,0 x 3,0 m, určená pre váženie prichádzajúcich áut s materiálom na kompostovanie. Váha môže slúžiť aj pre autá pri vývoze kompostu.

#### **SO 05 – Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia**

- bude riešiť zázemie pre zamestnancov prevádzky kompostárne s počtom 2, max 5 osôb. Objekt bude zložený z dvoch typizovaných vzájomne prepojených kontajnerov, osadných priamo na betónovú plochu kompostárne. Dispozícia – vstupné zádverie, kancelária, denná

miestnosť – šatňa, sociálne zariadenie (wc, umývadlo, sprcha). Vedľa objektu pre zamestnancov sa osadí tiež mobilný sklad pracovného náradia, ktorý bude pozostávať z jedného nezatepleného kontajnera. Celková zastavaná plocha SO 05 bude 44,40 m<sup>2</sup>.

#### **SO 06.1 – Sklad materiálu na kompostovanie**

- bude slúžiť na ochranu materiálu určeného pre kompostovanie pred poveternostnými vplyvmi. Objekt skladu bude z konštrukčného hľadiska tvoriť prízemnú oceľovú stavbu s pultovou strechou, obdĺžnikového pôdorysného tvaru o rozmeroch 17,55 x 9,36 m, ukotvenú do základových pásov v kombinácii so základovými pätkami. Objekt bude z troch strán opláštený trapézovým plechom. Zastavaná plocha skladu bude 164,3 m<sup>2</sup>.

#### **SO 06.2 – Sklad hotového kompostu**

- bude slúžiť na ochranu hotového kompostu pred poveternostnými vplyvmi. Objekt skladu bude z konštrukčného hľadiska tvoriť prízemnú oceľovú stavbu s pultovou strechou, obdĺžnikového pôdorysného tvaru o rozmeroch 12,3 x 6,36 m, ukotvenú do základových pásov v kombinácii so základovými pätkami. Objekt bude z troch strán opláštený trapézovým plechom. Zastavaná plocha skladu bude 78,3 m<sup>2</sup>.

#### **SO 06.3 – Prístrešky pre parkovanie techniky**

- bude slúžiť pre parkovanie techniky. Objekt prístrešku bude z konštrukčného hľadiska tvoriť prízemnú oceľovú stavbu s pultovou strechou, obdĺžnikového pôdorysného tvaru o rozmeroch 7,26 x 22,31 m, ukotvenú do základových pásov v kombinácii so základovými pätkami. Objekt bude z troch strán opláštený trapézovým plechom. Zastavaná plocha skladu bude 162,0 m<sup>2</sup>.

#### **SO 07 – Prípojka vody**

- bude riešiť zásobovanie areálu kompostárne vodou z akumulčných nádrží. Pre polievania skládok kompostu bude použitá akumulčná nádrž o objeme 16000 l, od ktorej bude vedené potrubie HDPE D 40 z odbočkami pre polievacie šachty rozmiestnené po ploche skládky kompostu. Pre potreby pitnej vody bude použitá akumulčná nádrž o objeme 2200 l, z ktorej bude vedené potrubie HDPE D32 do prevádzkového objektu,

#### **SO 08 – Splašková kanalizácia a žumpa**

- bude riešiť odvedenie splaškových a odpadových vôd z prevádzkového objektu pre zamestnancov do akumuláčnej železobetónovej nepriepustnej žumpy s objemom 6,0 m<sup>3</sup>, kanalizačným potrubím PVC DN 150,

#### **SO 09 – Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt**

- bude riešiť odvedenie čistých odpadových vôd z manipulačných plôch, obslužných komunikácií a striech prístreškov a objektov do vsakovacích objektov. Dažďové - odpadové vody zo spevnených manipulačných plôch a obslužných komunikácií s nízkou intenzitou premávky, budú prostredníctvom odvodňovacích žlabov napojených na dažďovú kanalizáciu odvádzané do jedného plošného vsakovacieho objektu a dažďové vody zo striech prístreškov a objektov budú odvedené do lokálne umiestnených vsakovacích jám,

#### **SO 10 – Dažďová kanalizácia zo základok a akumulčná nádrž**

- bude riešiť odvedenie znečistených povrchových odpadových vôd zo skladovacích plôch kompostu do typovej modulárnej vodonepriepustnej železobetónovej akumuláčnej nádrže o objeme 16,0 m<sup>3</sup>, cez odvodňovacie žlaby a sedimentačné šachty, kanalizačným potrubím PVC DN 200,

### **SO 11 – Prípojka NN**

- bude riešiť napojenie areálu kompostárne na nový verejný rozvod elektrickej energie, zemným káblom NAYY - J 4x 35 mm<sup>2</sup>, cez elektromerový rozvádzač RE so samostatným meraním pre odber,

### **SO 12 – Vonkajšie silnoprúdové rozvody, osvetlenie**

- bude riešiť napojenie hlavného rozvádzača objektu RH, na elektromerový rozvádzač RE, zemným káblom CYKY-J 5x25mm<sup>2</sup>. Z hlavného rozvádzača budú káblami CYKY-J 5x10mm<sup>2</sup> napojené podružné rozvádzače „RS1“, „RS2“ a „RS3“, ktoré budú súčasťou jednotlivých skladových objektov. Z rozvádzača RH bude pripojené zemnými káblami CYKY-J 5x4mm<sup>2</sup> aj vonkajšie areálové osvetlenie, ktoré bude pozostávať z deviatich osvetľovacích stožiarov výšky 6,0 m na ktorých budú osadené LED svietidlá,

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : **Ostatná plocha.**

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF : **Nevyžaduje sa.**

Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : **Ing. arch. Tomáš Sobota, Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica, autorizovaný architekt, Reg.č. \*1308AA\***, ktorý je oprávnený vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v súlade s ustanovením § 45 stavebného zákona.

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :**

1/ Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v súlade s ustanovením §43i stavebného zákona a nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečiť technické požiadavky na stavenisku najmä:

- **vhodným spôsobom označiť stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,**
- **stavenisko zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, prípadne aj úplným ohradením,**
- **stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho blízkom okolí, ako aj ochrana životného prostredia,**
- **v prípade nevyhnutného vstupu na susedné pozemky je stavebník povinný to oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti a dohodnúť sa spôsobe a termíne vykonania stavebných prác spojených s realizáciou stavby,**
- **stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,**

- stavebník po ukončení prác je povinný uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody,

3/ Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §§ 43d, 47, 48, 49, 52 a 53, stavebného zákona v znení zmien a doplnení, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

4/ Spôsob uskutočnenia stavby : **dodávateľsky.**

- stavba bude uskutočnená právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov určená na základe výberového konania,

- podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, stavebník po ukončení výberového konania v termíne do 15 dní oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a meno osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (stavbyvedúceho),

5/ Stavba bude ukončená v termíne do : **31. 12. 2021.**

6/ Podľa §75a ods. 1 a 2 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia povolenej stavby oprávnenými osobami s tým, že za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v konaní zodpovedá **stavebník a spoluzodpovedá stavbyvedúci.**

7/ Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:

- pre stavbu použiť výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením §43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov /najmä murovacie prvky, strešná krytina, okná, dvere, tepelná izolácia, výrobky na povrchové úpravy stien podláh a pod./, ako aj ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje splnenie hygienických požiadaviek, ochrana zdravia a životného prostredia ako aj bezpečnosť pri užívaní stavby v súlade s ustanovením § 43d stavebného zákona,

- o stavbe viesť v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ stavebný denník, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby. Podmienky vedenia tohto záznamu upravuje stavebný zákon a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- požadovaný zámer sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, mimo zastavaného územia obce, v lokalite, kde nie sú zásadne dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,

- k projektovej dokumentácii vydal Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPaK, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasné písomné vyjadrenie pod č. OU-TS-OSZP-2019/0015580 dňa 17.12.2019,

**- pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytyčenie a ochranu všetkých podzemných inžinierskych sietí a vedení.**

8/ Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

**- dodržať podmienky vyjadrenia OVS, a.s., Dolný Kubín zo dňa 19.12.2019 pod č. 4680/tech./2019 :**

- odpad zo žumpy likvidovať u oprávnenej osoby,

**- dodržať podmienky stanoviska vydaného SSD, a.s., Žilina pod č. 4600056278 :**

- v predmetnej lokalite katastra obce Habovka, parcelné číslo KN 4306/18, 19, 20, sa nenachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.

- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.

- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť,

- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť,

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne nahlásiť na tel č. 0800 159 000,

- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytyčí určený pracovník SSD,

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného elektrického vedenia, resp. zápisom do stavebného denníka,

- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,

**- príjazd a prístup k navrhovanej stavbe je zabezpečený z existujúcej účelovej komunikácie, napájajúcej sa na štátnu cestu II/584,**

**- v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení, je stavebník povinný počas uskutočňovania stavebných prác udržiavať čistotu a neznečisťovať štátnu cestu. Stavebné práce spojené s výstavbou zabezpečiť tak, aby nebola ovplyvnená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na štátnej ceste II/584,**

**- polohové a výškové umiestnenie stavby na pozemku zabezpečiť prostredníctvom autorizovaného geodeta, v súlade s výkresom č. A01 (koordináčna situácia stavby),**



**spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.**

9/ Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií :

**- dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, oboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK zo dňa 17.12.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001580, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**

- pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia,
- organizáciu výstavby a dočasné skladovanie prebytočnej zeminy riešiť tak, aby bola v plnej miere naplnená vyššie uvedená požiadavka,
- po ukončení zemných a stavebných prác uviesť terén do upraveného stavu,

**- dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, oboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH zo dňa 08.03.2018 pod č. OU-TS-OSZP-2018/000515, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**

- projektová dokumentácia má spracovanú problematiku odpadového hospodárstva v časti 2.3.7.3 Odstraňovanie odpadov zo stavby a prevádzky- Odpady a to: vznik odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby a následne prevádzky , materiálovú bilanciu a spôsob nakladania s odpadmi, zhodnotenie prípadne zneškodnenie odpadov prostredníctvom oprávnených osôb.

Ide o nasledovné odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom do kategórie O /ostatný odpad/:

15 01 01 - obaly z papiera a lepenky

15 01 02 - obaly z plastov

15 01 07 - obaly zo skla

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 07 - zmesi betónu, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - drevo

17 02 02 - sklo

17 02 03 - plasty

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 05 - železo a oceľ

17 04 07 - zmiešané kovy

17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 09 01 a 17 09 03

17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 - zemina a kamenivo

20 02 03 - iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01 - zmesový komunálny odpad

- **pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O - ostatný odpad** počas stavebných prác a prevádzky je potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií platí ustanovenie § 77 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení vzniknutých stavebných odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.** V konaní podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého orgánu. Vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.
- **prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, je povinný požiadať príslušný Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene podľa § 97 ods. 1 písm. c) a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.** Náležitosti žiadostí sú uvedené v § 21 /súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene podľa § 97 ods. 1 písm. c)/ a § 23 / súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene podľa § 97 ods. 1 písm. e)/ vo Vyhláske MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- **dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSVH zo dňa 13.12.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001569, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**
  - malú kompostáreň, je možné zriadiť len na mieste, ktorá má plochu s max. sklonom 3°,
  - plochu, na ktorej bude umiestnená malá kompostáreň vybudovať tak, aby voda z povrchového odtoku voľne neodtekala do okolitého terénu. Ďalšou požiadavkou je aj zaručená nepriepustnosť plochy,
  - investor je povinný počas prevádzky malej kompostárne zabezpečiť dodržanie príslušných ustanovení § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov,
  - realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie,
- **dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO zo dňa 13.12.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001572, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**
  - na malé zdroje znečisťovania ovzdušia je oprávnená v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydávať súhlas k užívaniu stavby obec,

**- dodržať požiadavky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Žiline zo dňa 18.12.2019 pod č. KPUZA-2019/27126-2/104861/FUR, ako príslušného správneho orgánu na úseku ochrany pamiatkového fondu :**

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nález hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do ohliadky krajským pamiatkovým úradom,
- stavebník je povinný preukazateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby,

**- dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, pracoviska Dolný Kubín zo dňa 30.12.2019 pod č. 1677/2019/SUCDK-008 :**

- objekt novostavby a všetkej časti osadiť na parcelu tak, ako je to naznačená v PD.
- pri zriadení vjazdu dodržať podmienky stanovené v stanovisku č. 167/2019/SUCDK—008, ZO dňa 20.02.20] 9;
- odvodnenie pozemku a spevnených plôch nesmie byť zaústené do existujúceho odvodnenia cestného telesa;
- prípojka vody rieši zásobovanie vodou z akumuláčnych nadrží ako je uvedené v PD. A jej realizáciou nebude zasiahnuté teleso cesty.
- elektrická prípojka na parcelu žiadateľa bude realizovaná s napojením na podperný bod RIS, ktorý sa nachádza za cestou 11/584. Križovanie cestného telesa cesty 11/584 v km cca 8,690 realizovať pretláčaním, preto pre realizáciu elektrickej prípojky si uplatňujeme nasledovné podmienky:
  - križovanie elektrickej prípojky s cestou 11/584 realizovať pretláčaním kolmo na os cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky;
  - elektrickú prípojku. uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za existujúci okraj cestného telesa;
  - štartovacie jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty 11/584 atak ako je uvedené v predloženej PD. Zeminu zo štartovacích jám ukladať mimo vozovku. Okolité terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;
  - v prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu;
  - v prípade že počas realizácie elektrickej prípojky bude zasiahnutá vozovka cesty 11/584 je nutné požiadať o stanovisko správcu cesty, ktorý vydá pre tento zásah podmienky;
  - ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť;
  - v prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady;
- kanalizačná mimika k novostavbe je napojená na novovybudovanú žumpu na pozemku žiadateľa ako je uvedené v PD a jej realizáciou nebude zasiahnuté teleso cesty 11/584;
- oplotenie realizovať v zmysle predloženej PD;
- v prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady;
- žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko,
- v prípade že je cez pozemok žiadateľa vyústený existujúci odtok z cestného priepustu, je nutné tento odtok zachovať, respektíve urobiť také opatrenia, aby nebolo narušené
- odvodnenie cestného telesa. V prípade úpravy odtoku z cestného priepustu je tieto úpravy vopred odkonzultovať so správcom cesty, ktorý dá k týmto úpravám podmienky. Tieto

- podmienky platia aj v prípade, že v blízkosti pozemku žiadateľ je existujúci vtok do cestného priepustu!;
- žiadateľ si je vedomý, že na ceste 11/584 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná Všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby správcom cesty a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby;
  - investor zodpovedá počas realizácie prác v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;
  - v prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh;
  - dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
  - na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá;
  - záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená;
  - žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;
  - žiadateľ je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác. a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty tj. technický pracovník p. Jadroň 0917 680 214;
  - práce je potrebné vykonávať mimo zimného obdobia;
  - prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred. prerokovať so správcom cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;
  - každý zásah do telesa cesty t.j. realizáciu inžinierskych sietí a realizáciu vjazdu si správca cesty musí zápisnične prevziať;
  - žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste 11/584, ktorá bude realizovaná počas výstavby kompostárne;
  - počas prác v telese cesty prizvať na kontrolu príslušného cestmajstra tj. p Kalan 0917 680 207;
  - správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko;
  - pred kolaudáciou požadujeme zvolat' samostatne preberacie konanie za účasti zástupcu SC ZSK Závod Orava. ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu;
  - v prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok pre stavebné povolenie správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného Zákona č. 135/ 1961 Zb. v znení neskorších predpisov;
  - toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu cesty 11/584 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka cesty 11/584;
  - kompostáreň prípadne jej časti. sa budú nachádzať mimo sídelný útvar obce Habovka resp. jej časti t.j. V ochrannom pásme cesty, preto je potrebné požiadať o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty od Okresného úradu Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

**- dodržať podmienky vyjadrenia Štátnych lesov TANA-u Tatranská Lomnica zo dňa 31.12.2019 pod č. ŠLT-OPDR-2019/16CS SVP OZ PN 298/2020/2 :**

- pri vytýčení a realizácii oplotenia areálu, ktorý tvorí zároveň hranicu s parcelami vo vlastníctve štátu, správe našej organizácie, požadujeme účasť zamestnanca našej organizácie - vedúceho O.o. ŠL TANAP-u Habovka č.t. 0903 987 404,

**- dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 298/2020/2 :**

- Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie dáva SVP, š.p., 02 Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- nakoľko projekt umiestňuje objekty mimo ochranného pásma vodného toku a za cestou II/584, budeme ich akceptovať,

- k osadeniu stavieb v teréne požadujeme prizvať technického pracovníka (0914/325 865 príp. 0903/806 388),

- stavby odporúčame budovať bez podpivničenia a úroveň prízemí osadiť min, 0,50 m nad okolitý terén (príjazdová komunikácia) z dôvodu blízkosti vodného toku a možnosti vybreženia počas zvýšených vodných stavov,

- upozorňujeme na nutnosť dôkladnej hydroizolácie spodnej stavby, vzhľadom na blízkosť vodného toku, na zamedzenie nežiadúcich účinkov vplyvu vysokej hladiny podzemnej vody počas zvýšených vodných stavov,

- s likvidáciou dažďových vôd zo striech objektov a prístreškov v množstve  $Q=5.38$  l/s vsakom (4 ks vsak. studní) na pozemku investora súhlasíme,

- vody z povrchového odtoku v množstve  $Q=16,34$  l/s (dažďové vody zo spevnených manipulačných plôch a obslužných komunikácií), u ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných vôd požadujeme pred zaústením do vsakovacích blokov prečistiť v plnoprietokovom odľučovači ropných látok s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/l,

- upozorňujeme, že pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku,

- projekt studne predložiť na vyjadrenie na našu správu,

- Začiatok a koniec stavebných prác požadujeme nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať technického pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.

- Správca tokov si Vás dovoľuje upozorniť, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú včase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odsô vodného zákona v platnom znení.

#### **UPOZORNENIE:**

Intravilán obce Habovka bol v predbežnom hodnotení povodňového rizika vyhodnotený ako geografická oblasť s významným povodňovým rizikom, čo preukazujú aj mapy povodňového ohrozenia a rizika. Mapy povodňového ohrozenia sú voľne prístupné na portáli [mpomprsrsvpsk](http://mpomprsrsvpsk). Aj záujmové územie v extraviláne môže byť zaplavené a je potrebné vykonať opatrenia, aby v prípade povodňových prietokov nedošlo k škodám na majetku.

**- dodržať podmienky vyjadrenia SPP-D, a.s., Žilina pod č. TD/NS/0015/2020/Šo :**

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D, a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na SPP-D, a.s. Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, a.s. ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D, a.s. vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D, a.s. vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
  - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
  - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu pracovníka SPP-D, a.s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D, a.s., nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, a.s.,
  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
  - pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadeniach môže SPP-D, a.s., podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme, alebo v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenských zariadení môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
  - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia Bratislava zo dňa 17.12.2019 pod č. 6611934669 :**
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
  - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI

SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať podzemné zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy televízne káblové rozvody, Slovak Telekom a.s., týmto upozorňuje investora na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,
- **všeobecné podmienky ochrany SEK :**
  - investor je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené telekomunikačné zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :
  - pre začatím zemných prác požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy telekomunikačných zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (hlíbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia,
- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

10/ Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie :

- **Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydal dňa 17.12.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001579 stanovisko, na základe ktorého uvádza, že vzhľadom k tomu že navrhovaná stavba nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepodlieha posudzovaniu ani zisťovaciemu konaniu podľa tohto zákona,**

11/ Oznámenie určitého štádia stavby za účelom kontroly a na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu : **nevyžaduje sa.**

12/ Ďalšie podmienky stavebného povolenia :

- **ku kolaudácii stavby predložiť geometrický plán so zameraním jednotlivých stavebných objektov,**
- **prevádzkovateľ je povinný, podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. pred uvedením stavby do prevádzky, predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie, z hľadiska vplyvu na verejné zdravie, návrh na uvedenie stavby do prevádzky.**

**Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona, oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín zahájenia stavebných prác,**

**Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb..**

**Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.**

**Stavebné povolenie stráca v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

**V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania,**



- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : **neboli uplatnené.**

## O d ô v o d n e n i e :

Stavebník, **Združenie obcí Studenej doliny, so sídlom Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka, IČO 52 843 751**, podal dňa 13.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu '**Novostavba kompostárne - Združenie obcí Studenej doliny**'.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 17.12.2019 všetkým účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Súčasne boli účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V stanovenom termíne nebola zo strany účastníkov stavebného konania uplatnená žiadna námietka, resp. pripomienka.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v ustanovení § 47 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.


Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a nasl., vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy a technické normy.

Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia a v priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým stavbu povolil tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a to podaním odvolania na Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.



  
**Ing. Jaroslav Rosina**  
starosta obce



### **Doručuje sa**

- 1/ Združenie obcí Studenej doliny, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka
- 2/ ŠL TANAP-u, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
- 3/ Urbár, pozemkové spoločenstvo, Pod Grúňom 266, 027 32 Habovka
- 4/ Ing. arch. Tomáš Sobota, Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica  
/zodpovedný projektant/

### **Na vedomie**

- 1/ Správa ciest ŽSK, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
- 2/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSOPK, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 3/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSOH, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 4/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSVH, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 5/ OÚ Tvrdošín, odb. krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 6/ Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- 7/ OR hasičského a záchranného zboru, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
- 8/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- 9/ SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 10/ SPP-D, a.s. Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- 11/ OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
- 12/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 13/ Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná





Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že každý z ním uvedených subdodávateľov v tomto dokumente spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určené podľa § 32 zákona v tomto verejnom obstarávaní pre uchádzačov a je spôsobilý plniť podmienky realizácie diela určené v zmluve vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má realizovať.

Uchádzač týmto **čestne vyhlasuje**, že podľa jemu dostupných a ním získaných informácií subdodávateľ\* ..... nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*\* Uchádzač uvedie čestné vyhlásenie o všetkých subdodávateľoch uvedených v predchádzajúcej tabuľke; v prípade ak majú všetci uchádzačom uvedení subdodávatelia povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač prečiarkne celý text tohto čestného vyhlásenia*

V Žiline,

Ing. Petr Dohnálek  
konateľ spoločnosti

Prehľad o vykonaní platby  
Payment report**I. Plateľ / Payer**

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number	SK3309000000005171495530
BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT Code of Payer's Bank	GIBASKBX

**II. Prijemca / Beneficiary**

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number	CZ0203000000000217091193
BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary's Bank	CEKOCZPP
Názov účtu príjemcu / Beneficiary's Account Name	M.I.S. a.s. Resslerova 956/13 Hradec Králové CZ

**III. Údaje o prevode / Payment details**

Suma a mena prevodu / Amount and Currency	-16185 CZK
Dátum splatnosti / Value date	01.03.2022

**IV. Identifikácia prevodu / Payment identification**

Variabilný symbol / Variable symbol	
Špecifický symbol / Specific symbol	
Konštantný symbol / Constant symbol	
Referencia platiteľa / Payer's reference	
Správa pre príjemcu / Remittance information	BIC:CEKOCZPP Zasl.suma220303CZK1618 5, Poplatok:SHA 200220027 695

Vytlačené dňa: 28.03.2022



## Pojistná smlouva č. C550013786

**Pojistitel:** Allianz pojišťovna, a. s.  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ: 471 15 971  
spisová značka B 1815, vedená Městským soudem v Praze

a

**Pojistník:** M.I.S. a.s.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 421 95 683  
spisová značka B 373, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

### uzavírají následující pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek).

**Všeobecné  
pojistné  
podmínky:**

Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) OSPP-04 vydanými s platností od 1. července 2020 (dále jen všeobecné pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

**Rozšiřující  
smluvní  
ujednání:**

- pro pojištění subdodavatelů pojištěného
- pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movitých věcech převzatých a užívaných
- pro pojištění vzájemných nároků (křížová odpovědnost)
- pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou vykonané stavební práce po jejím předání
- pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením životního prostředí č. 41-13
- pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou členu statutárního orgánu a škodu způsobenou členem statutárního orgánu
- pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vibracemi, sesedáním či sesuvem půdy, erozí, poddolováním č. 41-40
- pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním č. 42-03
- pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku č. 42-04
- pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným strojem vyrobeným pojištěným č. 42-06
- pro časovou působnost pojištění (claims made) č. 42-28
- pro náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti č. 42-30
- pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku vynaložení nákladů na kontrolu, zkoušení nebo třídění č. 42-43
- pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu (včetně výrobku)

**Pojištěný:** 1) M.I.S. a.s.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 421 95 683  
spisová značka B 373, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

2) M – Invest a.s.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 444 44 401  
spisová značka B 452, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

3) M – SILNICE a.s.  
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
spisová značka B 430, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**4) M – STROJÍRNY a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 465 05 016

spisová značka B 666, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**5) M – PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 050 61 415

spisová značka C 37094, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**6) MZD – Dobrovické strojírný a.s.**

Kosořická 3, 294 41 Dobruška

IČ: 463 51 370

spisová značka B 1669, vedená Městským soudem v Praze

**7) ATEKO s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 601 08 991

spisová značka B 1035, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**8) Regina, a.s.**

Hradecká 415, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 841

spisová značka B 428, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**9) Zemědělská a.s. Výšina**

Horní Staré Buky 192, 541 01 Staré Buky

IČ: 601 08 932

spisová značka B 1030, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**10) M – HK Invest s.r.o.**

Bratří Štefanů 492/63, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 275 20 072

spisová značka C 23813, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

**11) M – SILNICE SK s.r.o.**

Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika

IČ: 36833380

**12) M – SILNICE A.S. (Spolka akcyjna)**

Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335, Jastrzebie-Zdroj, Polsko

IČ: 21644190

**Pojištěná  
provozní  
činnost:**

dle výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku jednotlivých pojištěných společností s údaji platnými ke dni 03. 12. 2021.

V rámci živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se pojištění vztahuje pouze na činnosti uvedené ve výpisech ze živnostenského rejstříku jednotlivých pojištěných společností s údaji platnými ke dni 02. 12. 2021 vyjma následujících činností: výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

**Územní  
platnost:****Pro odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností:**

Evropa (odchylně od článku 3, odst. 2 všeobecných pojistných podmínek)

**Pro odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku:**

Evropa (odchylně od článku 4, odst. 3 všeobecných pojistných podmínek)

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost fyzických nebo právnických osob (dceřiné společnosti, organizační složky, apod.) se sídlem mimo území ČR, SR a Polska.



<b>Rozsah pojištění:</b>	Právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu z provozní činnosti, uvedené v pojistné smlouvě dle čl. 2 výše uvedených všeobecných pojistných podmínek. Právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku dle článku 4 výše uvedených všeobecných pojistných podmínek. Toto pojištění se vztahuje pouze na výrobky pojištěného dodávané pojištěným na trh v rámci výše uvedené pojištěné provozní činnosti.
<b>Sjednaný limit plnění:</b>	<p><b>150.000.000,- Kč</b> celkový limit plnění pro právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku, max. 300.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>100.000.000,- Kč</b> pro škodu způsobenou na movitých věcech převzatých a užívaných (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 200.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>75.000.000,- Kč</b> pro pojištění vzájemných nároků (křížová odpovědnost) v rozsahu smluvního ujednání (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 150.000.000,- Kč za jedno pojistné období</p> <p><b>150.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou vykonané stavební práce po jejím předání v rozsahu smluvního ujednání (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 300.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>50.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením životního prostředí č. 41-13 (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 100.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>1.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou členu statutárního orgánu a škodu způsobenou členem statutárního orgánu v rozsahu smluvního ujednání (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 2.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>1.000.000,- Kč</b> pro škodu způsobenou na věcech zaměstnanců (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 2.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>1.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou provozem motorového vozidla (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 2.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>5.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou vibracemi, sesedáním či sesuvem půdy, erozí, poddolováním č. 41-40 (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 10.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>15.000.000,- Kč</b> pro škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním č. 42-03 (v rámci celkového limitu plnění); pro škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku č. 42-04; pro škodu vzniklou vadným strojem vyrobeným pojištěným č. 42-06 (v rámci celkového limitu plnění); pro škodu způsobenou v důsledku vynaložení nákladů na kontrolu, zkoušení nebo třídění č. 42-43 (v rámci celkového limitu plnění); pro čistou finanční škodu (včetně výrobku) v rozsahu smluvního ujednání (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 30.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>5.000.000,- Kč</b> pro náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti č. 42-30 (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 10.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p> <p><b>20.000.000,- Kč</b> pro škodu nebo jinou újmu způsobenou vsouvislosti se zpracováním, nakládáním s, výrobou, skladováním, plněním, odstraňováním a dopravou ohňostrojů, rozbušek, nábojů, munice, střelného prachu, nitroglycerinu nebo jakýchkoli výbušnin a těkavých ropných produktů (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 40.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období</p>
<b>Spoluúčast:</b>	<p><b>5.000,- Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou a náhrady poskytnutých dávek sociálního pojištění; v případě škody nebo jiné újmy způsobené provozem motorového vozidla a škody způsobené v rámci smluvního ujednání pro škody způsobené členem statutárního orgánu a škody způsobené členem statutárního orgánu; škody na věcech vnesených a odložených</p> <p><b>1.000,- Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě škody na věcech zaměstnanců</p> <p><b>5.000,- Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě škody na věci převzaté a užívané pro pojištěného Regina a.s.</p> <p><b>10.000,- Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě škody na věci převzaté a užívané pro ostatní pojištěné</p> <p><b>10%, min. 50.000,- Kč, max. 500.000 Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě škody nebo jiné újmy způsobené v souvislosti se zpracováním, nakládáním s, výrobou, skladováním, plněním, odstraňováním a dopravou ohňostrojů, rozbušek, nábojů, munice, střelného prachu, nitroglycerinu nebo jakýchkoli výbušnin a těkavých ropných produktů</p> <p><b>10%, min. 10.000,- Kč, max. 200.000 Kč</b> pro každou pojistnou událost pro pojištěného ATEKO a.s., IČ: 60108991 v souvislosti se zakázkou „Technologie pro termochemickou konverzi“ objednatele Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</p> <p><b>10%, min. 10.000,- Kč, max. 500.000 Kč</b> pro každou pojistnou událost v případě ostatních škod nebo jiných újem</p>

**Počátek pojištění:**  
**01.01.2022; 00,00 hod.**

**Pojistné období:**  
**1 rok**

**Konec pojištění:**  
**01.01.2025; 00,00 hod.**

V souladu s ustanovením článku 6, odst. 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává na dobu určitou. Ujednává se, že ustanovení článku 8, odst. 3 všeobecných pojistných podmínek nebudou pro účely tohoto pojištění použita.

Pokud je pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto pojistnou smlouvu, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

<b>Běžné pojistné bez daně:</b>	<b>1.391.974 Kč</b>
<b>Pojistná daň (8% - SK):</b>	<b>1.199 Kč</b>
<b>Běžné pojistné včetně daně:</b>	<b>1.393.173 Kč</b>

**Splatnost pojistného:**

Výše uvedené pojistné je splatné nejpozději do 31.01.2022 na následující účet:

Sídlo banky:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 2727/2700

IBAN: CZ85 2700 0000 0000 0000 2727

konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 550013786, swift code: BACXCZPP

**Poznámka:**

Doúčtování pojistného dle skutečně dosaženého obrátu nebude prováděno. Pojistné na další pojistné období bude stanoveno na základě skutečně dosaženého obrátu za poslední uzavřené účetní období, při zachování minimálního pojistného.

**Smluvní ujednání:**

**Sankční doložka**

Ujednává se, že pojistitel neposkytne žádné pojistné krytí a plnění nebo jinou náhradu, pokud by poskytnutí takového krytí, plnění nebo náhrady vystavilo pojistitele riziku porušení jakýchkoli sankcí, zákazů nebo restrikcí na základě rezolucí OSN, nebo jakýchkoli obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací Evropské unie, Spojených států Amerických, nebo jakýchkoli jiných národních obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací.

**Smluvní ujednání pro časovou působnost pojištění č. 42-28 (claims made)**

Odchylně od článku 3, odst. 1) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je:

- skutečnost, příčina škody nebo jiné újmy ani škoda nebo jiná újma samotná nebyla pojištěnému ke dni počátku pojištění dle této pojistné smlouvy známa, a
- škoda nebo jiná újma nevznikla dříve než 01.01.2005, a
- škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku nevznikla dříve než 01.01.2005 a byla způsobena výrobky dodanými na trh po 01.01.2005, a
- skutečnost, že škoda nebo jiná újma nebyla v době jejího vzniku kryta jinou pojistnou smlouvou, účinnou v době, kdy škoda nebo újma vznikla, a
- skutečnost, že nárok na náhradu škody nebo jiné újmy byl vůči pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době účinnosti pojistné smlouvy a pojistiteli písemně oznámen nejpozději do 30 dnů (včetně) po zániku pojištění.

Den, kdy je u pojištěného uplatněn nárok na náhradu škody nebo jiné újmy nebo kdy se pojištěný poprvé dozví o okolnostech, za kterých je zřetelné, že nárok na náhradu škody nebo jiné újmy by mohl být uplatněn, je považován za okamžik uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiné újmy. Rozhodující je den, který nastal dříve.

Upřesnění:

Má se za to, že újma na zdraví v důsledku úrazu nastala v okamžiku, kdy nastal úraz.

Dále se má za to, že újma na zdraví, která vede k latentní nemoci, vznikla v okamžiku lékařského potvrzení poškození tělesné integrity, uvedeného poškozeným, je-li toto zapříčiněno výrobkem vyrobeným nebo dodaným pojištěným. Latentní nemoci, jejichž původ (první kontakt s výrobkem) je starší než 01.01.2005, jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Infekční onemocnění**

Pojištění se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s infekčním onemocněním, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí.

Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu. Pro účely tohoto pojištění se za infekční onemocnění nepovažuje salmonelóza ani listerióza.

#### **Smluvní ujednání pro pojištění subdodavatelů**

Ujednává se, že v rámci pojištěné stavebně-montážní činnosti se za pojištěného považují také subdodavatelé pojištěných společností, kteří provádějí objednanou činnost na budovaném díle na základě smluvního vztahu s pojištěnou společností. Dále se ujednává, že pojistník včas a písemně (mailem nebo poštou) pojistitele požádá o akceptaci pro jednotlivé subdodavatele zasláním aktualizovaného seznamu těchto subdodavatelů podepsaného pojistníkem v podobě dle přílohy č. 2 této pojistné smlouvy s uvedením názvu/IČ všech subdodavatelů, datum zahrnutí do pojištění a popis objednané činnosti (název zakázky) prováděné subdodavatelem pro pojištěnou společnost. Pro akceptaci nebude vystavován dodatek k této pojistné smlouvě, pojistitel potvrdí akceptaci aktualizované přílohy č. 2 této pojistné smlouvy podepsané pojistníkem s aktuálním datem písemně (mailem nebo poštou). Subdodavatelé, kteří nebudou uvedeni v aktualizované příloze č. 2, nebudou pojištěni.

#### **Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movitých věcech převzatých nebo užívaných**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. r) a s) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla na movitých věcech převzatých pojištěným za účelem splnění svého smluvního závazku nebo na movitých věcech užívaných.

V rámci tohoto smluvního ujednání se pojištění vztahuje také na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla na převzatých motorových vozidlech při přepravě, je-li taková přeprava realizována jen jako součást objednané činnosti na převzatých motorových vozidlech (např. odtah převzatého vozidla do opravny pojištěným opravcem). Pro účely pojištění dle tohoto odstavce poskytne pojistitel pojištění plnění maximálně do výše sublimitu 1.000.000 Kč pro jednu a všechny pojistné události za jedno pojistné období v rámci limitu sjednaného pro toto smluvní ujednání.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škody způsobené:

- vědomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zařízení nebo nástroje,
- na věcech, které pojištěný drží neoprávněně,
- ztrátou, odcizením nebo pohřešování věci,
- na letadlech a plavidlech,

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání pro pojištění vzájemných nároků (křížová odpovědnost)**

V souladu s ujednáním všeobecných pojistných podmínek a odchylně od článku 5, odst. 3, písm. c) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje také na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu v rozsahu pojištěných nebezpečí/rizik sjednaných touto pojistnou smlouvou, kterou pojištěný způsobil jiné osobě pojištěné touto pojistnou smlouvou nebo jiné osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen. Výluka uvedená v článku 5, odst. 3, písm. c) všeobecných pojistných podmínek nebude uplatněna.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou:

- jinak než škodou nebo jinou újmu při ublížení na zdraví, usmrcením nebo na věci;
- mezi subdodavateli pojištěného vyjmenované v příloze č. 2 této pojistné smlouvy navzájem.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

### **Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou vykonané stavební práce po jejím předání**

Tímto se ujednává, že pojištění odpovědnosti sjednané dle všeobecných pojistných podmínek se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu při ublížení na zdraví, při usmrcení nebo na věci, pokud taková škoda nebo újma byla způsobena vadou vykonané stavební práce (vadou díla) po jejím předání třetí osobě.

Pojištění se dle tohoto smluvního ujednání vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škody nebo jiné újmy způsobené vadou vykonané stavební práce (vadou díla) předaného třetí osobě po nabytí platnosti tohoto smluvního ujednání.

Pro účely tohoto pojištění se za pojistnou událost považují pouze takové škody nebo újmy, které vznikly vadou vykonané stavební práce (vadou díla) v době trvání pojištění ne však déle než za 5 let od předání díla.

Pro účely tohoto pojištění se za dílo považuje činnost zakončená určitým hmotně zachyceným výsledkem (předmětem díla), tj. zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škody nebo jiné újmy:

- vzniklé v důsledku nesplnění lhůt, termínů a rozpočtů,
- vyplývající z úmyslného odchýlení se od právních předpisů nebo úředních nařízení, od příkazů nebo podmínek objednatele, zadavatele, příkazce apod., či vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností,
- způsobené výkonem povolání architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- způsobené vadou projektové dokumentace a vedením realizace staveb,
- na díle samotném a jeho částech (odpovědnost za vady),

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

### **Smluvní ujednání č. 41-13 pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením životního prostředí**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. m) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v důsledku úniku, vysypání nebo jiného uvolnění (např. rozsypání, vylití, rozšíření nebo vniknutí) kouře, výparů, sazí, par kyselin, louhů, jedovatých chemikálií, tekutin nebo plynů, odpadu nebo jiných nakažlivých, kontaminujících nebo znečišťujících látek do půdy nebo na ni, do vzduchu nebo do jakéhokoliv druhu vod, pokud během trvání pojištění bylo současně splněno všech pět následujících podmínek:

- 1) Příčina úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nebyla pro pojištěného nebo pro osoby pro něho pracující ani očekávaná ani úmyslná, nastala náhle a měla charakter nehody.
- 2) Počátek úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nastal během pojistného období.
- 3) Únik, vysypání nebo jiné uvolnění zjistil pojištěný nebo jiná osoba do 72 hodin od počátku úniku, vysypání nebo uvolnění.
- 4) Škoda nebo jiná újma na zdraví, usmrcením nebo na věci způsobená únikem, vysypáním nebo uvolněním nastala do 72 hodin od počátku úniku, vysypání nebo uvolnění.
- 5) Veškeré nároky uplatňované z této pojistné smlouvy vůči pojištěnému musí být nahlášený pojiститeli neprodleně, nejpozději do 30 dnů od počátku úniku, vysypání nebo jiného uvolnění. Ostatní povinnosti pojistníka a pojištěného vyplývající z pojistné smlouvy tím zůstávají nedotčeny.

Vznikne-li mezi pojištěným a pojistitutelem spor ohledně okamžiku vzniku nebo zjištění úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nebo okamžiku vzniku škody nebo jiné újmy, pak je pojištěný povinen předložit důkaz o splnění předcházejících pěti podmínek. Náklady vzniklé v souvislosti s tímto dokazováním nese pojištěný.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit:

- 1) jakékoliv škody nebo jiné újmy, náklady a nároky z odpovědnosti vyplývající z právních předpisů transponujících směrnici EU č. 2004/35/ES o předcházení ekologické újmy a o její nápravě,
- 2) jakékoliv škody nebo jiné újmy nebo náklady vzniklé na území USA, jejich teritorií, a Kanady,
- 3) náklady na vyšetřování, sledování nebo kontrolu negativních vlivů na životní prostředí a substancí škodlivých pro životní prostředí,
- 4) náklady na odstranění substancí škodlivých pro životní prostředí z věcí, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je pojištěný užívá na základě leasingové či jiné smlouvy nebo jsou jinak v jeho držení,
- 5) nároky vůči pojištěným osobám, které škodu nebo jinou újmu způsobily tím, že se vědomě odchýlily od právních předpisů,

- 6) nároky vůči pojištěným osobám, které škodu nebo jinou újmu způsobily tím, že vědomě nedodržely výrobcem dané nebo stavu techniky odpovídající směrnice nebo návody k použití určené pro používání, pravidelné kontroly, inspekce nebo údržbu, anebo tím, že vědomě neprovedly nutné opravy,
- 7) škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s provozem pozemků nebo zařízení, které slouží ke zpracování, úpravě, meziskladování, konečnému skladování či likvidaci odpadu nebo odpadních látek,
- 8) nároky vyplývající z negativního ovlivnění, poškození nebo ztráty podzemních substancí (např. ropy, plynu apod.), ke kterým došlo v důsledku podzemních prací nebo zákroků,
- 9) újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení způsobené rakovinotvornými substancemi,
- 10) nároky vyplývající z pracovně právních předpisů.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

**Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou členem statutárního orgánu a škodu způsobenou členem statutárního orgánu**

Odchylně od článku 5, odst. 3, písm. d) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení člena statutárního orgánu pojištěného, ke které došlo při výkonu funkce člena statutárního orgánu pojištěného.

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za škodu nebo jinou újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejich výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Ujednává se, že pro pojištění ve smyslu tohoto odstavce se ruší ustanovení čl. 5, odst. 3, písm. b) všeobecných pojistných podmínek.

Pojištění se vztahuje i na povinnost člena statutárního orgánu pojištěného k náhradě škody způsobené na motorovém vozidle a na ostatních věcech ve vlastnictví pojištěného a užívaných členem statutárního orgánu pojištěného na základě smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu pojištěného. V případě odcizení užívané věci v hodnotě 5 000 Kč a více je člen statutárního orgánu pojištěného povinen odcizení užívané věci prokázat šetřením Policie ČR.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

**Smluvní ujednání č. 41-40 pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vibracemi, sesedáním či sesuvem půdy, erozí, poddolováním**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. m) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu způsobenou sesuvem nebo sesedáním půdy, erozí, poddolováním, vibracemi.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit:

- škody nebo jiné újmy způsobené pozvolným vnikáním vlhka, kontaminací vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny,
- škody nebo jiné újmy, náklady a nároky z odpovědnosti za škodu vyplývající z právních předpisů transponujících směrnici EU č. 2004/35/ES o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
- čisté finanční škody,
- škody nebo jiné újmy na výrobku dodaném pojištěným, škody na díle samotném a jeho částech a odpovědnost za vady podle příslušných právních předpisů,
- škody nebo jiné újmy způsobené hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

**Smluvní ujednání č. 42-03 pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. u) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která byla třetí osobě způsobena vadným výrobkem pojištěného, pokud byl vadný výrobek spojen nebo smísen s jinými produkty nebo byl jinak zpracován či dále opracován.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit takové škody, které byly zapříčiněny výrobky dodanými na trh po datu 01.01.2015.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla z důvodu:

- 1) nákladů zbytečně vynaložených na pořízení těchto jiných produktů, které byly poškozeny nebo zničeny v procesu spojení, smísení nebo zpracování,
- 2) nákladů vynaložených poškozeným na výrobu takových produktů svýjmou ceny, kterou zaplatil poškozený pojištěnému za vadný výrobek,

- 3) nákladů, které musí být vynaloženy navíc na odstranění vad výrobků nebo na jiné odstranění škod, vyjma nákladů, které odpovídají poměru ceny za vadný výrobek k ceně konečného výrobku,
- 4) další majetkové újmy vzniklé proto, že konečný produkt nelze prodat nebo jej lze prodat pouze se slevou, vyjma nákladů, které odpovídají poměru ceny za vadný výrobek k ceně konečného výrobku. Jestliže konečný produkt musí být zničen, protože není prodejní ani jinak hospodářsky zhodnotitelný, jsou náklady na zničení považovány za další majetkovou újmu ve smyslu těchto ustanovení.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škody způsobené:

- 1) výrobky použitými jako komponent do motorového vozidla, plavidla, letadla a kosmické lodě, ledaže pojištěný nevěděl a ani vědět nemohl, že jeho výrobky budou k tomuto účelu použity,
- 2) na území USA, jejich teritorií, a Kanady,
- 3) v důsledku stažení výrobků z trhu.

Ve smyslu článku 10, odst. 6 všeobecných pojistných podmínek se všechny časově spolu související škody, které vzniknou z jedné příčiny, považují za jednu pojistnou událost.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání č. 42-04 pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. v) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla třetí osobě v důsledku vynaložení nákladů na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadných výrobků dodaných pojištěným nebo stavebních dílů vyrobených za použití výrobků pojištěného a nákladů na montáž, připevnění a osazení nezávadných výrobků a stavebních dílů.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit takové škody, které byly zapříčiněny výrobky dodanými na trh po datu 01.01.2015.

Pojištění se nevztahuje:

- 1) na případy, kdy pojištěný vadné výrobky sám vestavěl nebo vmontoval nebo jestliže je nechal zabudovat na základě vlastní objednávky nebo na svůj účet,
- 2) na náklady spojené s pořízením nového výrobku a jeho dopravou poškozenému,
- 3) na součástky určené pro motorová vozidla, plavidla, letadla a kosmické lodě, ledaže pojištěný nevěděl a ani vědět nemohl, že jeho výrobky budou k těmto účelům použity,
- 4) na povinnost pojištěného nahradit jakékoliv škody nebo náklady vzniklé na území USA, jejich teritorií, a Kanady,
- 5) na povinnost pojištěného nahradit jakékoliv škody vzniklé v důsledku stažení výrobků z trhu.

Náhradní opatření:

Pojištění se vztahuje i na náklady z náhradních opatření, které nepřekročily náklady potřebné na ušetřenou výměnu. Při náhradním opatření se neuskuteční výměna vadných výrobků a místo toho je na věci, do které byl vadný výrobek zabudován, učiněno jiné vhodné opatření, které zabrání možným účinkům vady výrobku.

Pojištění se nevztahuje na takové náklady, které odpovídají poměru ceny za vadný výrobek (včetně s tím souvisejících nákladů na dopravu) k celkovým nákladům vzniklým v případě výměny.

Jestliže lze odstranit vadu dodaného výrobku v zabudovaném stavu a jestliže tedy výměna není nutná, pak nejsou opatření na odstranění závady považována za náhradní opatření.

Ve smyslu článku 10, odst. 6 všeobecných pojistných podmínek se všechny časově spolu související škody, které vzniknou z jedné příčiny, považují za jednu pojistnou událost.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání č. 42-06 pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným strojem vyrobeným pojištěným**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. w) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, jestliže škoda vznikla třetí osobě tím, že věci, jež byly vyrobeny, zpracovány nebo opracovány pomocí strojů dodaných, montovaných nebo udržovaných pojištěným, jsou vadné. Příčinou vady vyrobené, zpracované nebo opracované věci však musí být vada stroje.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit takové škody, které byly zapříčiněny stroji dodanými na trh po datu 01.01.2015.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla z důvodu:

- 1) poškození nebo zničení výrobků vyrobených, zpracovaných nebo opracovaných těmito vadnými stroji,
- 2) nákladů vynaložených zbytečně na výrobu nebo zpracování výrobků,
- 3) nákladů, které vznikly navíc v důsledku právně nebo hospodářsky nutné nápravy výrobků vyrobených nebo zpracovaných těmito stroji nebo v důsledku jiného odstranění škody,
- 4) další majetkové újmy vzniklé z toho důvodu, že výrobky vyrobené nebo zpracované pomocí těchto strojů nejsou prodejné nebo jsou prodejné pouze se slevou.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakékoliv škody vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu ani na škody nebo náklady vzniklé na území USA, jejich teritorií, a Kanady.

Ve smyslu článku 10, odst. 6 všeobecných pojistných podmínek se všechny časově spolu související škody, které vzniknou z jedné příčiny, považují za jednu pojistnou událost.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání č. 42-30 pro náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti**

Odchylně od článku 2, odst. 4, písm. a) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy, která nebyla způsobena při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud byla taková náhrada uložena pojištěnému pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou:

- urážkou nebo pomluvou,
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
- porušením mlčenlivosti,
- porušením ochrany osobních údajů,
- při výkonu veřejné moci.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání č. 42-43 pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku vynaložení nákladů na kontrolu, zkoušení nebo třídění**

Ujednává se, že v rámci tohoto smluvního ujednání se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla třetí osobě v důsledku účelného vynaložení nákladů na kontrolu a zkoušení nebo třídění vad výrobků, jehož je výrobek pojištěného součástí, za předpokladu, že:

- již byla prokázána vada některých výrobků, a zároveň
- na základě adekvátních namátkových kontrol (zkoušek) nebo jiných doložitelných skutečností se lze oprávněně a důvodně domnívat, že se stejná vada může vyskytovat také u ostatních výrobků.

Kontroly a zkoušky musí být prováděny pouze za účelem zjištění, které z výrobků poškozeného, u kterých je podezření na výskyt vady, jsou skutečně vadné a která další opatření, na něž se vztahuje sjednané pojištění, jsou nezbytná pro účely odstranění vady.

Pojištění se vztahuje pouze na náhradu nákladů, které třetí osoba odlišná od pojištěného musí vynaložit za účelem kontroly a zkoušek výrobků, u kterých existuje důvodné podezření na výskyt vady. Za náklady na kontrolu a zkoušky se považují také přiměřené a nezbytné náklady na rozřídění výrobků poškozeného ke kontrole (odzkoušení), rozřídění zkontrolovaných (odzkoušených) výrobků poškozeného a opětovné zabalení zkontrolovaných (odzkoušených) výrobků poškozeného, pokud je opětovné zabalení nezbytné v důsledku provedení kontroly (zkoušky).

Pokud se lze na základě zjištěných vad nebo na základě jiných doložitelných skutečností oprávněně a odůvodněně domnívat, že předpokládané náklady vynaložené na kontrolu, zkoušení nebo třídění, včetně nákladů pojištěných v rámci pojištění dle smluvních ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku, budou vyšší než samotné vynaložení nákladů dle smluvních ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku u všech výrobků s podezřením na výskyt vady, pojištění se v tomto případě vztahuje pouze na náklady pojištěné v rámci smluvních ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou spojením, smísením, zpracováním a dalším opracováním a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku.

demontáže vadného výrobku. V tomto případě není třeba dokazovat, že výrobky s podezřením na výskyt vady jsou skutečně vadné.

Pokud lze výskyt vadných výrobků pojištěného zjistit pouze na základě demontáže výrobků obsahující výrobky pojištěného, a pokud by v případě výskytu skutečně vadných výrobků pojištěného bylo třeba vynaložit náklady na demontáž vadných výrobků pojištěného a montáž nezávadných výrobků, pojištění se v takovém případě vztahuje také na tyto náklady vynaložené na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadných výrobků obsahující výrobky pojištěného a náklady vynaložené na montáž, připevnění a osazení nezávadných výrobků v rozsahu dle smluvního ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku. V těchto případech není třeba důkazu o tom, že výrobky, u kterých je podezření na výskyt vady, jsou skutečně vadné.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit takové škody, které byly zapříčiněny výrobky dodanými na trh po datu 01.01.2015.

Pojištění se nevztahuje na žádné záruky, odpovědnost za vadu, náklady na pořízení výrobku pojištěného, náklady na opravu pojištěného výrobku, přerušení provozu nebo ušlé zisky.

Pojištění se nevztahuje na žádné škody či nároky související s dodávkou výrobku určeného pro automobilový průmysl.

Pojištění se nevztahuje na žádné škody nebo náklady vzniklé na území USA, jejich teritorií, a Kanady.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu (včetně výrobku)**

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. b) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit takové škody, které byly zapříčiněny výrobky dodanými na trh po datu 01.01.2015.

Pojištění dle tohoto smluvního ujednání se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného k náhradě čisté finanční škody spočívající v pokutě, penále nebo jiných sankcích, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání pojištěného. V rámci (sub)limitu pojistného plnění sjednaného pro toto smluvní ujednání uhradí pojistitel pokutu, penále nebo jinou sankci maximálně do výše 100 000 Kč pro jednu a všechny události vzniklé během jednoho pojistného období.

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že toto ujednání se nevztahuje na:

- smluvní pokuty,
- události, jejichž příčinou byly okolnosti touto pojistnou smlouvou vyloučené.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit čisté finanční škody:

- vyloučené v článku 5, odst. 3 všeobecných pojistných podmínek,
- vyplývající z porušení autorských práv, patentových práv, práv kochranné známce, práv na ochranu osobnosti aj. obdobných práv,
- vyplývající z nedodržení lhůt, termínů a rozpočtů, způsobené neuspokojením poptávky z důvodu nedostatečných výrobních kapacit, vyplývající z nesplnění nebo z prodlení se splněním smluvní povinnosti,
- vyplývající z IT služeb a IT výrobků (zejména, nikoliv však pouze, z vývoje, výroby, instalace, používání, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů, softwarových systémů, hardware, telekomunikačních zařízení nebo jiných prostředků komunikace, internetu, e-commerce, dat, informačních pramenů, mikročipů, integrovaných obvodů, nebo ostatních obdobných zařízení),
- vyplývající z kybernetických událostí,
- způsobené ztrátou věcí, jakož i peněz, cenných papírů a cenností,
- vzniklé při obchodování s cennými papíry,
- způsobené členy orgánů právnických osob,
- vzniklé v důsledku úředně nařízených opatření omezujících obnovu nebo provoz podniku,
- způsobené vadným výrobkem pojištěného v důsledku jeho spojení, smísení s jinými výrobky, jeho zpracováním a dalším opracováním; škodu vzniklou z důvodů montáže a demontáže vadného výrobku; škodu způsobenou vadným strojem vyrobeným pojištěným, škodu způsobenou v důsledku vynaložení nákladů na kontrolu, zkoušení nebo třídění vad výrobků, jehož je výrobek pojištěného součástí,
- vzniklé na území USA, jejich teritorií, a Kanady,
- vzniklé v důsledku stažení výrobků z trhu.

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.



### Smluvní ujednání o podílu na zisku

Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného období, uplatní nárok, vrátí pojistitel při splnění dále uvedených podmínek, část pojistného pojistníkovi zpět (dále jen bonifikaci).

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy.

Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za dobu trvání pojištění, včetně dodatků a dosažený škodní průběh. Škodním průběhem se pro účely tohoto ujednání rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody za pojistnou dobu od data 01. 01. 2022 a pojistného za pojistnou dobu od data 01. 01. 2022. Škodním procentem (dále jen „škodní %“) se rozumí vyjádření škodního průběhu v procentech ze základu přijatého pojistného za posuzované období. Škodní % se počítá vždy za celou uplynulou pojistnou dobu od data 01. 01. 2022, nikoli pro každý pojistný rok odděleně.

Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přiznává pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh

Do 5 %	výše bonifikace 10 %
Do 10 %	výše bonifikace 5 %

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 45 %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady.

Konkrétní výplatu bonifikace provede pojistitel v termínu do dvou měsíců od jejího přiznání, nejdříve však tři měsíce po ukončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného období.

Pojistitel má právo na vrácení vyplacené bonifikace v případě, že škodný průběh za vyhodnocované období od data 01.01.2022 bude zvýšen v důsledku pojistné události vzniklé ve vyhodnocovaném období od data 01.01.2022 a nahlášené po vyplacení bonifikace. Je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, která by rušila nárok na bonifikaci, nebo změnila její výši, sníží pojistitel plnění při likvidaci pojistné události o částku odpovídající přeplacené výši bonifikace. Pojistník souhlasí s tím, že od pojistného plnění bude odečtena částka ve výši přeplacené bonifikace. Pokud je pojistné plnění nižší než přeplacená částka bonifikace, považuje se za plnění pojistitele přeplacená částka bonifikace odpovídající výši stanoveného plnění s tím, že rozdíl mezi pojistným plněním a přeplacenou částkou bonifikace je povinen pojistník vrátit na účet pojistitele do tří měsíců od data, kdy k tomu byl pojistitelem poprvé vyzván.

### Závěrečná prohlášení:

Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

### Příloha:

Všeobecné pojistné podmínky VPP OSPP-04  
Příloha č. 1 – rozpis pojistného  
Příloha č. 2 – seznam pojištěných subdodavatelů

V ..... dne .....

V Praze dne 27.01.2022

Mgr. BLANKA KROPÁČOVÁ  
KALCSOVÁ  
Digitálně podepsal Mgr. BLANKA KROPÁČOVÁ  
KALCSOVÁ  
Datum: 2022.02.04  
13:15:07 +01'00'

.....  
pojistník

Ing. Petr DOHNÁLEK  
Digitálně podepsal Ing. Petr Dohnálek  
Datum: 2022.02.03  
14:37:28 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Jiří Beran  
Datum: 2022.02.03  
09:36:55 +01'00'

Digitálně podepsal Mgr. Jana Svatošová  
Datum: 2022.01.28  
10:00:07 +01'00'

.....  
Allianz pojišťovna, a.s.

**Závěrečné informace:**

1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) nebo přímo na adrese České národní banky.
2. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém může provádět analýzu dle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb. Pojišťovací zprostředkovatel (makléř) zastupuje klienta a je vázán obsahem smlouvy, kterou s ním uzavřel.
3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění.
4. Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
5. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny uvedené na [www.allianz.cz](http://www.allianz.cz), oddělení pro stížnosti klientů, adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.
6. Nabízené pojištění se po svém sjednání řídí právním řádem ČR.
7. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.

**Prohlášení klienta**

Nabídka je adresována pojišťovacímu makléři, který na základě zmocnění zastupuje klienta ve věcech týkajících se pojištění jakožto nezávislý zprostředkovatel. Nabídka vychází z makléřem předložených informací a údajů o potřebách a požadavcích klienta. Makléř klienta s nabídkou seznámí, vysvětlí mu její obsah a případně upozorní na odchylky nabízeného pojištění od poptávky.

Akceptací nabídky makléř potvrzuje, že klienta seznámil s obsahem nabídky, že jí klient porozuměl a že odpovídá klientovým potřebám a požadavkům vztahujícím se k pojištění, případně, že ač byl klient upozorněn na odchylky od své poptávky, souhlasí s pojištěním v rozsahu stanoveném v této nabídce.

V případě dodatečných požadavků ze strany klienta, a to i v nepísemné podobě, platí povinnost makléře seznámit klienta s upravenou nabídkou a případně upozornit na odchylky obdobně, jako je stanoveno v předchozím odstavci.

Akceptace této nabídky není uzavřením pojistné smlouvy; nezbytnou podmínkou uzavření pojistné smlouvy na základě této nabídky, případně dalších změnových požadavků klienta sdělených prostřednictvím makléře, je vyhotovení návrhu smlouvy a její podpis oběma stranami.

Datum: 27.01.2022

Místo: Praha

---

jméno a příjmení PZ hůlkovým písmem, podpis PZ



## ZMLUVA

*o zhodnotení alebo zneškodnení odpadu na skládke odpadov uzavretá v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a Obchodného zákonníka*

### **Dodávateľ:**

**JOKO-EKO, s.r.o.,**

*Sídlo: Podzávoz 302, 022 01 Čadca*

*IČO: 52468933*

*IČ DPH: SK2121044596*

*Telefónny kontakt: 041/ 433 10 23*

*Bankové spojenie: PRIMA Banka a. s.*

*Číslo účtu: SK56 5600 0000 0069 8557 3002*

*Zastúpený – kontaktná osoba: Ing. Peter Laš*

*e – mail: jokoekacadca@gmail.com*

### **Odberateľ:**

**M – SILNICE SK s. r. o.**

*Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina*

*IČO: 36 833 380*

*DIČ: 20224480098*

*IČ DPH: SK2022448098*

*Telefónny kontakt: +421 41 5652 292*

*Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.*

*Číslo účtu: SK65 0900 0000 0004 2417 9542*

*Zastúpený – kontaktná osoba: Ing. Milan Čuraj, PhD.*

*e - mail: info@msilnice.sk*

## I.

### PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje pre odberateľa vykonávať odvoz a zhodnotenie alebo zneškodňovanie ostatného odpadu ním produkovaného podľa katalógového čísla v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zo stavby „Výstavba kompostárne v Hrabovke“ a to: Odpady povolené skládkovať podľa „**integrovaného povolenia na prevádzkovanie skládky odpadov**“ dodávateľa.

Ceny za zneškodnenie a zhodnotenie odpadov sú stanovené cenníkom dodávateľa.

**K uvedeným cenám sa od 1.1.2019 pripočítava poplatok pre environmentálny fond (podľa zákona č.329/2018). (uvedený poplatok nepodlieha DPH) .**

Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy budú riadiť ustanoveniami, ktoré vychádzajú z násled. právnych predpisov.

- zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zák. č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
- vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch



- vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a nasled. doplnkov.

Okrem toho zmluvné vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zmluvné vzťahy povahou najbližšie k tejto zmluve.

## II.

### CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za poskytované služby je stanovená na základe vzájomnej dohody dodávateľa a odberateľa za 1t odpadu. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo jednostranne upraviť cenu za uskladnenie odpadu o infláciu za predchádzajúce obdobie.

Dodávateľ bude odberateľovi /pôvodcovi odpadu / fakturovať dohodnutú cenu za uskladnenie odpadu vždy v lehote do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uskladnení odpadu. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. Pre prípad, že odberateľ nezaplatí dve faktúry, dodávateľ v deň, ktorý bude nasledovať po splatnosti druhej faktúry zastaví ďalší vývoz odpadov a vypovie zmluvu.

## III.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odberateľ / pôvodca odpadu / sa zaväzuje, že bude dovážať iba odpad, ktorý tvorí predmet zmluvy.

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na dobu neurčitú s dohodnutou výpovednou lehotou tri mesiace. Výpoveď treba doručiť zmluvnej strane písomne, pričom výpovedná lehota začína plynúť v deň nasledujúci po jej doručení. Zmluvu môže každá strana vypovedať aj bez udania dôvodu.

Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán písomne ku dňu uvedenom v tejto dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo jednostranne upraviť cenu za uskladnenie odpadu o infláciu za predchádzajúci kalendárny rok.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží pôvodca odpadu a druhý dodávateľ skládky. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Čadci dňa

Odberateľ :

M. SILNICE SK s.r.o.  
010 81 Žilina, Kysucká cesta 3  
IČO: 38 833 330, IČ DPH: SK2022-43398

Dodávateľ :

JOKO-EKO, s.r.o.

Pôdzávoz 302 ©

022 01 Čadca

IČO: 52468933 IČ DPH: SK2121044596



## Cenník uskladnenia odpadu od 1.1.2022

Názov odpadu	Kód odpadu	Bez DPH	s DPH	Enviro poplatok	Spolu s DPH
<i>Zmesový komunálny odpad a priemyselné odpady povolené v integ.povolení</i>	20 03 01	52,00 €/t	62,40€/t	33,00 €/t	<b>95,40 €/t</b>
<i>Stavebná suť</i>	17 01 07 17 01 03 17 01 02	28,50 €/t	34,20 €/t	8,00 €/t	<b>42,20 €/t</b>
<i>Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií</i>	17 09 04	52,00 €/t	62,40€/t	8,00 €/t	<b>70,40 €/t</b>
<i>Izolačné materiály /polystyrén,izolačné vaty/</i>	170604	200,00€	240,00€	7,00 €/t	<b>247,00€/t</b>
<i>Zmiešané obaly</i>	15 01 06	52,00 €/t	62,40€/t	7,00 €/t	<b>69,40 €/t</b>
<i>Popol, škvara</i>	10 01 01	28,50 €/t	34,20 €/t	7,00 €/t	<b>41,20 €/t</b>
<i>Výkopová zemina a kamenivo</i>	17 05 04 17 05 06 17 05 09	15,00 €/t	18,00 €/t	7,00 €/t	<b>25,00 €/t</b>
<i>Bitúmenové zmesi (asfalty do 400 mm)</i>	17 03 02	28,50 €/t	34,20 €/t	8,00 €/t	<b>42,20 €/t</b>
<i>Drobný stavebný odpad</i>	20 03 08	52,00 €/t	62,40€/t	7,00€/t	<b>69,40€/t</b>
<i>Objemný odpad /skrine,sedačky/</i>	20 03 07	85,00 €/t	102,- €/t	33,00 €/t	<b>135,00€/t</b>

**JOKO-EKO, s.r.o.**  
Podzávoz 302, 022 01 Čadca  
IČO: 52 468 933



IČ DPH: SK2121044596

Telefónny kontakt: 041/ 433 10 23 e – mail: [jokoekocadca@gmail.com](mailto:jokoekocadca@gmail.com)

Stavebná suť :170107,170103,170102 na zhodnotenie musí byť bez akýchkoľvek prímiesí a cena je **22€/t+dph**. Enviropoplatok sa v tomto prípade neúčtuje.