

**Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo číslo

Číslo objednávateľa: VO489/2021

Číslo zhotoviteľa: 4903.1050038PDU

uzavretej medzi účastníkmi :

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

Názov: Obec Kalná nad Hronom  
Sídlo organizácie : Červenej armády č. 55, Kalná nad Hronom  
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce  
IČO: 00307131  
DIČ: 2021218683  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 2682 3152

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.  
Sídlo (miesto podnikania): Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK52 0900 0000 0050 2528 4663  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.  
Číslo zápisu: vložka 248/V, oddiel: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“).

**Článok II. Predmet  
Dodatku č. 1**

2.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a požiadavky Objednávateľa na rozšírenie predmetu zmluvy o ďalšie práce, ktorých potreba vykonania vznikla počas realizácie diela (príloha súpis prác navyše) a z dôvodu predĺženia času realizácie . Z uvedených dôvodov zmluvné strany menia Zmluvu o dielo Číslo objednávateľa: VO489/2021  
Číslo zhotoviteľa: 4903.1050038PDU

2.2 Článok 2 Predmet zmluvy sa dopĺňa o podbod 2.1.1 v nasledujúcom znení:  
Predmet plnenia sa Dodatkom č.1 rozširuje o realizáciu navyiac prác špecifikovaných v prílohe č.1 dodatku č.1.

2.3 Článok 3. Čas plnenia sa doplna o podbod 3.1.1.1 Zmluvy o dielo v nasledujúcom znení:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdať objekty podľa Článku II bodu 2.1.1 zmluvy v znení dodatku č.1 a ulicu Kapitána Nálepku najneskôr do 170 celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.4 Článok 4. Cena diela bod 4.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:  
Zmluvná cena bez DPH za zhotovenie diela uvedeného v článku 2 tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške je 468 763,00 EUR s DPH (slovom štyristosešťdesiatosem tisíc sedemstošesťdesiat tri eur), pričom výška DPH je 77 212,3 EUR a cena bez DPH je 386,061,52,-EUR.

Cena podľa pôvodnej ZoD:.....	355 511,59 eur
Cena navyiac prác:.....	35 124,24 eur
Cena diela po úprave:.....	390 635,83 eur
Hodnota DPH 20%:.....	78 127,17 .eur
Cena celkom vrátane DPH:.....	468 763,00 eur

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č. 1 - práce navyiac

### Článok III.

#### I. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok č. 1 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
- 3.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto dodatkom č. 1 výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tohto dodatku č. 1 adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tomto dodatku č. 1, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenie dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.
- 3.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri podpísané rovnopisy a zhotoviteľ dva podpísané rovnopisy.
- 3.5 Meniť a dopĺňať text tohto dodatku č. 1 je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.6 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

Príloha č. 1 – práce navyiac

V Kalnej dňa: 13.04.2022  
Za objednávateľa:




Ing. Ladislav Éhn  
starosta obce




V Košiciach dňa: 13.04.2022  
Za zhotoviteľa:



Ing. Róbert Šinály  
generálny riaditeľ a  
podpredseda predstavenstva



Ing. Juraj Dančíš  
obchodný riaditeľ a  
člen predstavenstva

  
EUROVIA SK, s. r. o.  
Závod Bratislava, Dojnická 20, 831 04 Bratislava  
IČO: 31651518, IČ DPH SK: 2020490274

## Príloha č.1 Dodatku č.1 - Naviac práce - položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Dlhá, ul. 29. augusta, Vlničná ulica, Pri záhradkách a Holubia ulica  
 Objekt: práce naviac

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto:

Spracoval: Dubňanský Peter

Dátum: 16.3.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Gena celkom
<b>Vyburanie obrubníkov</b>							
1			Vyburanie cestných obrubníkov, odvoz na skládku do 2 km	m	77,000	7,85	604,45
<b>Výmena podložia - kanalizačná ryha</b>							
2			Odkop ryhy hr. 200mm, odvoz vykopaného materiálu na skládku do 2km, zhutnenie podložia	m 2	668,500	4,47	2988,20
3			Pokládka vrstvy CBGM C8/10 hr. 200mm zo zhutnením	m 2	668,500	21,50	14372,75
4			Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna, D+M	m 2	668,500	2,89	1931,97
<b>Lokálna výmena podložia</b>							
5			Odkop ryhy hr. 200mm, odvoz vykopaného materiálu na skládku do 2km, zhutnenie podložia	m 2	40,000	4,47	178,80
6			Pokládka vrstvy CBGM C8/10 hr. 200mm zo zhutnením	m 2	40,000	21,50	860,00
7			Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna D+M	m 2	40,000	2,89	115,60
<b>Lokálna oprava obrubníkov a dlažby</b>							
8			Výmena parkových obrubníkov, spätna úprava dlažby	kpl	1,000	625,00	625,00
<b>Vlničná ulica 79 m2</b>							
9			Pokládka asfaltovej vrstvy Aco 11 hr. 80mm	m 2	79,000	37,18	2937,22
<b>Pri záhradkách 268 m2 - 3 úskey</b>							
10			Frézovanie asf. krytu hr. 50 mm	kpl	1,000	1450,00	1450,00
11			Pokládka asfaltovej vrstvy Aco 11 hr. 50mm	m 2	268,000	18,62	4990,16
<b>Holubia ulica 119 m2</b>							
12			Odkop kameniva pred pokládkou asf. vrstvy hr. 70mm, odovz na skládku	kpl	1,000	750,00	750,00
13			Pokládka asfaltovej vrstvy Aco 11 hr. 70mm	m 2	119,000	27,90	3320,10

**SPOLU**

**35124,24 Eur bez DPH**