

Dodatok č. 1 k Dohode o zmene DODATKU č. 2
K ZMLUVE O DIELO
č. 002/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu stavebných prác:

„Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach“

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Mesto Bojnice**
Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: PhDr. František Tám, MBA, primátor mesta

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Ivana Michalcová

Banková spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0020 4419 2453
IČO: 00318001
DIČ: 2021162638

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: GLOBÁL, spol. s r.o.
Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: Oto Findor, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: Oto Findor, konateľ spoločnosti

Banková spojenie: VÚB, a.s., Prievidza
Číslo účtu: 1364310354/0200
IČO: 31 580 637
DIČ: 2020647449
IČ DPH: SK2020647449
Registrovaný: OR Okresný súd Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 2250/R

Čl. II.

Predmet dohody o zmene dodatku

Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 1 k Dohode o zmene DODATKU č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 002/2020 dohodli ku dňu podpisu tohto Dodatku na zmene a doplnení bodu 5.1 čl. V. Cena za dielo podľa Zmluvy o dielo zo dňa 29.6.2020, ktorý bude znieť na základe tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávateľa ako cena vrátane DPH vo výške:

200 947, 14 EUR

Slovom: Dvestotísícdeväťstoštyridsaťsedem eur, štrnásť centov

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	167 455, 95 EUR
b) DPH 20%	33 491, 19 EUR
c) cena celkom s DPH	200 947, 14 EUR oprávnených výdavkov

V zmysle Dodatku č. 1 sa celková cena za dielo zvýšila o **39 998,38 EUR s DPH** o cenu neoprávnených výdavkov, zvýšenie

bez DPH	33 331,98 €
DPH 20%	6 666,40 €
suma za Dodatok č. 1 s DPH	39 998,38 €,

t. j.

celková cena diela po D1 s DPH je 240 945, 52 EUR,

slovom dvestoštyridsaťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, päťdesiatdva centov,

v zmysle Dodatku č. 2 sa celková cena za dielo znížila o 402,54 EUR s DPH,

suma bez DPH	335,45 €
DPH 20%	67,09 €
suma s DPH	402,54 €,

úpravou niektorých položiek, ktoré sú špecifikované v Dodatku č. 2, vrátane neoprávnených výdavkov, je celková cena diela po D2 **240 542,98 EUR s DPH**, z toho

suma bez DPH	200 452,48€
DPH 20%	40 090,50€
Cena celkom s DPH	240 542,98€

celková cena diela slovom dvestoštyridsaťtisícpäťstoštyridsaťdva eur, deväťdesiatosem centov“.

Čl. III.

Závěrečné ustanovenia Dohody o Zmene Dodatku č. 2

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 002/2020 zo dňa 29.06.2020 vrátane jej dodatkov zostávajú nezmenené, nie sú týmto Dodatkom č. 1 k Dohode o zmene Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2020 dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 k Dohode o zmene Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2020 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 002/2020 zo dňa 29.06.2020 vrátane jej dodatkov.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 k Dohode o zmene Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 k Dohode o zmene Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2020 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 1 k Dohode o zmene Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2020 oboznámili, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bojniciach dňa 12. 04. 2022

Za objednávateľa :
PhDr. František Tám, MBA
primátor mesta

Za zhotoviteľa :
Oto Findor, konateľ spoločnosti

Ing. Beata Steranková, konateľ spoločnosti

Eduard Findor, konateľ spoločnosti

tel.: 046/542 46 75