

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

č. SE-OVO-243-018/2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu:

„Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre potreby OR“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príbinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-
922/2010 zo dňa 11. 08. 2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Peter Moravčík,
Ing. Ján Skonc, Ing. Andrej Šíma

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

09610 54084, 54085

fax.:

09610 59 186

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných :

Ing. Jozef Antol

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických :

Ing. Miroslav Ochotnický

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

17 085 501

DIČ:

2020518027, IČ DPH : SK 2020518027

tel.:

051/74 636 95

fax. :

051/74 639 99

Zapísaný:

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 262/P
zo dňa 13. 12. 1991

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.7, ktorý znie nasledovne:

- 2.7 Predmet zmluvy sa rozširuje o vypracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, t.j. o nové stavebné objekty vyplývajúce z požiadavky užívateľa v príprave stavebného zámeru a o stavebné objekty vyplývajúce z požiadavky správcov sietí v príprave stavebného zámeru.

Stavebné objekty vyplývajúce z požiadavky užívateľa v príprave SZ

SO 103 – AB Prístavba

SO 108 – Otvorený prístrešok pre automobily

SO 110 – Prístrešok pre kontajnery

Stavebné objekty vyplývajúce z požiadavky správcov sietí v príprave SZ

SO 305 – Odvodnenie spevnených plôch

SO 306 – Preložka verejného osvetlenia

SO 405 – Preložka káblov NN prípojky

SO 406 – Preložka vzdušného NN vedenia

SO 407 – Preložka podzemného slaboprúdového vedenia

Na uvedené rozšírenie predmetu zmluvy bude vypracovaná dokumentácia, zabezpečené doklady a vykonané činnosti v rozsahu podľa bodov 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.5.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1. sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : dňom podpísania ZoD
 čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : 100 dní od podpisu ZoD
 čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : do 5 dní
 čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4, 2.7 od nadobudnutia právoplatnosti
 vydaného územného rozhodnutia
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : 160 dní od začiatku doby plnenia
 čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4, 2.7 podľa tohto bodu
- 3.1.3 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : dňom odovzdania staveniska
 čl. II. bod 2.1.5.1, 2.7 zhotoviteľovi stavby
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : podľa požiadaviek budúceho
 čl. II. bod 2.1.5.1, 2.7 zhotoviteľa stavby

- 3.1.4 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom odovzdania staveniska**
 čl. II. bod 2.1.5.2, 2.7
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : **do dvoch mesiacov od**
 čl. II. bod 2.1.5.2, 2.7 **odovzdania staveniska**
- 3.1.5 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom odovzdania staveniska**
 čl. II. bod 2.1.5.3, 2.7
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : **dňom ukončenia kolaudačného**
 čl. II. bod 2.1.5.3, 2.7 **konania**

Čl. V.
CENA ZA DIELO

Čl. V. – bod 5.1. sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

80 895,52 €

slovom: osemdesiatšesťtisícosemstodeväťdesiatpäť a 52/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD	2 871,80 €
5.1.2.1	stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	10 109,40 €
5.1.2.2	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	1 012,60 €
5.1.3.1	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1 a 2.7 tejto ZoD	23 115,83 €
5.1.3.2	doklady podľa čl. II. bod 2.1.3.2 a 2.7 tejto ZoD	1 311,40 €
5.1.4	projekt stavby pre realizáciu podľa čl. II. bod 2.1.4 a 2.7 tejto ZoD	24 161,30 €
5.1.5.1	spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa čl. II. bod 2.1.5.1 a 2.7 tejto ZoD	697,20 €
5.1.5.2	plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.5.2 a 2.7 tejto ZoD	1 294,80 €
5.1.5.3	autorský dohľad projektanta podľa čl. II. bod 2.1.5.3 a 2.7 tejto ZoD	2 838,60 €
<hr/>		
	cena bez DPH	67 412,93 €
	DPH 20%	13 482,59 €
	cena celkom vrátane DPH	80 895,52 €

Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. SE-OVO-243-018/2010 zo dňa 12. 10. 2010 v znení už podpísaných dodatkov.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. SE-OVO-243-018/2010 zo dňa 12. 10. 2010 a dodatku č.1 k ZoD zo dňa 23. 02. 2011 ostávajú bez zmeny.

Dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, pričom štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

~
re

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Dodatok č.2 zverejní objednávateľ.


V Bratislave dňa 22 -11- 2011
za objednávateľa



Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



V Prešove dňa 02. 11. 2011
za zhotoviteľa



ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 065 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti