

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve
číslo ISS: 78/2022

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 261 ods. 2 a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo dodatku v ISS: 171/2022

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca kupujúceho vo veciach
a/ technických: PhDr. Martina Kováčová, Mgr. Andrea Hajdu
b/ zmluvných: PhDr. JUDr. Tomáš Piovarči
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ivan Šimo

1.2 Predávajúci:

Názov: **MB SERVIS, s.r.o.**
Sídlo: Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom , SR
Zastúpený: Ing. Miroslav Benka
IČO: 44 020 091
DIČ: 2022556294
IČ DPH: SK2022556294
Zapísaný: OR SR, Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21572/T
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo vložky: 8168
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2114 6466
Telefónne číslo: +421337342192
E-mail: obchod@mb-servis.sk
Zástupca predávajúceho vo veciach:
a) technických: Ing. Miroslav Benka
b) zmluvných: Ing. Miroslav Benka

Článok II. Východiskové údaje

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.03.2022 Kúpnu zmluvu č. ISS: 78/2022, predmetom ktorej je dodanie predmetu zmluvy „Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie plôch a komunikácií“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.03.2022 (ďalej ako „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s jej čl. XV. ods. 15.1 po ich vzájomnej dohode, a to z dôvodu na strane predávajúceho. Predávajúci ako dôvod predĺženia termínu dodania predmetu zmluvy uviedol v Žiadosti o predĺženie termínu – kúpna zmluva č. ISS 78/2022 zo dňa 01.04.2022 neočakávané oneskorenie dodania nevyhnutných komponentov od subdodávateľov výrobcovi zmluvného tovaru. Oneskorenie dodávky predmetnej techniky je zapríčinené prerušením výroby nevyhnutných komponentov u subdodávateľa výrobcu v dôsledku vojnového konfliktu na území Ukrajiny. Subdodávateľ dodáva spoločnosti RASCO d.o.o. komponenty na výrobu komunálneho vozidla a pochádza z Ukrajiny. Žiadosť predávajúceho je podložená potvrdením od firmy RASCO TVORNICA KOMUNALNE OPREME d.o.o., Kolovorska 120b, Kalinovac, Chorvátsko, IČO (OIB): 12710048305, zo dňa 31.03.2022, s uvedením predpokladaného termínu dodania – august 2022.
- 2.3 Dodatok č. 1 k Zmluve je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 v článku V. Termín plnenia sa mení odsek 5.1 nasledovne:

„5.1 Termín dodania predmetu zmluvy v zmysle čl. III je nasledovný:

*- do **10.08.2022**.*

V prípade, že predávajúci nedodá predmet zmluvy v uvedenom termíne, aplikuje sa ustanovenie čl. X ods. 10.1. Zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá predmet zmluvy ani do 30.08.2022, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s právom kupujúceho odstúpiť od Zmluvy podľa čl. XI ods. 11.1 a ods. 11.4 Zmluvy. “

- 3.2 Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich vyhotoveniach, z ktorých kupujúci si ponechá päť vyhotovení a predávajúci dve vyhotovenia.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa

v *Moravavocel* dňa

za kupujúceho:
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár, primátor
spoločnosti

za predávajúceho:
MB SERVIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Benka, konateľ