



DODATOK č. 6

k

ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2014/0231

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: F224

Uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejnej súťaže na predmet obstarávania

„Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša“ (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 6“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo:
Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav IS, s.r.o.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29740/V
Štatutárny orgán: Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Ing. Tibor Mačuga – konateľ
Ing. Milan Dunaj – konateľ
Ing. Stanislav Janič – konateľ
IČO: 46 633 006
IČ DPH: SK 202 349 1888
IBAN:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „Chemkostav IS, s.r.o.“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dňa 3. júla 2014 bola medzi Národnou diaľničnou spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) ako objednávateľom a spoločnosťami Corsán Corviam Construcción, S.A., so sídlom Caballero Andante, 8 – 28021 Madrid, zapísaná merkantilným registrátorom v Madride, č. listu M – 18014, strana 121 a nasl. objem 897, IČ DPH: A79222709 (ďalej aj „CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.“) a Chemkostav IS, s.r.o. ako zhotoviteľmi uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe výsledku užšej súťaže na predmet obstarávania „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša“ Zmluva o dielo (evidenčné číslo u objednávateľa ZM/2014/0231) (ďalej len „Zmluva“). Predmetná Zmluva bola dopĺňaná a menená Dodatkami č. 1 až 5.

Dňa 03.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči jednému zo zhotoviteľov, spoločnosti CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A..

Na podklade predmetného odstúpenia od Zmluvy účastníkmi zmluvného vzťahu založeného Zmluvou ostali Objednávateľ a za zhotoviteľa spoločnosť Chemkostav IS, s.r.o..

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 11 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 6 k Zmluve.

Predmetom Dodatku č. 6 k Zmluve je dohoda zmluvných strán o ich vzájomných právach a povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy po tom, ako došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči jednému zo zhotoviteľov, spoločnosti CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A..

Článok I.

Predmet Dodatku č. 6

1. Zhotoviteľ pokračuje vo výkone všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú spoločnosti CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. ako jednému zo zhotoviteľov zo Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa Objednávateľovi zaväzuje, že vyhotoví a dokončí dielo „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša“ a odstráni akékoľvek vady diela v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
3. Zhotoviteľ Objednávateľovi vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 6 sám spĺňa podmienky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých splnenie je nevyhnutné pre dokončenie Diela a zaväzuje sa tieto podmienky spĺňať až do úplného splnenia záväzkov vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy.
4. Zhotoviteľ Objednávateľovi vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 6 sám spĺňa všetky podmienky nevyhnutné pre splnenie povinností zo Zmluvy a zhotovenie Diela v zmysle Zmluvy a zaväzuje sa tieto podmienky spĺňať až do úplného splnenia záväzkov vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bankou je za neho poskytnutá záruka pre prípad, že by porušil svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy a to v plnom rozsahu vyžadovanom Zmluvou a v lehote do 30 dní od zverejnenia tohto Dodatku č. 6 v centrálnom registri zmlúv predloží aj záruku v rozsahu poskytnutom bankou za spoločnosť CORSÁN - CORVIAM

CONSTRUCCIÓN, S.A. do výšky maximálne 6.586.226,96 € (slovom šesť miliónov päťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstošesť Eur a 96/100 eurocentov) s platnosťou záruky do 31.05.2018 a zaväzuje sa udržiavať predmetné záruky poskytnuté bankou platné do termínov určených Zmluvou. Celková hodnota bankovej záruky spolu s už predloženou bankovou zárukou Zhotoviteľa vo výške 1.646.556,74 Eur (slovom jeden milión šestoštyridsaťšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť Eur a 74/100 eurocentov) bude dosahovať maximálnu výšku 8.232.783,70 € (slovom osem miliónov dvestotridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiattri Eur a 70/100 eurocentov).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhrádzať platby Podzhotoviteľom až po splnení všetkých podmienok v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, a to bezodkladne po úhrade zo strany Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní od žiadosti Objednávateľa doručiť Objednávateľovi úplnú a pravdivú informáciu o stave svojich záväzkov voči Podzhotoviteľom.
8. V prípade, že sa informácia Zhotoviteľa o stave jeho záväzkov voči Podzhotoviteľom ukáže ako neúplná alebo nepravdivá alebo sa ukáže, že Zhotoviteľ nemá splnené všetky oprávnené záväzky voči Podzhotoviteľom, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo odmietnuť plnenie. V prípade odmietnutia plnenia z uvedených dôvodov Objednávateľ nie je s plnením v omeškaní. V prípade, ak má Zhotoviteľ pochybnosť o oprávnenosti nároku Podzhotoviteľa, upovedomí v lehote 7 dní o tejto skutočnosti Objednávateľa a Podzhotoviteľa s tým, že oprávnenosť nároku Podzhotoviteľa sa prejedná na spoločnom rokovaní Objednávateľa, Zhotoviteľa a Podzhotoviteľa, ktorého pohľadávka je sporná. V prípade, ak ani spoločné rokovanie neodstráni spornosť nároku, bude mať Zhotoviteľ povinnosť plniť Podzhotoviteľovi až po právoplatnom rozhodnutí súdu, v tomto prípade nemôže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť alebo odmietnuť plnenie Zhotoviteľovi.
9. Objednávateľ má právo odmietnuť plnenie Zhotoviteľovi ak sa preukáže, že Podzhotoviteľ, ktorému má byť plnené Zhotoviteľom si nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade odmietnutia plnenia z uvedeného dôvodu Objednávateľ nie je s plnením v omeškaní. Odmietnuť plnenie možno iba v rozsahu pohľadávky Podzhotoviteľa, ktorý si nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
10. Všetky záväzky, ktoré vznikli Objednávateľovi voči spoločnosti CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN a Zhotoviteľovi zo Zmluvy, a ktoré boli po odstúpení od Zmluvy Objednávateľom voči spoločnosti CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A splnené Zhotoviteľovi sa Zhotoviteľ zaväzuje vysporiadať so spoločnosťou CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. a na žiadosť Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje informovať Objednávateľa riadne, včas (t.j. v lehote poskytnutej v písomnej výzve Objednávateľa) a pravdivo o stave vysporiadania týchto záväzkov. Vysporiadanie vzájomných vzťahov Zhotoviteľa so spoločnosťou CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A nemôže vylučovať vysporiadanie záväzkov voči Podzhotoviteľom.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktoré mu vyplývajú z článku I, bodu 3, 4, 5, 6 alebo 7 Dodatku č. 6 alebo sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa obsiahnutých v článku I v bode 3, 4 alebo 5 Dodatku č. 6 ukáže ako nepravdivé alebo ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť informovať Objednávateľa o vyporiadaní vzájomných vzťahov Zhotoviteľa so spoločnosťou CORSÁN - CORVIAM

CONSTRUCCIÓN, S.A v zmysle článku I, bod 10. Dodatku č. 6 riadne, a/alebo včas a/alebo pravdivo Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

12. Zmluvné strany sa s účinnosťou od podpisu tohto Dodatku č. 6 v súlade Podčlánkom 14.7 Platby Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy dohodli na zmene čísla bankového účtu, na ktorý budú uhrádzané všetky platby od Objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky Platby od Objednávateľa budú uhrádzané na bankový účet:

Názov účtu : Chemkostav IS, s.r.o.

Číslo účtu: .

IBAN:

SWIFT:

Týmto sa rušia predchádzajúce dojednania zo Zmluvy a jej dodatkov číslo 1. až 5. týkajúce sa miesta plnenia Objednávateľa.

13. Týmto sa rušia predchádzajúce dojednania ohľadom odborne spôsobilých osôb oprávnených a spôsobilých konať v mene Zhotoviteľa podľa Prílohy j) Zmluvy a doterajšie osoby spôsobilé konať vo veciach technických sa nahrádzajú nasledovnými osobami:

Dokumenty o preukázaní splnenia podmienok týkajúcich sa vzdelania a odbornej praxe odborníkov Zhotoviteľa: životopis (podpísaný) a doklad o vzdelaní uvedených odborníkov tvorí prílohu číslo 1. až 6. tohto Dodatku.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť jeho podpisom všetkými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť v Zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok č.6 sa stáva súčasťou Zmluvy, pričom ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, neobsiahnuté v tomto Dodatku č. 6 ostávajú nedotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento zodpovedá ich slobodnej vôli, ktorú prejavili vážne, určito, a zrozumiteľne, a ktorá je zbavená akéhokoľvek omylu bez časového tlaku a Dodatok č. 6 neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 6 sú doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť osôb uvedených v článku I bode 13 tohto Dodatku č. 6 a Plná moc pre Ing. Patrika Sabova konať v mene členov štatutárneho orgánu zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ

Chemkostav IS, s.r.o.

.....
Ing. Ján Ďuriš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Patrik Sabov
na základe plnej moci zo dňa 10.10.2017

.....
Ing. Ladislav Duďaš, PhD.
podpredseda predstavenstva