

Dodatok č. IX.

ku Zmluve o dielo č. 66/2019, zo dňa 28.06.2019,
na predmet zákazky: „Cyklotrasy v obci Cífer, II. etapa.“

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení : Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta
b) technických: Ing. Vladimír Púčik
IČO: 00 312 347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK52 0200 0000 0039 7809 6857

a

ZHOTOVITEĽ: KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec

V zastúpení: Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Ing. Milan Mrva, konateľ
b) technických: Ing. Milan Mrva,
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK2020466074
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu: IBAN SK20 0900 0000 0003 4132 7220
Zapísaný: OR OS v B. Bystrici, Odd. Sro, Vl. č. 3501/S

Na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu globálnej pandémie COVID-19, ktorá bráni pri plnení povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a ku nej prislúchajúcich dodatkov a z dôvodu zmien projektovej dokumentácie vplývajúcej na realizáciu stavby, sa obsah zmluvy o dielo mení nasledovne::

1. Lehota zhotovenia diela - do 30.04.2022 uvedená v Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo sa nahrádza nasledovným novým údajom:

Lehota zhotovenia diela - do 31.10.2022

Závěrečné ustanovenia.

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Cíferi, dňa 28.04.2022

V Lučenci, dňa 28.04.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

Ing. Milan Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o.