

DODATOK č. 4 k

Zmluve o dielo č. 13/2020 zo dňa 12.10.2020

uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	UNI 3, spol. s.r.o
Sídlo:	Vranovská 8, 080 06 Prešov
IČO:	45540390
DIČ:	2023018349
IČ DPH:	SK2023018349
Konajúce prostredníctvom:	Anton Palko
Číslo účtu:	2737749357/0200
e – mail:	uni3sro@gmail.com

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických
Anton Palko, tel. č.: +421905953355, e-mail: uni3sro@gmail.com,

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „**zmluvné strany**“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „**zmluvná strana**“), v nasledovnom znení:

Článok I. **PREDMET DODATKU**

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 4 je rozšírenie rozsahu stavebných prác o práce navyiac, ktoré sú potrebné na vykonanie a funkčnosť diela: „**Denný stacionár**“, a to na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

- 1.2 Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu rieši zmenu zmluvy malého rozsahu (tzv. zmenu „de minimis“), ktorá vyplýva z ustanovenia §18, ods. 3, písm. a) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II.
CENA DIELA

- 2.1 Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtu (Príloha č. 1 Dodatku č. 3), ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.2 Dohodnutá cena:

Cena bez DPH:	7.913,35 EUR
DPH 20%:	1.582,67 EUR
Cena podľa dodatku č.3 s DPH:	9.496,02 EUR

Celková cena slovom: Deväťtisícštyristodevät’desiatšesť EUR 02/100

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po 2 vyhotoveniach.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – rozpočet práce navyše.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Krompachoch, dňa

V Krompachoch, dňa

.....
Mesto Krompachy
Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta

.....
Anton Palko
konateľ, UNI3, sr.o.