 <b>Mesto Prešov</b>	<b>Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4909.2072015JZA</b> na zhotovenie stavby: „Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ )“	Vydanie:
		Strana 1/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

## Článok 1 Zmluvné strany


### Objednávateľ

**Názov organizácie:** **MESTO PREŠOV**  
**Sídlo organizácie:** Hlavná 73, 080 01 Prešov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  
**IČO:** 00 327 646  
**DIČ:** 2021225679  
**Bankové spojenie:** UniCreditBank Slovakia, a.s.  
**IBAN, SWIFT:** SK05 1111 0000 0066 1991 1008  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru  
OÚR,AaV, MsÚ v Prešove  
b) technických: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru  
OÚR,AaV, MsÚ v Prešove  
**telefón:** 051/3100206  
**e-mail):** milena.kollarcikova@presov.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

**EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**IČO:** 31 651 518  
**DIČ:** 2020490274  
**IČ DPH:** SK2020490274  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
**Zapísaný v registri:** Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V  
**Zastúpený:** Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  
**Číslo účtu:** SLSP, a.s., - SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
**Tel.:** 051/77 33 433  
**E-mail:** [zavod-po@eurovia.sk](mailto:zavod-po@eurovia.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 Mesto Prešov	<b>Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4909.2072015JZA</b> na zhotovenie stavby: „Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“	Vydanie:
		Strana 2/2

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.04.2022 Zmluvu o dielo č. 4909.2072015JZA, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.04.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela - stavba s názvom : „Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“.

## Článok 2 Predmet Dodatku č.1

V Článku IV. Doba plnenia sa pôvodný bod 8 nahrádza novým znením nasledovne :

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa tejto zmluvy čl. 8 bod. 6 najneskôr do 135 pracovných dní od účinnosti zmluvy. “

## Článok 3 Záverčné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 k pôvodnej Zmluve je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 exempláre obdrží Objednávateľ a 2 exempláre Zhotoviteľ.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 k pôvodnej Zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatok č.1 k pôvodnej Zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.4 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

.....  
**Ing. Andrea Turčanová**  
primátorka mesta

.....  
**Ing. Róbert Šinály**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Juraj Dančíšín**  
člen predstavenstva a.s.