

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO1-2011/43-48

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia
Hasičskej stanice a OR HaZZ v Kežmarku“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

V čl. I. sa mení a dopĺňa bod 1.1. a znie nasledovne:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

por. Ing. Peter Kuča
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 / 746 55 55

fax:

051 / 746 55 86

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Krež, s. r. o.
Jesenského 374
061 01 Spišská Stará Ves

V zastúpení:

Jozef Kromka, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Jozef Kromka

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Michal Čokina

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

206659825 / 0200

IČO:

36 451 771

DIČ:

2020021190

IČ DPH:

SK2020021190

tel./fax:

052 / 418 1433

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10824/P.

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. II.

1. V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

392 310,59 EUR

slovom: tristodevãťdesiatdvãsictristodesať a 59/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	326 925,49	€
DPH 20%	65 385,10	€
cena celkom vrátane DPH	392 310,59	€

Z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1 SO 01 – Rekonštrukcia budovy HaZZ.....	296 794,51	€
5.1.2 SO 02 – Prístavba budovy HaZZ.....	10 898,10	€
5.1.3 SO 03 – Spevnené plochy.....	9 934,56	€
5.1.4 SO 04 – Vonkajšia kanalizácia a ORL.....	4 317,41	€
5.1.5 SO 05 – Oplotenie objektu.....	2 290,91	€

VRN (bez DPH)

5.1.6 Kompletizačná činnosť	0,00	€
-----------------------------------	------	---

Ostatné (bez DPH)

5.1.7 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	240,00	€
5.1.8 vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou.....	390,00	€
5.1.9 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	270,00	€
5.1.10 zabezpečenie napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom.....	100,00	€
5.1.11 dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	1 300,00	€
5.1.12 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	390,00	€

2. V čl. VI. sa mení bod 6.1 a znie nasledovne:

- 6.1. Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3 a 6.4 tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 1, 080 01 Prešov
IČO: 37872061
DIČ: 2021648530
IČ DPH: SK 2021648530
Číslo účtu: 7000173309 / 8180

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/43-48 zo dňa 16. 03. 2011 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/43-48 zo dňa 16. 03. 2011. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 tohto dodatku / Špecifikácia ceny/ je vyhotovená v troch výtlačkoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

V Spišskej Starej Vsi dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Jozef Kromka
konateľ
Krež, s.r.o.