

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln. niekt. zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kalonda**
Sídlo: Mierová 67, 985 31 Kalonda
Zastúpený: Réka Papp
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: SK92 5600 0000 0060 4934 3001
IČO: 00 649 121
Tel.: 047/439 81 08
E-mail: obeckalonda@mail.com
(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **KOLEK, s.r.o.**
Sídlo: Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Pavol Mrva
Oprávnený na rokovanie: Ing. Pavol Mrva
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK77 0200 0000 0023 9638 3755
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
Tel.: 047/4331131
E-mail: kolek@kolek.sk
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
spoločne ako „Zmluvné strany“

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. predmetnej zmluvy vzhľadom na nevyhnutné, opodstatnené navýšenie množstva asfaltového betónu (položky č. 6 a č. 20 rozpočtu) navyspravenie výtlkov potvrdené so stanoviskom projektanta a zároveň v súlade s odsekom 1, písm. b) § 18 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sa mení nasledovne:

Cena bez DPH: 52 987,98 EUR

Cena vrátane DPH: **63 585,58 EUR**

Slovom: šestdesiattritisíc päťstoosemdesiatpäť EUR, päťdesiatosem centov s DPH

V Kalonde, dňa 03.05.2022

V Kalonde, dňa 03.05.2022.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Prílohy

- Požiadavka zhotoviteľa o navýšení položky rozpočtu
- Odborné stanovisko projektanta