

## DODATOK Č. 4

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
k zmluve o dielo cčz 603/2016 zo dňa 21.6.2016, dodatku č. 1 cčz 858/2016 zo dňa 12.9.2016, dodatku č.2  
cčz 1192/2016 zo dňa 21.12.2016 a dodatku č. 3 cčz 505/2017 zo dňa 27.4.2017 na investičnú akciu:

### **Obnova Námestia SNP, PD**

#### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

- 1.1. Objednávateľ :
- Mesto Trnava**  
Hlavná 1  
917 71 Trnava  
IČO: 00 313 114  
DIČ: 202 1175 728  
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka LL.M, primátor  
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka LL.M  
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš  
gestor PD: Ing. Monika Heregová  
bankové spojenie: VUB Trnava  
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
telefón: 033 / 3236134, 131  
fax: 033 / 3236400  
e-mail: dusan.beres@trnava.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:
- Ateliér DV, s. r. o.  
Hornopotočná 20, 917 00 Trnava  
IČO: 36 224 880  
DIČ: 2020163046  
štatutárny zástupcovia: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala,  
Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko  
zást. pre veci zmluvné: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala,  
Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko  
zást. pre veci technické: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko,  
Ing. arch. Ľuboš Vagala  
reg. číslo SKSI: 5154\*Z\*A1, 1989AA, 0576AA  
bankové spojenie:  
č. účtu:  
telefón: 0905243705  
e-mail: atelierdv@atelierdv.sk

uzatvárajú podľa Čl. 11 bod 11.1. a Čl. 13 bod 13.2. Zmluvy o dielo č. 603/2016 zo dňa 21.6.2016 o vypracovaní projektovej dokumentácie stavby „**Obnova Námestia SNP, PD**“

## Dodatok č.4

### *Predmet dodatku:*

Projektová dokumentácia – realizačný projekt odovzdaný 1.3.2021 rieši okrem iných stavebných objektov aj stavebný objekt SO08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky. Do rekonštruovaného múrika oplotenia je projekčne zakomponovaná elektrická skriňa pre elektrorozvádzače. V súvislosti s realizáciou stavby Obnova Ružového parku a nutnosti realizačne prepojiť dve stavby, Obnovu Ružového parku a Obnovu Námestia SNP, je potrebné preprojektovanie múrika vedľa zábradlia nad potokom Trnávka. Múrik bude zo železobetónu a budú do neho vsadené štyri skrine pre elektrorozvádzače (rozmery zadané projektantom električky), ktoré budú elektricky pokrývať územie Ružového parku a Námestia SNP. Súčasťou návrhu je aj statický návrh základov a múrika.

### *Cena diela:*

Zmluvná cena bez DPH:	300 eur
20% DPH:	60 eur
Zmluvná cena s DPH:	360 eur

### *Termín:*

Termín odovzdania projektovej dokumentácie: 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

*Počet vyhotovení projektovej dokumentácie: 6 paré*

### *Záverečné ustanovenia:*

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 603/2016 a príslušných dodatkov zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č. 4 bol zverejnený dňa .....

V Trnave, dňa: 6.5.2022

V Trnave, dňa: 4.5.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala,  
Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko, v.r.