

# Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Zo dňa 13.4.2022

## I.

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rohožník  
Sídlo: Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník

Zastúpená: Mgr. Peter Švaral – starosta obce  
IČO: 00309923  
DIČ: 2021086848  
IČ DPH: SK2021086

Bankové spojenie:  
Banka: Prima banka a.s.  
IBAN: SK39 5600 0000 0032 0820 6001  
peter.svaral@rohoznik.sk

Email:  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.  
Sídlo: Kobylnice 6, 087 01, Kobylnice  
Adresa na doručovanie: Prešovská 4, 087 01, Giraltovce  
Zastúpená: Martin JADLOVSKÝ, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať  
veciach zmluvných: Martin Jadlovský, konateľ  
Tibor Ragan – výkonný riaditeľ  
vo veciach technických: Tibor Ragan – výkonný riaditeľ

IČO: 43850065  
IČ DPH: SK2022510908

Bankové spojenie: 8878604001/5600

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka č. 19431/P  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 13.4.2022 v znení

## II.

### Predmet diela

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo modulovú kontajnerovú zostavu ( kontajnery podľa projektu objednávateľa ) - **SO-02 Prevádzková budova** ,
2. Pri realizácii Diela došlo k nepredvídaným udalostiam, ktoré spôsobili nárast ceny Diela, a to z dôvodu okolností ,ktoré nastali počas realizácie diela, enormný nárast cien vstupného materiálu

## III.

### Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení Kúpna zmluva článok V. Cena diela odsek 1, tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením.

Za zhotovenie diela určeného v čl. II. Kúpnej zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške

**Cena bez DPH 38 150,-€**

**DPH 7 630,-€**

**Cena s DPH 45 780,-€**

( slovom: štyridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiat eur)

## IV.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia, objednávateľ dostane dve vyhotovenia.
3. Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Zástupcova zmluvných strán:

Vo všetkých ustanoveniach zmluvy konajú

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Martin Jadlovský, konateľ

Tibor Ragan, výkonný riaditeľ

Podpis:.....

podpis:.....

V technických otázkách súvisiacich so samotným vykonaním diela kedy nedochádza k zmene obsahu tejto zmluvy, konajú:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Tibor Ragan – výkonný riaditeľ

Podpis: .....

podpis: .....

V Rohožníku, dňa 12.5.2022

V Giraltovciach, dňa 12.5.2022