

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| Práce a dodávky PSV | 27.06.2022 | 26.09.2022 | 65,93 | 52 519,52 | |
| Konstrukcie tesárske | 27.06.2022 | 19.07.2022 | 16,77 | 8 923,01 | |
| Konstrukcie klampiarske | 29.08.2022 | 20.09.2022 | 16,66 | 5 529,69 | |
| Konstrukcie - krytiny tvrdé | 12.07.2022 | 26.08.2022 | 33,36 | 37 759,35 | |
| Nátery | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 0,93 | 307,47 | |
| Práce a dodávky M | 22.08.2022 | 05.09.2022 | 10,85 | 4 181,90 | |
| Elektromontáže | 26.08.2022 | 05.09.2022 | 6,85 | 2 272,75 | |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach | 22.08.2022 | 29.08.2022 | 5,75 | 1 909,15 | |
| Hodinové zúčtovacie sadzby | 05.09.2022 | 08.09.2022 | 3,68 | 2 207,82 | |
| Stavebná úprava bytového domu č. 1472 | 27.06.2022 | 30.09.2022 | 69,00 | 77 753,86 | |
| Práce a dodávky HSV | 27.06.2022 | 19.07.2022 | 16,66 | 5 530,77 | |
| Ostatné konstrukcie a práce-búranie | 27.06.2022 | 19.07.2022 | 16,66 | 5 530,77 | |
| Práce a dodávky PSV | 14.07.2022 | 30.09.2022 | 56,00 | 64 120,20 | |
| Konstrukcie tesárske | 14.07.2022 | 08.08.2022 | 17,83 | 9 807,51 | |
| Konstrukcie klampiarske | 05.09.2022 | 23.09.2022 | 14,46 | 13 013,58 | |
| Konstrukcie - krytiny tvrdé | 01.08.2022 | 08.09.2022 | 28,61 | 40 966,71 | |
| Nátery | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 1,00 | 332,40 | |
| Práce a dodávky M | 01.09.2022 | 20.09.2022 | 13,45 | 5 710,74 | |
| Elektromontáže | 05.09.2022 | 20.09.2022 | 11,45 | 3 801,59 | |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 5,75 | 1 909,15 | |
| Hodinové zúčtovacie sadzby | 23.09.2022 | 28.09.2022 | 3,99 | 2 392,15 | |