

Názov projektu: „Novostavba materskej školy v meste Stropkov“

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo č. 8/2021
uzavretá medzi týmito zmluvnými
stranami:**

Objednávateľ:

Názov: Mesto Stropkov
 Adresa: Hlavná 38/2 09101 Stropkov
 IČO: 00331007
 DIČ: 2020822496
 IČ DPH: nie je platca DPH
 Internetová adresa: <https://www.stropkov.sk/>
 Štatutárny zástupca: JUDr. Ondrej Brendza, primátor
 Kontaktná osoba: JUDr. Ondrej Brendza
 Telefón: +421 54 486 8800
 E-mail: primator@stropkov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
 Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
 IČO: 36168335
 DIČ: 2020016889
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
 SK83 0200 0000 0029 9827 4855
 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
 Právne zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
 Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
 E-mail: arprog@arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2021 Zmluvu o dielo č. 8/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v súlade s projektom 312061W793 s názvom „**Novostavba materskej školy v meste Stropkov**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“) v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2021.

2. V čase odo dňa uzavretia Zmluvy do výzvy na prevzatie staveniska nastali v zmluvnom vzťahu nepredvídané okolnosti „vis maior“, spočívajúce v skokovom a nepredvídateľnom navýšení cien materiálov a prác nevyhnutných pre realizáciu diela a to aj v súvislosti a z dôvodov pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine, pričom tento nárast nákladov je takého rozsahu, že možnosť zmeny Zmluvy nie je prípustná na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Názov projektu: „Novostavba materskej školy v meste Stropkov“

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ nevykonával na diele žiadne práce. Zhotoviteľ prehlasuje, že z dôvodu vyššie uvedených okolností nie je schopný svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy plniť a preto sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Dohody o ukončení Zmluvy o dielo č. 8/2021.

I. Predmet dohody

1.1 Vzhľadom na okolnosti uvedené v preambule tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy a to ku dňu podpísania tejto Dohody obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo a zmluvným vzťahom ňou založeným.

1.2 Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzťahy založené Zmluvou za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z toho titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.

1.3 Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že sa vzdávajú všetkých práv na náhradu škody a/alebo dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré im do dnešného dňa vznikli a/alebo mohli vzniknúť, a so vzdaním sa všetkých práv výslovne súhlasia.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

2.2 Táto Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých zhotoviteľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ 2 rovnopisy.


2.5 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dohodu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Stropkove dňa 14.5.2022

V Poprade dňa 11-05-2022



Mesto Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza, primátor




ARPRUG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva