

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 26/2021

uzavretý v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady
Zastúpený: Zoltán Molnár, primátor
IČO: 00306606
DIČ: 2021029340
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 5600 0000 0038 0691 1042
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: DARTON s.r.o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán: Ing. Peter Šimon
Registrácia: Or OS Nitra, odd Sro, vl. Č. 24974/N
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
E-mail: darton@darton.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.2 PREDMET DODATKU

- 2.1. Vzhľadom na to, že termíny dodania stavebných materiálov sú v momentálnej dobe podstatne dlhšie z dôvodu ich nedostatku na trhu sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 26/2021 uzatvorenej dňa 29.12.2021 v znení dodatku č. 3 nasledovným spôsobom:
 - 2.1.1 V bode 4.1 prvá odrážka znie: „začať realizáciu diela v termíne: do 37 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu diela,“
 - 2.1.2 V bode 4.2 prvá odrážka znie: „odovzdanie staveniska do 35 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu diela,“
- 2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Príloha, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku :
Príloha č. 1 – Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou

V Nesvadoch, dňa 17.05.2022

V Komárne, dňa 17.05.2022

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ