

DODATOK č.3 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 2/2021

ZO DŇA 10.08.2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Základná umelecká škola
Sídlo: J. Fabiniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art., riaditeľka školy
IČO: 35541393
DIČ: 2021611174
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK72 5600 0000 0075 2491 9001
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art., riaditeľka školy

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: Drevovýroba Kočiš s.r.o.
Sídlo: Žehra 45
Zastúpený: Anna Kočišová, konateľka firmy
IČO: 44205821
IČ DPH: SK2022622536
DIČ: 2022622536
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK22 0200 0000 0024 7554 2953
BIC kód banky: SUBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Anna Kočišová
- vo veciach technických: Michal Kočiš

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 08.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „Výmena častí okien ZUŠ na Fabiniho ulici v SNV“ (ďalej len „Dielo“).

ČI.3

PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom tohto dodatku sú dodatočne zistené práce navyiac (Čl. 5 ods. 5.1.Zmluvy), ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom rozpočte a zmena termínu plnenia a odovzdania diela (Čl. 4 ods. 4.1.1 Zmluvy). Cenová ponuka na náklady prác navyiac je uvedená v rozpočte - príloha č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

ČI.4 TERMÍN PLNENIA

4.1 Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu vykonania a odovzdania diela.

4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: do 31. mája 2022.

ČI. 5 CENA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade ČI. 5 s bodom 5.1 Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu zistených prác navyše, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku. Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy vrátane tohto dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

PŮVODNÁ CENA DIELA

Zmluvná cena bez DPH :		139 985,88 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	27 997,18 €
<hr/>		
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :		167 983,06 €

CENA ZA PRÁCE NAVIAC PODĽA DODATKU č.1

Cena bez DPH :		11 954,00 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20%	2 390,80 €
<hr/>		
Cena celkom, vrátane DPH :		14 344,80 €

CELKOVÁ CENA DIELA PODĽA DODATKU č. 1

Cena bez DPH :		151 939,88 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20%	30 387,98 €
<hr/>		
Cena celkom, vrátane DPH :		182 327,86 €

CENA NAVIAC PODĽA DODATKU č.3

CENA bez DPH:		1 917,00 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	383,40€
<hr/>		
Cena celkom, vrátane DPH:		2 300,40€

CELKOVÁ CENA DIELA PODĽA DODATKU č. 3

CENA bez DPH:		153 856,88 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	30 771,38€
<hr/>		
Cena celkom, vrátane DPH:		184 628,26€

5.2 V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ide o zmenu Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a teda hodnota všetkých zmien nepresahuje 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

ČI.6; ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.
- 5.2 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona



č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

- 5.4 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 5.5 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet – Práca navyše
- 5.6 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú nezmenené.
- 5.7 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.



V Spišskej Novej Vsi: 2. 5. 2022

V Žehre: 2. 5. 2022

Za objednávateľa:



.....
Mgr. Mariana Kacvinská
riaditeľka ZUŠ

Za zhotoviteľa:



.....
Anna Kočišová
konateľka firmy