

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce  
č. 51240/26882/OŠSVKaŠ/2021 v znení Dodatku č. 1  
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení medzi**

**Čl. I  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Názov:            | <b>Mesto Komárno</b>                |
| Sídlo:            | Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  |
| IČO:              | 00306525                            |
| DIČ:              | 2021035731                          |
| Zastúpený:        | Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta   |
| Telefón:          | +421 035 2851 212                   |
| E-mail:           | info@komarno.sk                     |
| Web:              | www.komarno.sk                      |
| Bankové spojenie: | Československá obchodná banka, a.s. |
| IBAN:             | SK19 7500 0000 0040 2940 3178       |

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Názov:            | <b>DARTON s.r.o.</b>                                     |
| Sídlo:            | Ul. práce 4933, 945 01 Komárno                           |
| IČO:              | 44820551   |
| DIČ:              | 2022870322   |
| IČ DPH:           | SK2022870322   |
| Zastúpený:        | Ing. Peter Šimon, konateľ<br>Ing. Tomáš Kósa, prokurista |
| Telefón:          | +421 35 7789 806   |
| E-mail:           | darton@darton.sk   |
| Web:              | https://www.darton.sk/                                   |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s.  |
| IBAN:             | SK75 1100 0000 0029 2484 4616                            |
| Zapísaný v:       | OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24974/N   |

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“)

**Čl. II  
Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 30.09.2021 pod č. 51240/26882/OŠSVKaŠ/2021 Zmluvu o dielo na stavebné práce, ku ktorej dňa 30.11.2021 bol uzavretý Dodatok č. 1 (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Obnova fasády 2. NP južného krídla NKP Zichyho palác**“.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu jednotlivých prác a dodávok v rámci diela a tomu zodpovedajúcej úprave ceny diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako

celku. V dôsledku toho je potrebné zmeniť technickú špecifikáciu diela, s čím je spojená nutnosť úpravy rozsahu vykonaných prác a ceny diela.

- 2.3 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 5 citovaného zákona zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

### Čl. III Predmet Dodatku

V súlade s Článkom XVI. Záverečné ustanovenia, bod 16.3 Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú a menia články a body Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.1 nasledovne:

- 3.1 Článok V. Cena za dielo bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby rekonštrukcie až do úplného a riadneho ukončenia diela. Na základe výsledkov verejného obstarávania je:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH            | 81.701,56 €        |
| 5.1.2 sadzba 20 % DPH                         | 16.340,31 €        |
| <b>5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH</b> | <b>98.041,87 €</b> |
- (slovom: *deväťdesiatosemtisícštyridsaťjeden eur osemdesiatsedem centov*)
- 5.1.4 Zhotoviteľ je platcom DPH.
- 3.2 V ostatných ustanoveniach sa zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.

### Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 2 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je:
- Príloha č. 1 ako Príloha ZoD č. 4 Prehľad rozpočtových nákladov na naviac práce

V Komárne, dňa 12.04.2022  
Za zhotoviteľa:

V Komárne, dňa 12.04.2022  
Za objednávateľa:

.....  
Ing. Peter Šimon  
konateľ spoločnosti

.....  
Mgr. Béla Keszegh  
primátor mesta