

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: F/2022/11

### „I/64, MO 64-066 nadjazd Prievidza – výmena asfaltových záverov“

#### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:**
- Sídlo: Slovenská správa ciest  
Miletičova č. 19, Bratislava, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC  
Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy: PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.
- IČO: 00003328  
DIČ: 2021067785  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu (IBAN): SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení  
Právna forma:
- Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik  
Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest  
Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest  
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.  
p. Katarína Staneková – útvár ekonomický  
tel.: 041/507 46 12  
E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:**
- Názov: FAVIT s. r. o  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo: Sládkovičova 1428, 022 01 Čadca  
Zápis v obch.reg.: Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69836/L  
Štatutárny orgán: Tomáš Pribylka, konateľ
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Stanislav Palárik  
- vo veciach technických: Tomáš Pribylka - konateľ spoločnosti  
- vo veciach cenových: Tomáš Pribylka - konateľ spoločnosti  
Stavbyvedúci: Stanislav Palárik  
IČO: 516 49 594  
DIČ: 2120729479  
IČ DPH: SK2120729479  
Bankové spojenie: Tatra banka  
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4012 1880  
Číslo účtu: 2940121880/1100  
Telefón: +421 948 366 184  
E-mail: favitsro@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **zákazka s nízkou hodnotou**.

### ČI.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

**„I/64, MO 64-066 nadjazd Prievidza – výmena asfaltových záverov“**  
(ďalej len „Dielo“)

2.2 Popis prác je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a rozsah prác je uvedený v Rozpočte, ktorý ako príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť výmery jednotlivých položiek Rozpočtu.

### ČI.3 PODKLADY

3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu Diela sú:

- Výzva na predloženie cenovej ponuky
- táto Zmluva o dielo s prílohou č. 1 (Rozpočet)
- Cenová ponuka zhotoviteľa

Uvedené zmluvné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania Diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie Diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

### ČI.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie:

<b>Cena Diela bez DPH</b>	<b>168 958,62 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>33 791,72 EUR</b>
<b>Celková cena Diela s DPH</b>	<b>202 750,34 EUR</b>

Slovom: Dvestodvatisíc sedemsto päťdesiat euro tridsať štyri centov

4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre každú položku. Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej **doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného Diela.

4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach môže zadržať 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zádržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržovaná čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.

- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade, že časť Diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

### ČI.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE

- 5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v Rozpočte. Ak Rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 5.2 V prípade, že v Rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke. Kalkulačný vzorec a databázy profesií, strojov a dopravy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na písomné vyzvanie do 5 dní. Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dohľad (objednávateľ) znížiť mesačné faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov.
- 5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na Diele, je možné so súhlasom stavebného dohľadu v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený v čo najkratšom termíne.

### ČI.6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 a) Začatie realizácie Diela: **najneskôr do piatich dní od odovzdania staveniska**  
b) Ukončenie realizácie Diela: **najneskôr do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy**

Stavenisko bude odovzdané po nadobudnutí účinnosti zmluvy a vydaní právoplatných povolení na zahájenie prác.

- 6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz, teploty vzduchu nevyhovujúce pre realizáciu predmetu diela) bude termín ukončenia realizácie Diela posunutý o dobu prekážky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán.

### ČI.7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 dní.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. K odovzdaniu a prevzatiu hotového Diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník a elaborát o kvalite (dokumentácia o kvalite stavby) s vyhodnotením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov na odsúhlasenie.
- 7.3 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.
- 7.5 V prípade zmeny stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 7.6 Za **zhotoviteľa** je zodpovedný pracovník na stavbe: **Tomáš Příbylka, +421 948 235 709, v jeho neprítomnosti Stanislav Palárik, +421 948 366 184**
- 7.7 Za **objednávateľa** je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri odstraňovaní väd a nedorobkov: **Ing. Zuzana Rudincová 0903 508 897, Bc. Jozef Važan 0901 714 762.**
- 7.8 Za objednávateľa sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality **Ing. Ružena Moravčíková, PhD., Ing. Lukáš Krkoška a Ing. Pavel Muráň.**

### ČI.8 ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebovaním.

- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

#### **ČI.9 ZMLUVNÉ POKUTY**

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z Celkovej ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 € a za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

#### **ČI.10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY**

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v §19 zák. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **30 dní** po splatnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi alebo previedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

#### **ČI.11 PREDĹŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA**

- 11.1 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť v prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom;
  - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
  - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
  - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby Diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

#### **ČI.12 OSTATNÉ DOHODY**

- 12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i faktických závad.
- 12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní Diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa vecí alebo miesta, kde sa má stavebné Dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo prístupný stavebnému dohľadu objednávateľa.
- 12.3 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dohľadu, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.

- 12.5 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode staveniska.
- 12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..
- 12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.

### ČI.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., zákonom číslo 18/1996 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.
- 13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitá.
- 13.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 44/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
- 13.9 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

V Žiline dňa: .....

V Čadci dňa: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ SSC IVSC Žilina

.....  
Tomáš Pribylka  
riaditeľ a konateľ spoločnosti

## Výkaz výmer

### I/64, most 64 - 066 nadjazd Prievidza, výmena asfaltových záverov

	Položka	MJ	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH
1	Demontáž a vybúranie pôvodných MZ 3xAMZ		39,00	675,00 €	26 325,00 €
2	Vyčistenie a úprava dilačnej škáry		39,00	175,00 €	6 825,00 €
3	Úprava a zhotovenie kapsy pre osadenie ocelevej konštrukcie MZ		39,00	313,25 €	12 216,75 €
4	Výroba spodnej ocelevej konštrukcie so stojinou (hr. min. 14mm)		39,00	920,88 €	35 914,32 €
5	Dodávka a osadenie spodnej ocelevej konštrukcie MZ	bm	39,00	141,56 €	5 520,84 €
6	Zhotovenie sekundárneho tesnenia MZ		39,00	13,89 €	541,71 €
7	Dodávka a montáž gumkovoých modulov nového MZ s min.kapacitou pohybu 50 mm		39,00	759,00 €	29 601,00 €
8	Zhotovenie hydroizolácie a nového asfaltového krytu, min. pre zakrytie napojenia hydroizolácie		39,00	500,00 €	19 500,00 €
9	zhotovenie zberačou na odvedenie vody z MZ	ks	3,00	2 456,00 €	7 368,00 €
10	Dodávka a montáž chodníkových prekrytí	ks	6,00	326,00 €	1 956,00 €
11	Zriadenie a likvidácia staveniska	komplet	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €
12	Odvoz, likvidácia a skladovanie odpadov	komplet	1,00	3 890,00 €	3 890,00 €
13	Dočasné dopravné značenie - PD, osadenie, údržba	komplet	1,00	14 900,00 €	14 900,00 €
14	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (1paré + CD)	komplet	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
				<b>Cena bez DPH</b>	<b>168 958,62 €</b>
				<b>DPH 20%</b>	<b>33 791,72 €</b>
				<b>Cena s DPH</b>	<b>202 750,34 €</b>