

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. Z-10/2008 objednávateľa a č. 2232/2007 zhotoviteľa

pre stavbu „I/50 Handlová – centrum“

čl. 1

Zmluvné strany

Čl. I sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu a osoby oprávnenej podpísať dodatok nasledovne:

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán:	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD:	Ing. František Faktor, PhD. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina , na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva. Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010
so sídlom:	Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
IČ - DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, číslo účtu 7000135433/8180

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ pre DPH:	SK 2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu:	113542973/7500

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 07. 01. 2008 zmluvu o dielo č. Z-10/2008 objednávateľa a č. 2232/2007 zhotoviteľa, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovací práce, pre stavbu:
- „I/50 Handlová - centrum“.**
- 2.2 V súlade s ustanovením článku VI, bod 2 zmluvy o dielo upravujú zmluvné strany znenie zmluvy o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je nasledovné:
- 2.2.1 V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, dochádza k prepočtu ceny diela na novú menu, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.
- 2.2.2 V nadväznosti na ustanovenie § 85 zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom, ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dochádza k úprave sadzby dane a ceny diela.

čl. 3
Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku II, ods. 3, písmeno a) a b) sa nahrádza novým znením a to:

V zmysle článku 2 ods. 2.2.1 tohto dodatku, na základe prílohy č. 1 a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **3,93 €, t. j. na 124.640,69 € vrátane DPH.**

čl. 4
Ostatné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. Z-10/2008 objednávateľa a č. 2232/2007 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, prílohu č. 1 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.6 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

V Žiline, dňa: 5.12.2011


V Prešove, dňa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-4-



Za objednávateľa: Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ IVSC Žilina

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

I/50 Handlová - centrum

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Zmluvná cena diela	3,155.300,00 Sk 104.736,77 €	599.507,00 Sk 19.899,99 €	-	3,754.807,00 Sk 124.636,76 €
Vykonaná fakturácia - DSP, DP, prieskumné, geodetické a vytyčovacie práce, AD r. 2010	3,143.469,90 Sk 104.344,08 €	597.259,30 Sk 19.825,38 €	-	3,740.729,20 Sk 124.169,46 €
Zostatok z ceny diela k 31.12.2010 - cena AD	392,69 € 11.830,20 Sk	74,61 € 2.247,70 Sk	-	467,30 € 14.077,90 Sk
Zostatok z ceny diela k 01.01.2011 - cena AD	392,69 €	-	78,54 €	471,23 €

Zmluvná cena celkom bez DPH: 104.736,77 €
 DPH 19%: 19.825,38 €
 DPH 20%: 78,54 €
Upravená zmluvná cena celkom vrátane DPH: 124.640,69 €

Slovom: Jednostodvadsaťštyritisíc šesťstoštyridsať 69/100 EUR

