

**Dodatok č.2****k ZMLUVE O DIELO**

č. X313-40/08 zo dňa 14.07.2008

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Jánovce - Jablonov“ v k. ú. Iliášovce (č.stavby 133)**Čl. I.****Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ :

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Kotuľa,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová,

členka predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Telefón:

Fax:

E-mail:

Geodet-Real, s.r.o.

Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

36427705

2021952988

SK 2021952988

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 112 -

P r e a m b u l a

Zmluvné strany dňa 14.07.2008 uzavreli Zmluvu o dielo číslo objednávateľa: X313-40/08, ktorej predmetom je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby „D1 Jánovce - Jablonov“ v k. ú. Iľiašovce až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov predložených objednávateľom vyhotovených v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“), napriek žiadostiam zo strany objednávateľa, ako aj zhotoviteľa z rôznych, pre fond objektívnych dôvodov neuzavrel v rámci predmetu zmluvy počas trvania zmluvy žiadnu kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu na pozemky vo vlastníctve štátu a ani zmluvu o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemkov vo vlastníctve nezistených vlastníkov. Predmetom zmluvy o dielo je aj uzavretie zmlúv o vecnom bremene. Tieto je možné uzavrieť až na základe geodetických podkladov z už realizovaných inžinierskych sietí. V zmysle súčasnej platnej legislatívy SPF nie je oprávnený uzavrieť zmluvu o vecnom bremene za nezistených vlastníkov. Z neznámych vlastníkov sa sústavne a intenzívne prostredníctvom dedičských konaní stávajú známi dedičia ochotní podpísať kúpne zmluvy a tým predísť vyvlastneniu alebo potrebe, aby vlastnícke právo nezistených vlastníkov bolo prevedené prostredníctvom SPF.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.2 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II.

Predmet dodatku č. 2

2.1. V Článku 4, bod 4.3. sa slová „v termíne do 31.12.2010“ nahrádzajú slovami “v termíne do 31.12.2012“.

2.2. Článok 5, bod 5.12 znie:

„5.12. Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Každá faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje : odvolávku na číslo /zmluvy o dielo a dodatku / popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle predmetu zmluvy číslo stavby /133/ podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov /V4_3/, náklady na vyhotovovanie zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných zmlúv a vecných bremien /V11_2/ a náklady na kolky /V13. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých každý sa rovná rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa 01 -12- 2011

V Žiline dňa 23 -11- 2011..

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Ján Kotul'a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Knapec Dušan st.
konateľ Geodet – Real,s.r.o.

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 112 -