

Dodatok č. 1. k zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Sídlo: Horné Obdokovce 389, 956 08 Horné Obdokovce

Štatutárny zástupca: Marián Beneš, starosta obce

IČO: 00 310 441

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0000 0382 3192

Telefón: 038/5 318 121

E-mail: obec@horneobdokovce.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: MANDUCH s.r.o.

Sídlo: Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice

Štatutárny orgán: SR

Zápis v registri: 4.2.2017

Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Viliam Manduch

Zástupca na rokovanie o veciach technických: Viliam Manduch

IČO: 50 680 838

DIČ: 2120429333

Bankové spojenie: SK32 1100 0000 0029 4503 5455

Telefón: 0950 484 784

E-mail: petamanduchova@pobox.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 na zhotovenie diela : „**Rekonštrukcia dažďového kanálu chodník Kamanská ulica**“ je na návrh objednávateľa zmena časti materiálových dodávok a prác spočívajúcich v:

a)

- nerealizovaní osadenia a dodávke časti odvodňovacieho žľabu v úseku 54 m v celkovej cene 10.562.40,- Eur s DPH. Predmetný úsek bude odvodnený gravitačne prídlážbou, ktorá bude napojená na dažďový žľab v nezmenenej časti projektu, na základe vyjadrenia projektanta Ing. Martina Uličného
- nerealizovaní osadenia flexodrenážnej rúry v dĺžke 150 m v celkovej cene 1.440,- Eur s DPH
- nerealizovaní 1 ks vodorovného dopravného značenia v sume 102,- Eur s DPH

b)

- v dodávke, pokládke a rekonštrukcii priľahlých častí miestnej cesty ku novovybudovanému chodníku v celkovom rozsahu 200 m² za cenu 9.204,- s DPH a zhodnotení stavebného odpadu na základe nižšie uvedeného rozpočtu prác a dodávok
- v teréne prispôbení a napojení vjazdu pri rodinnom dome súp.č. 100 v celkovej sume 400,- Eur s DPH

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že položky podľa bodu **a)** tohto dodatku budú z celkovej ceny za zhotovenie diela „**Rekonštrukcia dažďového kanálu chodník Kamanská ulica**“ podľa Zmluvy o dielo č.1/2021 odrátané a položky podľa bodu **b)** tohto dodatku budú do celkovej ceny za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo č. 1/2021 prirátané.

Článok III. Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2021 nie sú týmto dodatkom dotknuté. Tento dodatok tvorí súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2021
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých po 1 obdrží objednávatel' aj zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

Za objednávateľa: Obec Horné Obdokovce

Dátum: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Marián Beneš

starosta obce Horné Obdokovce

Za zhotoviteľa: MANDUCH s.r.o.

Dátum: [redacted]

[redacted]

anice

MANDUCH s.r.o.

Viliam Manduch, konateľ

ZADANIE

stavba: REKONŠTRUKCIA DAŽĎOVÉHO KANÁLU CHODNÍK KAMANSKÁ ULICA
objekt: VYSPRÁVKY KOMUNIKÁCIE

objednávateľ:

hotoviteľ:

miesto:

Spracoval:


Dátum: 28. 4. 2022

Datumi: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	200,000	3,00	600,00
2	001	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	25,000	4,00	100,00
5 Komunikácie							
3	221	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	225,000	19,50	4387,50
4	221	567123811.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C6/8), hr. 120 mm	m2	15,000	12,00	180,00
5	221	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	115,000	6,00	690,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	265,000	3,00	795,00
7	013	979081111.S	Zhodnocovanie stavebného odpadu	t	60,000	14,00	840,00
99 Presun hmôt HSV							
8	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	60,000	1,30	78,00

Celkom bez DPH

7670,5



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

