

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2021

uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Plešivec**
Sídlo: Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec
Štatutárny orgán: **Iveta Šušánová, starosta obce**
IČO: 00328642
DIČ: 2020961547
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK24 5200 0000 0000 1205 2553
Zástupca objednávateľa: **Iveta Šušánová, starosta obce**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **PAMARCH, s.r.o.**
Sídlo: Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29502/N
Štatutárny orgán: Ing. Ján Kresan
IČO: 46282041
DIČ/IČ DPH: SK2023307088
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zástupca zhotoviteľa vo veciach:
a) technických: Ing. Ján Kresan
b) zmluvných: Ing. Ján Kresan

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 13.05.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie projektu s názvom „**Rekonštrukcia strechy a koruny muriva domu župného**“ podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie a doloženého oceneného výkazu výmer podľa ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní (ďalej len „dielo“).

2.2 Zhotoviteľ v zmysle Zmluvy zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu stavebných objektov:

- a) **SO 01 Stavebná časť**
- b) **SO 02 Bleskozvod**

2.3 Zmluva o dielo zo dňa 13.05.2021 bola menená a dopĺňaná Dodatkom č. 1 zo dňa 21.12.2021 a Dodatkom č. 2 zo dňa 11.02.2022. Predmetom Dodatku č. 1 bolo predĺženie termínu ukončenia diela do 8 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Predmetom Dodatku č. 2 bolo opätovné predĺženie termínu ukončenia diela do 10 mesiacov dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku V. Cena za dielo ods. 5.2 Zmluvy. Dôvodom zmeny ceny za dielo sú navyše práce, ktoré verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Rozsah navyše prác tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.5 Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade so Zmluvou tento Dodatok.

2.6 Tento Dodatok je uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy

Článok III. Predmet Dodatku

3.1 V Článku V. Zmluvy o dielo sa ods. 5.2 nahrádza nasledovným novým znením:
„5.2 Cena diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Názov diela	Cena bez DPH (€)	DPH 20 % (€)	Cena spolu (€)
„Rekonštrukcia strechy a koruny muriva domu župného“	197 811,42	39 562,28	237 373,70
Cena spolu	197 811,42	39 562,28	237 373,70

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV. Záverčné ustanovenia

4.1 Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s §5a zákona o slobode informácií. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Plešivec, ktorým je internetová stránka obce Plešivec.

4.2 Vzťahy neupravené týmto dodatkom sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.

4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ a jednu objednávateľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že uzavretie tohto dodatku vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Plešivci, dňa

V Nitre, dňa

.....
Iveta Šušánová, starosta obce
Obec Plešivec

.....
Ing. Ján Kresan, konateľ
PAMARCH, s.r.o.

Príloha č. 1: Súpis prác

Príloha č. 2: Zmenový výkaz