

**Dodatok č. 1****k zmluve o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011**

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. zák.) medzi nasledovnými účastníkmi

## Článok č. 1

## ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
 Námestie SNP č.8  
 975 66 Banská Bystrica  
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel PŠ, vložka č. 155/S  
 zastúpené: generálnym riaditeľom – Ing. Igorom Vizslaiom  
 IČO: 36038351  
 DIČ: 2020087982  
 IČ DPH: SK2020087982

(ďalej len „objednávateľ“)

Project Manager: Mária Haviarová  
 Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica  
 Číslo účtu: 1304-372/0200

a

- 1.2. Zhotoviteľ: **G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.,**  
 geodetické práce a služby  
 V.P.Tótha 17  
 960 01 Zvolen  
 zastúpená: konateľom – Ing. Miroslavom Smolkom  
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10582/S  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Zvolen  
 Číslo účtu: 0402640908/0900  
 IČO: 36 639 231  
 IČ pre DPH: SK 2022026765

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu realizácie - vypracovania geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie lesných pozemkov a ostatného majetku štátu a na ich následný zápis do listu vlastníctva v registri „C“ katastra nehnuteľností pre rok 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení o Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011 a to v článku č. 2., bod 2.2. a v článku č. 4., bod 4.1, zmluvy nasledovne:

## Článok č. 2

## VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.2. Termíny realizácie pre rok 2011:

2.2.1. Začatie prác:

**15. máj 2011**

2.2.2. Ukončenie prác:

**21. december 2011**

Článok č. 4  
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
- |       |                        |                    |
|-------|------------------------|--------------------|
| 4.1.1 | Termín začatia prác:   | 15. máj 2011       |
| 4.1.2 | Termín ukončenia prác: | 21. december 2011. |

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu, vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
2. Ostatné články zmluvy o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011 ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, určitý a zrozumiteľný, že dodatok nebol dojednávaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa: 08. DEC. 2011


Vo Zvolene, dňa: 21. NOV. 2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**LESY Slovenskej republiky**

štátny podnik  
Námestie SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica

  
.....  
Ing. Igor Viszlai  
generálny riaditeľ

*I. Viszlai*

  
.....  
Ing. Miroslav Smolka  
konateľ

**J.P.S. ZVOLEN** spol. s r.o.  
geodetické práce a služby  
V.P. Tótha 17, 960 01 ZVOLEN ①  
IČO: 36 639 231 IČ DPH: SK2022026765  
www.gpszvolen.sk