

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. zák.) medzi nasledovnými účastníkmi

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel PŠ, vložka č. 155/S
zastúpené: generálnym riaditeľom – Ing. Igorom Vizlaiom
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

(ďalej len „objednávateľ“)

Project Manager: Mária Haviarová
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
Číslo účtu: 1304-372/0200

a

- 1.2. Zhotoviteľ: **G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.,**
geodetické práce a služby
V.P.Tótha 17
960 01 Zvolen
zastúpená: konateľom – Ing. Miroslavom Smolkom
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10582/S
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu: 0402640908/0900
IČO: 36 639 231
IČ pre DPH: SK 2022026765

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu realizácie - vypracovania geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie lesných pozemkov a ostatného majetku štátu a na ich následný zápis do listu vlastníctva v registri „C“ katastra nehnuteľností pre rok 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení o Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011 a to v článku č. 2., bod 2.2. a v článku č. 4., bod 4.1, zmluvy nasledovne:

Článok č. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.2. Termíny realizácie pre rok 2011:
- 2.2.1. Začatie prác: **15. máj 2011**
 - 2.2.2. Ukončenie prác: **21. december 2011**

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
4.1.1 Termín začatia prác: 15. máj 2011
4.1.2 Termín ukončenia prác: 21. december 2011.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu, vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
2. Ostatné články zmluvy o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011 ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/1/99/08/2011 zo dňa 18.5.2011. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, určitý a zrozumiteľný, že dodatok nebol dojednaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Igor Viszlai
generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Smolka
konateľ