

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.02.2020

v zmysle Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

(a ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Objednávateľ: | Obec Raslavice |
| Sídlo: | Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice |
| Zastúpená: | Marek Rakoš, starosta obce |
| IČO: | 00322521 |
| Tel: | 054/4792222 |

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ: | Obecné služby Raslavice, s.r.o., r.s.p. |
| Sídlo: | Hlavná 154, 086 41 Raslavice |
| Zastúpená: | Marek Rakoš, konateľ |
| IČO: | 48167240 |
| IČ DPH: | SK2120067609 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK95 0200 0000 0035 1214 4458 |
| Registračný súd: | Okresný súd Prešov |
| Oddiel: | Sro, Vložka číslo 31502/P |

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

v súlade s článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zo dňa 27.02.2020

Článok II. Predmet dodatku

1. Článok IV. „*Čas plnenia*“ bod 4.1. sa mení novým nasledovným znením: **Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III zmluvy termíne do 30.06.2023.**

Článok III.

Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.02.2020 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, ktoré majú rovnakú právoplatnosť, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.02.2020.

Raslavice, 26.05.2022

26.05.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ