

Stavba – Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa - obchvat

ZoD : č.objednávateľa: 362-87/08

č.zhotoviteľa : BSP8900/08/13929/088/0000

D o d a t o k č. 7 k ZoD

Príloha č.1

Oddiel 1.1

Rekapitulácia stavby

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH		
			Cena bez DPH (ZoD vrátane D1 až D6)	Dodatok č.7	Celkom po D
000		00-00 Všeobecné položky	370 024,02	12 331,60	382 355,62
020	2111	D 020-00 Príprava pozemkov zariadenia staveniska	206 097,67	0,00	206 097,67
030	2111	D 030-00 Rekultivácia doč.zabraných pozemkov	276 380,15	0,00	276 380,15
031	2111	D 031-00 Rekultivácia opustených úsekov ciest	50 087,79	724,35	50 812,14
040	2111	D 040-00 Vegetačne úpravy	37 252,12	0,00	37 252,12
060	2111	D 060-00 Úprava meliorácií	237 537,43	-54 713,10	182 824,33
101	2111	D 101-00 Cesta R3	6 663 678,32	514 250,35	7 177 928,67
102	2111	D 102-00 Dočasné napojenie na ZÚ	98 974,10	120 463,34	219 437,44
103	2111	D 103-00 Dočasné napojenie na KÚ	280 332,48	50 968,31	331 300,79
104	2112	D 104-00 Miestna komunikácia v obci Horná Štubňa	406 315,94	48 480,52	454 796,46
105	2112	D 105-00 Rekonštrukcia prístupových komunikácií	265 265,18	-3 698,07	261 567,11
111	2112	D 111-00 Preložka poľnej cesty	101 496,73	17 173,30	118 670,03
112	2112	D 112-00 Poľná cesta v súbehu R3 (km 2,75424-3,625)	102 354,55	3 595,42	105 950,97
113	2112	D 113-00 Poľná cesta v súbehu R3 (km 3,625-4,09515)	41 804,75	-308,02	41 496,73
121	2111	D 121-00 Obchádzková komunikácia na ZÚ	205 655,90	4 527,84	210 183,74
122	2111	D 122-00 Obchádzková komunikácia na KÚ	171 074,61	-48 534,94	122 539,67
123	2111	D 123-00 Obchádzková komunikácia pri MK	54 015,15	-24 790,86	29 224,29
201	2141	D 201-00 Most nad cestou R3 na žel. trati Horná Štubňa-Prievdza	2 617 717,52	-51 090,56	2 566 626,96
202	2141	D 202-00 Most nad potokom Mútnik	2 152 891,39	132 453,82	2 285 345,21
203	2141	D 203-00 Most nad žel.traťou Vrútky-Zvolen	3 198 874,41	99 151,37	3 298 025,78
204	2141	D 204-00 Most nad žel.traťou Diviaky-Banská Bystrica	719 963,64	43 345,80	763 309,44
205	2141	D 205-00 Most nad R3	289 906,46	8 849,93	298 756,39
206	2141	D 206-00 Most nad poľnou cestou	529 395,17	65 072,13	594 467,30
301	2420	D301-00 Oplotenie cesty R3	134 678,18	0,00	134 678,18
501	2223	D 501-00 Odlučovače ročných látok a dážďová kanalizácia v km.1,737-2,050	38 644,41	0,00	38 644,41
601	2224	D 601-00 NN prípojky pre IS	20 591,28	-3 040,45	17 550,83
611	221	D 611-00 Preložka 22 kV vedenia VN č. 208 v km 0,000 - 0,500	48 670,06	-330,54	48 339,52
612	221	D 612-00 Preložka 22 kV vedenia VN č. 208 v km 3,640 - 4,120	57 562,93	-113,78	57 449,15
613	221	D 613-00 Preložka 22 kV prípojky VN v km 0,020	15 387,53	-28,43	15 359,10
614	221	D 614-00 Preložka 22 kV prípojky VN v km 4,070	11 545,92	-97,35	11 448,57
615	221	D 615-00 VN prípojka, TS a NN prípojka pre ZS	31 986,87	-661,51	31 325,36
621	221	D 621-00 Preložka VO pri MK	29 552,35	-684,58	28 867,77
631	2111	D 631-00 Informačný systém R3	202 011,02	-92 433,88	109 577,14
660	2213	D 660-00 Preložka DK ST a.s. Martin v km 0,000-0,480	96 435,50	-9 204,26	87 231,24
661	2213	D 661-00 Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 0,400 - 0,850	75 066,45	-498,28	74 568,17
662	2213	D 662-00 Preložka DK a zabezpečovacieho zariadenia ŽSR v km 1,040- 2,550	193 303,64	-8 250,80	185 052,84
663	2213	D 663-00 Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 3,580 - 3,700	14 957,12	-775,52	14 181,60
664	2213	D 664-00 Preložka DK ŽSR v km 4,100 - 4,300	25 289,02	-1 143,79	24 145,23
665	221	D 665-00 Preložka DK ST a.s. OSPT Zvolen v km 4,350 - 4,750	217 682,01	-26 341,61	191 340,40
666	2213	D 666-00 Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 4,100 - 4,750	82 730,78	-10 011,20	72 719,58
667	2213	D 667-00 Preložka PRSS na žel. trati č. 145 Prievdza - Horná Štubňa v žkm 1,900	3 574,24	-148,57	3 425,67
801	2112	D 801-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 0,300	21 553,14	-1 371,56	20 181,58
802	2112	D 802-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 1,60-1,70	154 741,81	-65 948,07	88 793,74
803	2112	D 803-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 2,500-2,650	110 483,69	-14 412,02	96 071,67
804	2112	D 804-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 4,150	18 871,66	-12 779,24	6 092,42
805	2112	D 805-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 4,230	17 373,00	-8 461,17	8 911,83
806	2112	D 806-00 Dočasná prístupová komunikácia k skládke humusu	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet			20 699 788,09	681 515,92	21 381 304,01

Cena s DPH								Príloha
Cena	Základňa pre DPH 19% (fakturované do 31.12.2010)	DPH 19%	Cena s DPH 19%	Základňa pre DPH 20%	DPH 20%	Cena s DPH 20%	Cena celkom s DPH 19 a 20%	
55,62	250 733,09	47 639,29	298 372,38	131 622,52	26 324,50	157 947,03	456 319,41	1.3.a
97,67	206 097,67	39 158,56	245 256,22	0,00	0,00	0,00	245 256,22	
80,15	276 380,15	52 512,23	328 892,37	0,00	0,00	0,00	328 892,37	
12,14	0,00	0,00	0,00	50 812,14	10 162,43	60 974,57	60 974,57	1.3.b
52,12	0,00	0,00	0,00	37 252,12	7 450,42	44 702,54	44 702,54	
24,32	63 567,02	12 077,73	75 644,75	119 257,30	23 851,46	143 108,76	218 753,51	1.3.c
28,67	5 811 885,86	1 104 258,31	6 916 144,18	1 366 042,81	273 208,56	1 639 251,37	8 555 395,55	1.3.d
37,44	68 893,34	13 089,73	81 983,08	150 544,10	30 108,82	180 652,92	262 636,00	1.3.e
00,79	243 941,42	46 348,87	290 290,29	87 359,37	17 471,87	104 831,25	395 121,54	1.3.f
96,46	394 418,51	74 939,52	469 358,03	60 377,94	12 075,59	72 453,53	541 811,56	1.3.g
67,11	0,00	0,00	0,00	261 567,11	52 313,42	313 880,53	313 880,53	1.3.h
70,03	71 385,60	13 563,26	84 948,86	47 284,44	9 456,89	56 741,32	141 690,18	1.3.ch
49,97	18 477,22	3 510,67	21 987,89	87 472,75	17 494,55	104 967,30	126 955,19	1.3.i
96,73	40 897,80	7 770,58	48 668,39	598,93	119,79	718,71	49 387,10	1.3.j
83,74	184 185,51	34 995,25	219 180,76	25 998,23	5 199,65	31 197,87	250 378,63	1.3.k
39,67	95 684,28	18 180,01	113 864,30	26 855,39	5 371,08	32 226,47	146 090,77	1.3.l
24,29	30 824,91	5 856,73	36 681,64	-1 600,61	-320,12	-1 920,74	34 760,90	1.3.m
26,96	2 566 626,96	487 659,12	3 054 286,08	0,00	0,00	0,00	3 054 286,08	1.3.n
45,21	2 015 368,86	382 920,08	2 398 288,94	269 976,35	53 995,27	323 971,63	2 722 260,57	1.3.o
25,78	3 129 032,38	594 516,15	3 723 548,53	168 993,40	33 798,68	202 792,08	3 926 340,61	1.3.p
09,44	659 644,42	125 332,44	784 976,86	103 665,02	20 733,00	124 398,02	909 374,88	1.3.r
56,39	281 697,49	53 522,52	335 220,01	17 058,91	3 411,78	20 470,69	355 690,70	1.3.s
67,30	511 636,53	97 210,94	608 847,47	82 830,77	16 566,15	99 396,92	708 244,39	1.3.t
78,18	0,00	0,00	0,00	134 678,18	26 935,64	161 613,82	161 613,82	
44,41	5 255,82	998,61	6 254,43	33 388,58	6 677,72	40 066,30	46 320,73	
50,83	17 550,83	3 334,66	20 885,49	0,00	0,00	-0,01	20 885,48	1.3.u
39,52	48 339,52	9 184,51	57 524,03	0,00	0,00	0,00	57 524,03	1.3.v
49,15	57 449,16	10 915,34	68 364,50	0,00	0,00	0,00	68 364,50	1.3.x
59,10	15 359,10	2 918,23	18 277,33	0,00	0,00	0,00	18 277,33	1.3.y
48,57	11 448,57	2 175,23	13 623,80	0,00	0,00	0,00	13 623,80	1.3.z
25,36	31 325,37	5 951,82	37 277,18	0,00	0,00	0,00	37 277,18	1.3.ab
67,77	17 897,64	3 400,55	21 298,19	10 970,13	2 194,03	13 164,15	34 462,34	1.3.ac
77,14	109 577,15	20 819,66	130 396,81	0,00	0,00	0,00	130 396,81	1.3.ad
31,24	87 231,25	16 573,94	103 805,18	0,00	0,00	0,00	103 805,18	1.3.ae
68,17	74 568,18	14 167,95	88 736,13	0,00	0,00	-0,01	88 736,12	1.3.af
52,84	185 052,84	35 160,04	220 212,88	0,00	0,00	0,00	220 212,88	1.3.ag
31,60	14 181,61	2 694,51	16 876,11	0,00	0,00	-0,01	16 876,10	1.3.ah
45,23	24 145,23	4 587,59	28 732,83	0,00	0,00	0,00	28 732,83	1.3.ach
40,40	191 340,42	36 354,68	227 695,10	0,00	0,00	0,00	227 695,10	1.3.ai
49,58	72 719,58	13 816,72	86 536,30	0,00	0,00	0,00	86 536,30	1.3.aj
25,67	3 425,67	650,88	4 076,55	0,00	0,00	0,00	4 076,55	1.3.ak
31,58	21 553,14	4 095,10	25 648,24	-1 371,56	-274,31	-1 645,87	24 002,37	1.3.al
33,74	154 741,81	29 400,94	184 142,75	-65 948,07	-13 189,61	-79 137,68	105 005,07	1.3.am
71,67	110 483,69	20 991,90	131 475,59	-14 412,02	-2 882,40	-17 294,42	114 181,17	1.3.an
92,42	18 871,66	3 585,61	22 457,27	-12 779,24	-2 555,85	-15 335,09	7 122,18	1.3.ao
11,83	17 373,00	3 300,87	20 673,87	-8 461,17	-1 692,23	-10 153,40	10 520,47	1.3.ap
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04,01	18 211 270,24	3 460 141,35	21 671 411,59	3 170 033,77	634 006,75	3 804 040,52	25 475 452,11	