

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

**Obec Kolinovce**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Sídlo:               | 053 42 Kolinovce č. 129  |
| Štatutárny zástupca: | Jitka Puhallová, starostka obce  |
| IČO:                 | 00 329 266   |
| DIČ:                 | 2021331466   |
| IČ DPH:              | Nie sme platca DPH   |
| Kontaktná osoba:     | Jitka Puhallová, starostka obce  |
| Kontakt:             | <a href="mailto:obeckolinovce@kolinovce.sk">obeckolinovce@kolinovce.sk</a> , 0951117 824 |
| Bankové spojenie:    | Prima banka Slovensko, a.s.  |
| Číslo účtu (IBAN):   | SK67 5600 0000 0034 0174 3001  |

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**PKVK-stav, s.r.o.**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sídlo:               | Hlavná 96, 056 01 Gelnica   |
| Registrácia:         | OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27581/V                        |
| Štatutárny zástupca: | Pavel Kollár, konateľ   |
| IČO:                 | 46 129 464  |
| DIČ:                 | 2023257621  |
| IČ DPH:              | SK2023257621  |
| Kontaktná osoba:     | Pavel Kollár, konateľ   |
| Kontakt:             | <a href="mailto:pkvkstav@gmail.com">pkvkstav@gmail.com</a> , 0905 460 813 |
| Bankové spojenie:    | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava              |
| Číslo účtu (IBAN):   | SK47 0900 0000 0005 2475 5383   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## **Článok II.**

### **Predmet dodatku – časť 1**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XI., bod 11.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe realizácie **naviac prác vo výške 27 637,55 EUR bez DPH / 33 165,06 EUR s DPH.**

2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa v článku IV., bod 4.2 zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

4.2. *Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:*

**Cena celkom bez DPH: 205 629,04 EUR** (slovom: *dvestopäťtisíc šesťstodvadsaťdeväť eur 04/100*)

**DPH 20%: 41 125,81 EUR** (slovom: *štyridsaťjedentisíc stodvadsaťpäť eur 81/100*)

**Cena celkom s DPH: 246 754,85 EUR** (slovom: *dvestoštyridsaťšesťtisíc sedemstopäťdesiatštyri eur 85/100*)

Zároveň sa Príloha č. 1 Zmluvy o dielo dopĺňa o *Rozpočet naviac prác* vo výške 27 637,55 EUR bez DPH (33 165,06 EUR s DPH), ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

## **Článok III.**

### **Predmet dodatku – časť 2**

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XI., bod 11.2. zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán **úprave v tomto dodatku špecifikovaných položiek** podrobného rozpočtu podľa výkazu výmer.

3.2 Vzhľadom na bod 3.1 tohto článku dodatku sa dopĺňa Príloha č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer, a to o rozpočet prác naviac, rozpočet prác namenej, na základe ktorých nastanú zmeny v položkách:

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledovne:

Časť 1 Predmetu dodatku v Článku II dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,

Časť 2 Predmetu dodatku v Článku III dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

a) tento dodatok je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv

b) došlo k schváleniu Žiadosti o zmenu Zmluvy na základe doručeného oznámenia zo strany poskytovateľa NFP.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – rozpočet prác navyše a rozpočet prác namenej v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Gelnici, dňa: 27.05.2022

V Kolinovciach, dňa: 27.05.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vl.r.

Vl.r.

.....

.....

Pavel Kollár  
konateľ spoločnosti

Jitka Puhallová  
starostka obce

Príloha č. 1 - rozpočet prác navyše a rozpočet prác namenej v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Príloha č. 2 Rozpočet navyše prác