

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. : 07/2022
uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na dodávku prác :
„ Oprava ciest I. etapa 2022 “

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Hriňová**
Partizánska 1612
962 05 Hriňová

zastúpený: Mgr. Stanislav Horník , primátor mesta
IČO: 00 319 961
DIČ: 2021318695
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN : SK82 0200 0000 0000 1992 7412
tel: 045 / 3210100
e-mail: mestskyurad@hrinova.sk

2. Zhotoviteľ: **RENOVIA, s.r.o.,** Lieskovská cesta 488, Lieskovec
960 01 Zvolen

zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995
zastúpený: Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických: Jaroslav Krnáč
IČO: 31627684
DIČ: 2020476667
IČ DPH: SK2020476667
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN : 98 1100 0000 0026 2106 2027
Tel.,fax: 045 / 5331 354, 5382 773
mobil: 0905 601838-9
e-mail: renovia@renovia.sk

Čl. II. Predmet dodatku č.1 k zmluve o dielo

1. Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo „ **Oprava ciest I. etapa 2022** “ je realizácia stavebných prác nad rámec zmluvy o dielo na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré boli identifikované pri realizácii diela ako havarijný stav a cenovej ponuky zo dňa 03.06.2022. Jedná sa o opravu miestnych komunikácií Pivnička , Krivec , MK Kalvária, Jarabová, Pošta v celkovej výmere 1.212,334 m².
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa rozsahu prác na základe zadávacích podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

Čl. III. Čas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: **začatie prác : do 5 pracovných dní
od prevzatia staveniska
ukončenie prác : jún 2022.**

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

Čl. IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 (príloha č.22 k Výmeru MF SR č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č.R-3/1996) v znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre rok 2022 na základe rozpočtu v prílohe:

Zmluvná cena:

Celková cena diela bez DPH	112.785,62 EUR
DPH 20%	22.557,12 EUR
Celková cena diela s DPH	135.342,74 EUR

Cena dodatku č.1:

Celková cena dodatku č.1 bez DPH	15.275,41 EUR
DPH 20%	3.055,08 EUR
Celková cena dodatku č.1 s DPH	18.330,49 EUR

Zmluvná cena vrátane dodatku č.1:

Celková cena diela bez DPH	128.061,03 EUR
DPH 20%	25.612,20 EUR
Celková cena diela s DPH	153.673,23 EUR

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 k zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku č.1 k zmluve o dielo im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.

2. Meniť a dopĺňať text tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo je možný len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.


Lieskovec, dňa: 02.06...... 2022

Za zhotoviteľa:

Hriňová, dňa: 03.06...... 2022

Za objednávateľa:

.....
Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti



.....
Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta

