

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 26.02.2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	obec Zborov
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO:	00 322 741
DIČ:	2020624804
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK32 5600 0000 0036 0537 9029
Tel.:	+421 54 479 83 06
E-mail:	info@zborov.sk
Web:	www.zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO:	52 707 687
DIČ:	2121119715
IČ pre DPH:	SK2121119715
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Rastislav Feciľák
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0042 0436 1551
Tel.:	+421 908 841 027
E-mail:	zborstavsro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. IV. bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2021 v znení Dodatku č. 1 na predmet zmluvy: „Novostavba Materskej školy v obci Zborov" sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 2 nasledovne:

I.
Predmet Dodatku

1. Predmet tohto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu prác o tzv. Práce navyiac priamo súvisiace s predmetným stavebným dielom, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, a to na základe požiadavky a následného odsúhlasenia Objednávateľa/Investora:

Navyiac práce – SO 01 MŠ Násypy vo výške:

	13 149,50	EUR bez DPH
	1 314,95	EUR 10 %DPH
Spolu:	14 464,45	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ ELI chráničky, lišty vo výške:

	4 244,86	EUR bez DPH
	424,49	EUR 10 %DPH
Spolu:	4 669,35	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Snehové zábrany vo výške:

	3 804,99	EUR bez DPH
	380,50	EUR 10 %DPH
Spolu:	4 185,49	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Bezpečnostné sklá vo výške:

	2 576,68	EUR bez DPH
	257,67	EUR 10 %DPH
Spolu:	2 834,35	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Prístrešok vstup vo výške:

	5 475,00	EUR bez DPH
	547,50	EUR 10 %DPH
Spolu:	6 022,50	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Purenit vo výške:

	1 863,73	EUR bez DPH
	186,37	EUR 10 %DPH
Spolu:	2 050,10	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Protipožiarne dvere, dvere vo výške:

	2 205,00	EUR bez DPH
	220,50	EUR 10 %DPH
Spolu:	2 425,50	EUR s DPH

Navyiac práce – SO 01 MŠ Predpríprava ELI (kamery, zabezp., domový vrátnik) vo výške:

	2 954,00	EUR bez DPH
	295,40	EUR 10 %DPH
Spolu:	3 249,40	EUR s DPH

Súčet všetkých Navyiac práce vo výške:

	36 273,76	EUR bez DPH
	3 627,38	EUR 10 %DPH
Spolu:	39 901,13	EUR s DPH

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje

pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 2 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bode 7.6 mení nasledovne:

„Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

1 228 321,05 EUR bez DPH,

slovom jeden milión dvestodvadsaťosemtisíc trisdvadsaťjeden EUR a 05 eurocentov,

122 832,11 EUR 10 % DPH,

slovom jednostodvadsaťdvatisíc osemstotridsaťdva EUR a 11 eurocentov,

1 351 153,16 EUR s DPH,

slovom jeden milión trisdvadsaťjeden tisíc stopäťdesiattri EUR a 16 eurocentov."

3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú bez zmien.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2021.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet – Práce navyše
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - Dodatok bol schválený Poskytovateľom v rámci jeho administratívnej finančnej kontroly,
 - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Zborove dňa

V Zborove dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ