

DODATOK č.4 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 2/2021

ZO DŇA 10.08.2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Základná umelecká škola
Sídlo: J. Fabiniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art., riaditeľka školy
IČO: 35541393
DIČ: 2021611174
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK72 5600 0000 0075 2491 9001
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art., riaditeľka školy

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: Drevovýroba Kočiš s.r.o.
Sídlo: Žehra 45
Zastúpený: Anna Kočišová, konateľka firmy
IČO: 44205821
IČ DPH: SK2022622536
DIČ: 2022622536
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK22 0200 0000 0024 7554 2953
BIC kód banky: SUBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Anna Kočišová
- vo veciach technických: Michal Kočiš

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 08.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „Výmena častí okien ZUŠ na Fabiniho ulici v SNV“ (ďalej len „Dielo“).

ČI.3

PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmena termínu plnenia a odovzdania diela (Čl. 4 ods. 4.1.1 Zmluvy).

ČI.4

TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu vykonania a odovzdania diela.
4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: **do 30. septembra 2022.**

ČI.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.
- 5.2 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 5.4 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 5.5 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú nezmenené.
- 5.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.


V Spišskej Novej Vsi: 08 -06- 2022

V Žehre: 08 -06- 2022

Za objednávateľa:


Mgr. Mariana Kacvinská
riaditeľka ZUŠ

Za zhotoviteľa:


Anna Kočišová
konateľka firmy

