



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

### Zmluva o dielo

číslo: 21 /UNB/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení  
(ďalej len "zmluva o dielo, resp. "zmluva")

#### I.

#### Zmluvné strany

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Názov:</b>	<b>Construction,s.r.o.</b>
	sídlo:	956 32 Nadlice 64
	zastúpený:	Ľubomír Kováčik – štatutárny zástupca
	IČO:	31 106 064
	DIČ:	2021284166
	IČ DPH:	SK2021284166
	bankové spojenie:	Uni Cre Slovakia,a.s.
	IBAN:	SK22 1

Zapísaný v Obchodnom registri, OR: 010838100 SÚAO Trenčín, Vložka  
číslo:19375/R, Oddiel: Sro.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

<b>Objednávateľ</b>	<b>UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA</b>
sídlo	Pažitková 4, 821 01 Bratislava
zastúpená:	<b>Radou riaditeľov</b>
IČO:	31813861
DIČ:	202 17 00 549
IČ DPH:	SK 202 17 00 549
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	IBAN : 808

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania postupom **podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.** o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

#### II.

#### Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom objednané dielo zhotoviť a odovzdať a objednávatel sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.  
Predmetom diela je: **„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“.**

Predmetom diela je rekonštrukcia priestorov na 1.poschodí monobloku na neurologickej klinike, na spoločných chodbách a v zázemí, za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu pre pacientov a zdravotníckeho personálu; ďalej odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch **UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Bratislava.**



2. Podrobná špecifikácia predmetu diela je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasne je predmetom diela:
  - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
  - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
  - vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
  - dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
  - dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.
5. Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### III.

#### Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia sú priestory v správe v **UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava**.
2. Ak si termín zhotovenia diela, podľa čl. II tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy dohodnuté a odsúhlasené s objednávatelom.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávatelovi v lehote **do 75 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie **do troch dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávatel poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
5. Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

### IV.

#### Cena

1. Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.
2. Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: **122.381,94 s DPH**,  
(slovom: stodvacat'dvatisícristoosemdesiatjedenEUR.94/100).

#### Cena za dielo predstavuje:

- 1) Cena podľa rozpočtu: **101.984,95 EUR bez DPH**
  - 2) 20% DPH: **20.396,99 EUR**
  - 3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: **122.381,94 EUR s DPH**.
4. V cene podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska
  - vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)



- činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo
  - všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
  - všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
  - poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
  - režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
  - označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
  - doprava.
5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.
6. V prípade vzniku navyšiac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, že dané navyšiac práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však **do piatich dní** od písomnej požiadavky objednávateľa predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;
  - položkový rozpočet navyšiac prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyšiac prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
  - položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá;
  - pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte - v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v **Prílohe č. 3** (Kalkulačný vzorec) tejto zmluvy o dielo;
  - práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu - **Prílohy č. 1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
7. V prípade vzniku navyšiac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, **t.j. formou dodatku k zmluve o dielo**. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.

## V.

### Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po odovzdaní diela. Pre fakturáciu musí byť dielo prevzaté ako kompletne, s odstránením všetkých väd a nedorobkov.
3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.



4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5. Faktúra musí obsahovať:
  - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
  - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
  - meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
  - dátum kedy bolo dielo ukončené,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  - výšku dane spolu,
  - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
  - IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
  - názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
  - dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
  - podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia väd, ktoré sa vyskytnú na predmete diela. Úhrada tejto časti bude vykonaná so splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých väd diela.

## VI.

### Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.
4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady si uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy **do 48 hodín** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých väd, sa vyhotoví písomný záznam.
8. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo.



## VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a požiarnej ochrane (ďalej „PO“).
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.
4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážený ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtený.
6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
10. V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
11. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámenny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo („**Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy**“ (ak sa uplatňujú)), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.
12. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce navyč bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.
13. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
14. Zhotoviteľ sa **zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele**, najmä časti diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.
15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v **Prílohe č. 4** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok(ak sa uplatňuje) tejto zmluvy o dielo. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie časti diela inému subdodávateľovi ako uviedol v **Prílohe č. 4** tejto zmluvy o dielo (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny subdodávateľa predloží



objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, **do troch pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
- c) predloženia neplatných dokladov;
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy, ani na zmenu ceny za dielo.

- 16.2 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal žiadne práce a služby na zhotovení časti diela jemu zadané zhotoviteľom tretej osobe (nevzťahuje sa na dodanie tovarov, prípadne na montáž zariadenia).
17. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií pre výkon prác súvisiacich s predmetom diela.
18. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR č. 71/2005 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.  
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
19. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však **do troch pracovných dní** od zápisu v stavebnom denníku.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
  - obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
21. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
22. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
23. Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom (prípadne overená príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutými orgánmi a organizáciami) nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.

## VIII.

### Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa požaduje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení



- niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
    - ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
    - ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS.
  3. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami v zmysle **Výzvy R1-9/248/2017, bod č.13-19** predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria **Prílohu č. 5** (Doklady) tejto zmluvy o dielo nasledovné doklady:
    - a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu **minimálne 200.000,- EUR**,
    - b) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
    - c) doklad o tom, že v prípade, ak bude zhotoviteľ plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní.

## IX.

### Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.



5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
7. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

## X.

### Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny za dielo, za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VI tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,- EUR za každý deň omeškania /každá vada.
3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela bez DPH v prípade, ak pred úplným ukončením diela objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa alebo zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou a/alebo Obchodným zákonníkom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu činnosťou alebo porušením zmluvných povinností zhotoviteľa, vznikla.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku v správe objednávateľa (na stavenisku) znáša v plnom rozsahu.

## XI.

### Zánik zmluvy

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
2. Odstúpenie od tejto zmluvy o dielo musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
3. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy o dielo sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku I. tejto zmluvy o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.
4. Ustanoveniami bodu 3. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je





- v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
5. Zmluvu o dielo je možné ukončiť:
    - dohodou zmluvných strán,
    - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
  6. Ukončením platnosti tejto zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd diela, resp. záručných väd.

## XII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## XIII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
5. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.

## XIV. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: vedúci oddelenia správy a prevádzky **UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Ing. Ľubomír Ragan, e-mail: [lubomir.ragan@kr.unb.sk](mailto:lubomir.ragan@kr.unb.sk) tel. č.: +421 905 359 544.**  
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB: **Bc. Rastislav Droppa, email: [rastislav.droppa@unb.sk](mailto:rastislav.droppa@unb.sk),**
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: **Ľubomír Kováčik, kontakt: email: [office@construction.sk](mailto:office@construction.sk) , tel.kontakt: +421 948 900 010.**
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná



- strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
  6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o novej dohode.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
  8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
  9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
  10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
  11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer stavby , Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

Príloha č. 2 Technologický postup a harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 5 Doklady

Za zhotoviteľa:

V BRATISLAVE ..... 29.02.2018

Za objednávateľa:

V Bratislave ..... 29.02.2018

\_\_\_\_\_ **kaďa riaditeľa**

Univerzitná nemocnica Bratislava  
Ing. Juraj Kovács, MBA  
generálny riaditeľ



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

### ŠPECIFIKÁCIA CENY

(„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“)

- Ocenený výkaz výmer stavby

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

.....  
F

.....  
ichádzača

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNB Nemocnica akad.L.Dérera - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C a „B,, 1.poschod

**Objekt:** Rozpočet - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C a „B na 1.poschodí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 12. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

101 984,95

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**101 984,95**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

101 984,95

20 396,99

**Cena s DPH**

**v EUR**

**122 381,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

čiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNB Nemocnica akad.L.Dérera - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C a „B,, 1.poschod

Objekt: **Rozpočet - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C,, a „B,, na 1.poschodí**

Miesto: Dátum: 14. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>101 984,95</b>
D1 - Stavba: Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie	0,00
D2 - v bloku "C" a "B" na 1.poschodí na pracovisku	0,00
D3 - UNB Nemocnica akad.L.Dérera	101 984,95
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>101 984,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: UNB Nemocnica akad.L.Dérera - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C a „B,, 1.poschod

Objekt: Rozpočet - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C,, a „B,, na 1.poschodí

Miesto: Dátum: 14. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>101 984,949</b>
D1 - Stavba: Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie							0,000
D2 - v bloku "C" a "B" na 1.poschodí na pracovisku							0,000
D3 - UNB Nemocnica akad.L.Dérera							101 984,949
1	K	Pol1	Vybúranie deliacich priečok	m2	35,400	2,247	79,544
2	K	Pol2	Vybúranie dlažby vrátane lepidla	m2	78,930	3,797	299,697
3	K	Pol3	Osekanie obkladu	m2	93,000	3,142	292,206
4	K	Pol4	Demontáž zárubní kovových	ks	5,000	16,851	84,255
5	K	Pol5	Demontáž zariadených predmetov	pol.	1,000	162,316	162,316
6	K	Pol6	Demontáž PVC podlahy	m2	269,000	1,896	510,024
7	K	Pol7	Demontáž PVC soklov + keramických	bm	507,320	0,533	270,402
8	K	Pol8	Vybúranie navýšenej podlahy v kúpeľke	m2	9,600	15,237	146,275
9	K	Pol9	Vyrezanie dverného otvoru do betonovej steny 900/2050	ks	1,000	840,396	840,396
10	K	Pol10	Osekanie omietky	m2	143,930	2,408	346,583
11	K	Pol11	Vybúranie dverných otvorov vrátane dodávky keramického prekladu	ks	1,000	463,421	463,421
12	K	Pol12	Zamurovanie dverných otvorov vrátane armovania steny	m2	3,600	44,483	160,139
13	K	Pol13	D-M SDK priečok RBI/RB hrúbka priečky 10 cm vrátane tmelenia a brúsenia	m2	117,500	33,901	3 983,368
14	K	Pol14	Elektroinštalácia (nutné úkony - posuny kabeláži, nové inštalácie, výmena svietidiel, všetkých vypínačov a zásuviek, dopojenie dorozumievacieho zariadenia sestra-pacient do novovzniknutých pozícií a úprava existujúceho, rozšírenie televízneho rozvodu)	pol.	1,000	4 571,230	4 571,230
15	K	Pol15	Vodoinštalácia - hrubá montáž vrátane kanalizácie (výmena komplet ležatých rozvodov vrátane uzatváracích armatúr od stupačiek), výmena sanity (batérie, umývadlá, geberity, WC misy, výlevky so splachovačom, 2x nerezového dvojdrezu 500x500 v=300 s úložným p	súbo r	1,000	5 113,240	5 113,240
16	K	Pol16	Úprava existujúcich rozvodov medicínálnych plynov-kompletná úprava 50 m trubiek, nové koncové panely 3 ks vrátane výmeny mediskriniek 2 ks a montáže lek.paneev nerezovým viečkom na O2 a dodávky ukončovacích prvkov	pol.	1,000	1 520,000	1 520,000
17	K	Pol17	Vysprávký stien a stropov po inštalácii a búraniach	m2	166,000	7,270	1 206,820
18	K	Pol18	Nivelizácia podlahy vrátane vyhodnotenia pevnosti podkladovej vrstvy a vykonania odtrhovej skúšky s vyhodnotením	m2	777,000	9,636	7 487,172
19	K	Pol19	D-M homogénnej PVC podlahy hr. min. 2mm vrátane soklovania	m2	716,330	35,149	25 178,283
20	K	Pol20	D-M ochrannej bordúry na steny v. 50cm	bm	268,200	5,472	1 467,590
21	K	Pol21	D-M plastového madla na stenu	bm	48,500	11,101	538,399
22	K	Pol22	Tekutá hydroizolácia sprchových kútov vrátane bandážovania rohov	m2	33,000	8,931	294,723

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol23	Vyrovnanie stien pod obklad	m2	143,930	9,724	1 399,575
24	K	Pol24	Dodávka obkladov RAKO - 25x33cm	m2	333,380	14,055	4 685,656
25	K	Pol25	Dodávka dlažby RAKO	m2	69,770	15,225	1 062,248
26	K	Pol26	Montáž obkladu vrátane lepidla a špárovačky	m2	303,080	15,386	4 663,189
27	K	Pol27	Montáž dlažby vrátane lepidla a špárovačky	m2	60,670	15,446	937,109
28	K	Pol28	Kapotáž geberitu z SDK	ks	9,000	50,000	450,000
29	K	Pol29	Akrytovanie rohov, okolo okien	m2	384,620	2,611	1 004,243
30	K	Pol30	Penetrácia stien pred maľovkou	m2	2 060,810	0,728	1 500,270
31	K	Pol31	Maľovka na farebno PRIMALEX FORTISSIMO 2x	m2	2 060,810	2,365	4 873,816
32	K	Pol32	Páskovanie a zakrývanie	m2	770,000	0,918	706,860
33	K	Pol33	Oprava zárubní a jestvujúcich dverí náterom	ks	20,000	4,974	99,480
34	K	Pol34	D+M SDK stropu RBI do vlhkého prostredia	m2	60,670	35,353	2 144,867
35	K	Pol35	D+M vnútorných 900 dverí vrátane kovovej zárubne, kovania a ochranného nerezového plechu na výšku 90cm	ks	20,000	129,301	2 586,020
36	K	Pol36	D+M ochranných nerezových plechov na výšku 90cm obojstranne	ks	34,000	38,663	1 314,542
37	K	Pol37	D+M vstupných dverí do blokov B a C vrátane elektrického zámku, samozatvárača s aretáciou, stavača kridla, 2/3 plná výplň a 1/3 sklo (celokovové prevedenie) kovové 1600x2000 dvojkrídlové, aktívne kridlo 1100	ks	2,000	1 040,211	2 080,422
38	K	Pol38	D+M vstupných dverí pre prednostu kliniky 800 celokovové prevedenie, obložková kovová zárubňa, kovanie, elektrozáмок, dorozumievacie zariadenie	ks	1,000	1 024,332	1 024,332
39	K	Pol39	D+M odsávania zo všetkých soc.zariadení (WC, sprchy, čistiacej miestnosti)	ks	14,000	285,564	3 997,896
40	K	Pol40	Vybudovanie soc.zariadenia (sprcha, WC, umývadlo) vrátane nových rozvodov elektroinštalácie a vodoínštalácie a sanity a DZ) pre pac.izby 145/146, 150/151 a 143	kpl	3,000	152,450	457,350
41	K	Pol41	D+M roldorových skriň 3,2x2,7m 1ks a 2,5x1,5m 2ks a šatníkových skriň a úložných boxov, seminárna miestnosť	ks	3,000	492,333	1 476,999
42	K	Pol42	D+M plastových balkónových dverí, uzamykateľných, otváravo-sklpné s hydroizolačnými ISO páskami exteriér/interiér s kovaním, 1/2 plná výplň a 1/2 sklo	pol	1,000	1 362,486	1 362,486
43	K	Pol43	Presun hmôt	t	150,860	31,452	4 744,849
44	K	Pol44	Odvoz a likvidácia odpadu 10 kontajnerov	ks	10,000	250,000	2 500,000
45	K	Pol45	Vyčistenie objektu s upratovačkou	m2	777,000	2,441	1 896,657



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

**Príloha č. 2 k zmluve o dielo**

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY**

**(„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“)**



## NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA DIELA

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia priestorov zdravotnickeho zariadenia II. Etapa, 5 pavilónov A, B, C, E, F1 vrátane vymaľovania a vyčistenia dotknutých priestorov.

Práce budú vykonávané za prevádzky nemocničnej aj poliklinickej časti

Povolená pracovná doba podľa objednávateľa je

- Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 – 18.00 hod.
- V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.
- Búracie a vrtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 14.00 hod.

Prikladáme časový harmonogram výstavby, ktorý bude upresnený po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nakoľko nevieme odhadnúť ukončenie procesu verejného obstarávania a následne dátum začatia stavebných prác. Je na verejnom obstarávateľovi, ktorý pavilón si určí ako prvý a zabezpečí odovzdanie staveniska. Následne podľa toho môžeme vytvoriť podrobný harmonogram výstavby s následnosťou druhých pavilónov s postupnosťou prác:

1. Montáž pomocného lešenia
2. Vybúranie okien, demontáž žalúzií, zvislá doprava sutiny- vonkajší stavebný sklz
3. Montáž okien, parapetných plechov a vnútorných parapetov
4. Doplnenie muriva, začistenie omietky
5. Montáž sieťok a žalúzií na okná
6. Vymaľovanie miestností, demontáž a montáž PVC podláh

Zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty dotknutých miestností, koridorov, priestranstiev a prístupových komunikácií zabezpečíme zakrývacími fóliami, realizáciou protiprašných stien, vysávaním. Kontajner bude označený a zabezpečený proti vstupu cudzích osôb a priebežne vyvážený z areálu.

Na všetky použité materiály zabezpečíme certifikáty a zhody, certifikátom manažérstva kvality ISO 9001:2008 na prevedené práce.

Naša spoločnosť zároveň disponuje certifikátom OHSAS 18001:2007, má autorizačným technikom vypracovaný plán BOZP podľa platných smerníc Slovenskej republiky a na danú stavbu bude vypracovaný konkrétny plán Zabezpečenia stavby z hľadiska BOZP, kde budú hodnotené riziká stavby a v ňom bude zohľadnený aj plán BOZP verejného obstarávateľa pre dané pracovisko.

Na likvidáciu a zhodnotenie odpadu stavebného materiálu, vývoz kontajnerov bude zabezpečená firma, ktorá má na to oprávnenie, použité okná ekologicky zlikviduje dodávateľ nových okien. Naša spoločnosť taktiež disponuje certifikátom ISO 14001:2004 – systém environmentálneho manažérstva spoločnosti.

Všetky ostatné povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z opisu predmetu zákazky a z Návrhu zmluvy o dielo sa budú, v prípade úspešnosti našej cenovej ponuky v danom verejnom obstarávaní, riadiť podmienkami uvedenými v podpísanej Zmluve o dielo.

### Technologický postup

1	Práce - búranie
2	Zvislé a vodorovné konštrukcie
3	Úpravy povrchov
4	Zdravotechnika
5	Ústredné kúrenie
6	Elektromontáže
9	Montáž ozn. a zabezp. zariadení
7	Montáž vzduchotechnických zariadení
8	Komunikačný systém
9	Izolácie proti vlhkosti a tepelné izolácie
10	Konštrukcie sadrokartonové, stolárske, kovové
11	Podlahy z dlaždíc a prírodného kameňa
12	Povlakové podlahy
13	Dokončovacie práce - obklady
14	Dokončovacie práce - nátery
15	Dokončovacie práce - maľby
16	Interiéry
17	Orientačný systém



# kovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C a „B,, 1.poschod"

Máj 2018														Jún 2018																																																									
18. T							19. T							20. T							21. T							22. T							23. T							24. T							25. T							26. T							27. T								
28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8



Jul 2018										August 2018										September 2018													
28. T		29. T		30. T		31. T		32. T		33. T		34. T		35. T		36. T			37. T														
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



### KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie navyiac prác)

**(„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“)**

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady .

**Jednotková cena bez DPH ( celkom 1. až 6.)**

#### 1. Priamy materiál:

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý **sadzovník obstarávacích prírážok**: .....CENEKON.....  
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzovník obstarávacích prírážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzovníka je potrebné tento predložiť v ponuke)

#### 2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Zákl. hod. mzda EUR/hod	4,20	4,50	5,70	9,85	11,48	14,80	17,27

#### 3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,  
Sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov : ..... CENEKON.....  
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu  
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

#### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV .....25.. %
- výrobná réžia PSV .....20 %
- správna réžia HSV .....7 %
- správna réžia PSV .....5 %
- zisk ..... 8.. %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri

Pečiatka

.....  
.....



### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

(„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“)

**Povinnosť uchádzača** uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.  
Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača.

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	/	/	/	0%	/
2.	/	/	/		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

*lyb*  
.....  
Pečiatka

/  
.....  
ača



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

### DOKLADY

(„Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava“)

*Libor Mitr Kavcok, konj*  
Pečiatka a podpis štatutárneho

.....  
zača



## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 27.02.2018

Obchodné meno/Názov:	Construction s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Nadlice 64 Nadlice
IČO:	31108064
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2017/5-PO-D3696
Platnosť zápisu od:	29.05.2017
Platnosť zápisu do:	29.05.2020
Dátum zmeny údajov:	23.06.2017
Zoznam osôb:	Lubomír Kováčik, člen štatutárneho orgánu Ing. Miroslav Kováčik, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.

### Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelých vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovanie v oblasti obchodu,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení,
- projektovania a konštruovanie elektrických zariadení,
- reklamné a marketingové služby,
- čistiace a upratovacie služby,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- počítačové služby,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
- opracovanie drevnéj hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba výrobkov z gúmy a výrobkov z plastov,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
- výroba a hutnícke spracovanie kovov,
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,
- textilná výroba,
- odevná výroba,
- finančný lízing,
- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

### Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

#### Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydaťa	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Lubomír Kováčik)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	27.04.2017	A4R02J/EOL6U
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Miroslav Kováčik)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	27.04.2017	A4R02L6RFPS

§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	27.04.2017	A14R02JEIQ62-PO
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	26.04.2017	101/201763869
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		26.04.2017	-
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	20.04.2017	PV17040899
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany	18.04.2017	310661-43/2017-TO
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske	18.04.2017	100638624/2017
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Topoľčany	13.04.2017	P001170900251
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	13.04.2017	KP 444/2017
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	13.04.2017	KP 444/2017
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trenčín	13.04.2017	7NcOR/16613/2017
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Trenčín	03.04.2017	el-11928/2017/R

# VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 27.02.2018

Číslo vložky: 5436

## I. Partner verejného sektora

**Obchodné meno :** Construction s.r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nadlice64

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 64

c) **Názov obce:** Nadlice

d) **Psč:** 95632

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 31106064

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 01.02.2017

## II. Oprávnená osoba

**Meno :** JUDr. Matej Valjent

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Jesenského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 232

c) **Názov obce:** Partizánske

d) **Psč:** 95801

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 42025753

**Platnosť :** od: 14.04.2017

## III. Koneční užívatelia výhod

**Meno :** Ľubomír Kováčik

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 73

c) **Názov obce:** Nadlice

d) **Psč:** 95632

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 07.04.1970

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 14.04.2017

---

**Meno :** Ing. Miroslav Kováčik

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kukučínova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 675/7

c) **Názov obce:** Chynorany

d) **Psč:** 95633

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 24.01.1956

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 14.04.2017

---

**Meno :** Ľubomír Kováčik

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 73

c) **Názov obce:** Nadlice

d) **Psč:** 95632

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** ..

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** 01.02.2017 - 13.04.2017

---

**Meno :** Ing. Miroslav Kováčik

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kukučínova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 675/7

c) **Názov obce:** Chynorany

d) **Psč:** 95633

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** ..

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** 01.02.2017 - 13.04.2017

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

# SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY

## (PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1:	00044804	Obchodné meno:	R.I.C. Slovakia, s.r.o.
MA číslo:		MA meno:	
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa:	Stopova Jana	Telefonický kontakt:	+421908685764
Získateľské číslo 2:		Obchodné meno:	
Poznámka:	uw: Mareková		
		Podiel na provízií [%]:	/

Vyhlasenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:	Lubomír	Titul:	
Priezvisko:	Kováčik	Funkcia:	
Rodné číslo:	7004077124	Preukaz totož. č.:	EB172747
Bydlisko:	Nadlice 73 Nadlice	štátna prísluš.:	SK
		PSČ:	95632

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:		Titul:	
Priezvisko:		Funkcia:	
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:	
Bydlisko:		štátna prísluš.:	SK
		PSČ:	

R.I.C. Slovakia, s.r.o.  
IČO: 45 613 517  
401 01 053

op

stovareľa



A 2 C C 2 2 1 1 0 1 0



9870073802

## Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poisťnou zmlúvou

Nová poisťná zmluva

Zmena poisťnej zmluvy

Náhrada poisťnej zmluvy

číslo **5 1 1 0 2 9 4 6 4**

Nahrádzaná poisťná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku porstenia, uvedenému v tejto poisťnej zmlúve.

Dôvod zmeny/náhrady:

**511029485 a 511065134 - zlúčenie PZ, rozšírenie krytia, úprava PS  
Nespotrebované poistné vrátiť poistníkovi**

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,  
Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 1,  
Bankové spojenie: SK

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vločka číslo 196/B  
IČO: 00 151 700  
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Obchodné meno:	Constru		
IČO:	3110606	Inom v registri SR	v Živnostenskom registri SR
diČ:		Vedenom kým: OS Trečín	Číslo: 19375/R
Ulica a popisné č.:	Nadlice 64		
PSČ:	95632	Stílo:	Nadlice
Meno:	Ľubomír		Titul:
Prezvisko:	Kováčik		Funkcia:
Meno:			Titul:
Prezvisko:			Funkcia:
Ulica a popisné č.:			Telefonický kontakt:
PSČ:		Obec/mesto:	
Imeň:			
Obchodné meno:			
IČO:		Zapísaná: v Obchodnom registri SR	v Živnostenskom registri SR
diČ:		Vedenom kým:	Číslo:
č. bank. účtu:			
Ulica a popisné č.:			
PSČ:		Stílo:	

- a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách.
- b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniaми a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- c) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na [www.allianzsp.sk/pp\\_kpp](http://www.allianzsp.sk/pp_kpp)
- d) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- e) Beriem na vedomie povinnosť poisťovateľa poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom na poisťnej zmlúve potvrdzuje, že bol oprávneným zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretimi stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisteniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vkladu. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poisťnej zmlúve uvedené osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udeľila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poisťnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi akokoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa.
- f) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene:  ÁNO,  NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti.
- g) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmlúve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
- h) Pokiaľ je táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- i) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmlúve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. Poistovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iné výhody poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcej z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akokoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



2 2 2 2 1 1 0 2 1

Verzia AMC: 2016.10.27.1032.D9 (03.11.2016 16:17)

Tl. č. 2211 /AMC/ I. 2015



9870073802

strana 2/2

Počet príloh	Druh poistenia	Poistné pred zľavou	Poistné po zľave
<input type="text" value="3"/>	Poistenie majetku.....	1 855,58 EUR	1 206,12 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie strojov - technické riziká.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie nákladu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie vozidiel autosalónov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie hospodárskych zvierat.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie plodín.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="1"/>	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....	1 955,10 EUR	1 270,82 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Poistenie bytových domov.....	0,00 EUR	0,00 EUR
<input type="text" value="0"/>	Stavebné poistenie.....	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkové poisťné: 2476,94 EUR

(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká v plnej výške).

Použitá obchodná zľava: 20 % + Bonus: 15 % = 35 %

Minimálne poisťné: 100,00 EUR

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 04.11.2016 00:00 hodín

 Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.) Poistenie je na dobu určitú do: Poistné obdobie:  bežný rok  kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac): 04.11. Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia. ročná splátka  polročné splátky  štvrtročné splátky Lehotné poisťné: 2476,94 EUR splátka naraz  splátka v splátkach 1. splátka: dátum splatnosti: ..... vo výške: ..... EUR

2. splátka: dátum splatnosti: ..... vo výške: ..... EUR

3. splátka: dátum splatnosti: ..... vo výške: ..... EUR

 Bankovým prevodom  V hotovosti - doklad č.: 3 3 3

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKEX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu nasledného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poisťné je splátné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poisťné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splátná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splátná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, ho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky latné v dojednaných termínoch splatnosti.

Constru



Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Nadlice

op

čl

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

03.11.2016

opi

meno a priezvisko  
Allianz -s upisovanie  
s.

A 2 C C 2 2 1 1 0 3 2

## Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistenej činnosti:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu; administratívne služby;

Pri dojednávaní činnosti:

správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m<sup>2</sup> správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

(vyplňuje sa vždy)

Ročný obrat [EUR]:	1 050 000,00	Počet zamestnancov:		Počet spolupracujúcich osôb:	
Poistná suma [EUR]:	500 000,00	Spoluúčasť [EUR]:			100,00
Územná platnosť:	SR				

Výpočet poistného:

Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Počet jednotiek	Sadzba za jednotku / jednotka	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	stavitelstvo,sklenári, iní stav. remeselníci (klampiari, maliari	1 050 000	2.66/‰/obr.	2 793
Základné poistné spolu:				2 793,00

Zľavy zo základného poistného spolu

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava	30,00	837,90
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná		

poistenia:

Predmety poistenia - Prípoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh prípoistenia	Prípoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Regresné náhrady za pracovný úraz	... áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
2. Škody spôsobené na prenájatých nehnuteľnostiach	... áno <input checked="" type="checkbox"/>	20 000,00		
3. Rozšírenie územnej platnosti	... áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	do výšky poistnej sumy		
4.	...  <input checked="" type="checkbox"/>			
5.	...  <input checked="" type="checkbox"/>			
6.	...			
Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu:				1 955,10

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZD-Z").

Doložky: ..... a dokumenty: .....

Vznik/zmena poistenia na tejto prílohe od

04.11.2016

00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

03.11.2016



A 2 C C 2 2 0 3 0 1 1

Verzia Allegra: 2016.10.27.1032.D9

Tl. č. 2203 / allegro / .. 2015





Podľa osvedčovacej knihy č. 77/18  
tento odpis / kópia / listiny súhlasi s predloženou  
listinou s počtom strán 4 počtom listov 4  
V Načuliciach dňa 15.06.2018, hodina .....

*Štefániková*  
keďže zamestnanca OčÚ





Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Vladimír Bebjak**

.....  
podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **00399\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

21.12.2001  
Dátum vydania

Predseďa SKSI



Podľa osvedčovacej knihy č. 70/18  
tento odpis / kópia / listiny súhlasí a predloženou  
listinou s počtom strán 1 počtom listov 1  
V Bratislave dňa 15.01.2018 hodina  
Kováčik  
Kódový záznamník OeU

