

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 02/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vinica
Sídlo organizácie: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Štatutár: Ing. Baksa Kristián, starosta obce
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: SK43 8420 0000 0001 7700 4189

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: BVT-STAV s. r. o.
Sídlo: Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Štatutárny orgán: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.
Číslo účtu: SK3975000000004024840520
Zapísaný v OR Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel:Sro
Číslo zápisu: Vložka č.: 15446/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“).

Preambula

Z dôvodu podľa ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých uzatvárajú zmluvné strany dodatok upravujúci hodnotu zmien v nákladoch na cenu diela upravenej zmluvou zo dňa 26.05.2021 v znení dodatkov č. 1 zo dňa 18.8.2021 a dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2021 v rámci zákonného limitu zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Nakoľko následne po vyhodnotení verejného obstarávania došlo k nárastu cien stavebného materiálu, ktoré sa v čase vyhlasovania súťaže a stanovení kritérií nemohli zmluvné strany predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, dohodli sa zmluvné strany k uzatvoreniu dodatku týkajúceho sa zmeny ceny diela upraveného v bode 4.2 Zmluvy Článku IV. Zmluvy o dielo.

Článok I. Predmet dodatku

**Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. 4 Cena diela, bod 4.2.sa mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie celého Diela sa skladá z ceny za zhotovenie :**

1. Nájomných bytov zahŕňajúcej stavebné objekty:

| | Cena s DPH (EUR) | Cena po navýšení s DPH (EUR) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| SO-01 7 bytových jednotiek: | 416 108,54 | 450 426,52 |
| SO-02 6 bytových jednotiek: | 367 029,90 | 396 290,08 |
| SO-03 8 bytových jednotiek: | 457 248,89 | 499 295,20 |
| Spolu: | 1 240 387,33 | 1 346 011,80 |

2. Technickej vybavenosti zahŕňajúcej stavebné objekty:

| | Cena s DPH (EUR) | Cena po navýšení s DPH (EUR) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| SO-04 a.Komunikácia a spevnené plochy- Komunikácie a chodníky | 103 701,55 | 112 572,50 |
| SO-04 b.Komunikácia a spevnené plochy- Odstavné plochy | 42 000,00 | 45 585,11 |
| SO-04 c.Komunikácia a spevnené plochy- Založenie trávnik | 3 425,15 | 3 726,74 |
| SO-05 Vodovodná prípojka, | 23 950,00 | 25 984,20 |
| SO-06 a.Kanalizačná prípojka splašková- Potrubné rozvody | 43 500,00 | 47 199,16 |
| SO-06 b.Kanalizačná prípojka splašková- Žumpa | 7 416,00 | 8 046,41 |
| SO-08 Distribučný plynovod, | 17 358,06 | 18 833,23 |
| SO-09 Elektrická prípojka, | 8 268,00 | 10 004,21 |
| SO-10 Vonkajšie osvetlenie areálu, | 19 466,80 | 21 125,41 |
| SO-11 Oplotenie | 13 927,11 | 15 105,40 |
| Spolu: | 283 012,67 | 308 182,37 |
| Celkom spolu za 1. a 2.: | 1 523 400,00 | 1 654 194,17 Eur spolu s DPH. |

Čl. 2. **Záverečné ustanovenie**

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávatel' dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení sa § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Vo Vinici, dňa: 13.06.2022

V Kamenných Kosihách, dňa: 13.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Prílohy:
Rozpočet