

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo č. 711/6360/2010/ZNH-3/10 zo dňa 03.06.2010

na výkon AD na stavbe I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Adresa

Právna forma

: **Slovenská správa ciest**

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca MVDRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve

: **doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy
ciest Košice

so sídlom

IČO

DIČ

IČ – DPH

Bankové spojenie

: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

: 003 328

: 2021067785

: nie je platcom DPH

: Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180
a

Zhotoviteľ

Adresa

Pracovisko

Právna forma

: **Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.**

: Sady nad Torysou 39, 044 41 Košice - okolie
Slovenská republika

: Hlinková č. 39, 040 01 Košice

: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel: s.r.o., vložka č. 10197/IV

Štatutárny orgán

IČO

IČ-DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

: **Ing. Radovan Béreš, konateľ spoločnosti**

: 36182541

: SK2020042596

: 2020042596

: SLSP Košice

: 0570381642/0900

na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán
menia a/alebo dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 711/6360/2010/ZNH-3/10 zo dňa 03.06.2010 takto :

čl. 5

TERMÍNY PLNENIA

Z dôvodu predĺženia lehoty výstavby diela I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky sa bod 5.1 Zmluvy o dielo na výkon AD upravuje nasledovne :

Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **02/2010 – 07/2012**

čl. 6

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Bod 6.2 sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

Z dôvodu zmeny sadzby DPH na 20% v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2011 upravuje sa Zmluvná cena diela nasledovne :

Cena diela podľa ZoD, bez DPH	6 205,00 €
Z toho : základ pre DPH 19% (vystavené faktúry do 31.12.2010)	657,00 €
Základ pre DPH 20% (zostatok zmluvnej ceny po 1.1.2011)	5 548,00 €
DPH 19%	124,83 €
DPH 20%	1 109,60 €
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	7 439,43 €

Slovom : Sedemtisícštyristotridsaťdeväť € a 43 centov

Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

Dátum: 8.12.2010

Objednávateľ:

REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST
REGIONÁLNA VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kaxárnske námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 8.12.2010

Zhotoviteľ:

ÚDI KOŠICE s.r.o.
Hlinkova 39, 040 01 Košice
IČO: 36182541
IČ DPH: SK2120596

Ing. Radovan Béreš
konateľ spoločnosti