

ZMLUVA O DIELO

Číslo: 4905.2062051DDV

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

| | |
|------------------------------------|---|
| Názov: | Obec Rankovce |
| Sídlo: | Rankovce 10, 044 45 Bidovce |
| Zastúpený: | Stanislav Hada, starosta obce |
| IČO: | 00691267 |
| DIČ: | 2021261352 |
| IČ DPH: | nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| Číslo účtu/IBAN: | SK 33 0200 0000 0000 1472 7542 |
| Číslo účtu pre zábezpeku | |
| IBAN: | SK 33 0200 0000 0000 1472 7542 |
| Kontaktné miesto: | Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce |
| Kontaktná osoba vo veciach zmluvy: | Stanislav Hada, starosta obce |
| Telefón: | +421 055/6964203 |
| E-mail: | starostarankovce@gmail.com |
| URL: | https://www.obecrankovce.sk/ |

ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

| | |
|---|---|
| Názov: | EUROVIA SK, a, s, |
| Sídlo: | ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
| Štatutárny orgán: | predstavenstvo |
| Zastúpené: | Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ |
| Zapísaná v: | obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č: 248/V |
| IČO: | 31651518 |
| DIČ: | 2020490274 |
| IČ DPH: | SK 2020490274 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a. s. |
| Číslo účtu/IBAN: | 5025284698/0900 / SK77 0900 0000 0050 2528 4698 |
| Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice |
| b) technických: | Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice |
| c) realizačných | Ing. Dušan Dvorčák, hlavný stavbyvedúci |

Číslo telefónu: +421 55 72 61 328
Email: ponuky-ke@eurovia.sk
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy - plnenie – uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo“), ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) Objednávateľa.

Identifikácia verejných zdrojov:

| | |
|-------------------|---|
| Operačný program: | Operačný program Ľudské zdroje |
| Prioritná os: | 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komún |
| Špecifický cieľ | 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania |
| Zameranie: | Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) |
| Kód výzvy: | OPLZ-PO6-SC611-2021-2 |

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.

- 2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na predmet zákazky: „Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky uskutočneného postupom bez využitia elektronického trhoviska a bez uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2022 zo dňa 22. 03. 2022 pod značkou 17167-WYP.

Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“), v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami a v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela s názvom „Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce“.

Stručný popis stavby

- návrh rieši výstavbu a dostavbu nových komunikácií – cesty na nových aj starších uliciach a chodníkov,
- predmetom riešenia je aj obnova zelene (zatrávnenie) v okolí riešených chodníkov, t.j. výsadbu novej zelene a drevín,
- výstavba chodníkov sa nachádza v intraviláne obce Rankovce, na nových aj starších uliciach v obci,

Stručná charakteristika územia

- obec Rankovce leží v severnej časti Olšavskej doliny, pod úpäťm Slanských vrchov a nachádza sa vo vzdialenosti 28 km severovýchodne od Košíc,
- je prístupná cestou III. triedy. Jej katastrálne územie zaberá rozlohu 1500 ha a rozkladá v nadmorskej výške od 366 – 400 m,
- stavba sa nachádza v intraviláne obce Rankovce,
- v riešenom území sa nachádzajú:
- vzdušné NN vedenie. Ochranné pásmo 1m od krajného vodiča,
- vodovod. Ochranné pásmo je 1,5m od potrubia,
- oznamovacie káble - ochranné pásmo je 1,5m
- STL plynovod v obci- ochranné pásmo je 1,0m

Členenie stavby:

- SO 01 Cesty – miestne komunikácie a odstavňé plochy
- SO 02 Chodníky

Inžinierske siete

- v priestore stavby sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí,
- pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia preložené alebo existujúce inžinierske siete,
- v ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP,
- pred zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase,
- kde sa budú vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu.
- výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne,
- v prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami a projektantom,
- pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať požiadavky správcov.

SO 01 Miestne komunikácie - cesty

- v riešenej časti, na úseku na novej ulici sa navrhuje nová výstavba miestnej komunikácie s asfaltovým krytom /výškové, resp. spádové úpravy/ vozovky /asfaltovým krytom hr. min. 40 mm,
- resp. podľa terénnych pomerov/ na miestnej komunikácii novej ulice v riešenej časti,
- návrh pozostáva z miestnych komunikácií kategórie MO 6,5/30,
- keďže sa jedná o komunikáciu obmedzenú na pohyb peších iba z riešenej lokality chodník nenavrhujeme,
- dĺžka trás je popísaná vo výkresovej časti,
- konštrukcia novej vozovky je navrhnutá v nasledovnej skladbe,
- kryt asfaltobet. ACo 11-II, hr. 40mm/STN-EN 13108-1/,
- spojovací postrek 0.5kg/m² /STN-EN 736129/,
- kryt asfaltobet. AC1 16-II, hr. 60mm/STN-EN 13108-1/,
- infiltračný postrek 0.5kg/m² /STN-EN 736129/,
- štrkodrvina ŠD 200 - 400mm /STN-EN 736126/,
- Spolu 300-500mm,

- bočnú oporu chodníkov zo strany vozovky tvorí obrubník ABO 2-15 uložený do betónového lôžka,
- chodník od nespevnenej krajnice oddeľuje záhonový bet. obrubník 1000x200x50mm, resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka,
- v miestach vjazdov sa znížia obrubníky v celej šírke vjazdu zo 150mm na 30mm nad vozovkou.

Odvodnenie

- Odvodnenie miestnych komunikácií a chodníka bude zabezpečené ich priečnym sklonom 2,50% so vsakovaním do podložia,
- podpovrchové odvodnenie je zabezpečené sklonom zemnej pláne 3,0%.

SO 02 Chodníky

- Chodník vetva „A“ /úsek mimo cesty III. triedy/

Smerové vedenie

- celková dĺžka trasy chodníka „A“ je 140,5 m.

Výškové vedenie

- výškové vedenie je v začiatku úseku /km 0,000/ navrhnuté cca 150 mm nad úrovňou jestvujúcej komunikácie. Chodník v predmetnom úseku je v miernom stúpaní.

Šírkové usporiadanie

- pri hrane vozovky je navrhnutý chodník o šírke min. 1,5 m. Tato šírka je pre malú intenzitu pešieho prevozu dostačujúci,
- v zúžených šírkových pomeroch upraviť šírku chodníka.

Konštrukcia chodníka:

- konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe:
- zámková dlažba - hr. 60 mm STN 73 6161 - 1
- pieskové lôžko fr. 4-8 mm - hr. 40 mm STN 73 6126
- vybrovaný štrk - hr. 150 mm STN 73 6126
- spolu: 250 mm

Odvodnenie

- Odvodnenie miestnych komunikácií a chodníka bude zabezpečené ich priečnym sklonom 2,50% so vsakovaním do podložia. Podpovrchové odvodnenie je zabezpečené sklonom zemnej pláne 3,0%.

Zemné práce

- podstatná časť zemných prác spojená s realizáciou objektu bude pozostávať z výkopu pre novú konštrukciu vozoviek, chodníka,
- zemné práce sú navrhované v zmysle STN 73 3050 – Zemné práce,

- pri výkope rýh a jám s hĺbkou väčšou ako 1,30 m sa použije príložné paženie,
- jestvujúce podzemné vedenia sú zakreslené podľa údajov ich prevádzkovateľov, to znamená, že len orientačne,
- z toho dôvodu je bezpodmienečne nutné pred započatím zemných prác podzemné vedenia vytýčiť,
- napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete,
- navrhované úseky navrhovanej cesty a chodníka smerovo a výškovo rešpektujú vo veľkej miere súčasný stav niveletu miestnej cesty,
- v predmetných úsekoch sú taktiež riešené jestvujúce vjazdy na pozemky,
- z podzemných inžinierskych sietí sa tu nachádza STL plynovod, vodovod, NN káble-prípojky,
- podperné body telefónneho vedenia, ktoré sú v kolízii s navrhovaným chodníkom je potrebné preložiť.

Realizácia stavebného objektu

- pred samotnou realizáciou navrhovaných chodníkov stavebných prác je potrebné začať:
- s presným vytýčením všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí,
- odkopom a výkopom po úroveň pláne komunikácie,
- zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia $E_{def} = 45\text{Mpa}$,
- budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality zhutnenia,
- osadenie obrubníkov, pokládka asfaltového krytu (konštrukcia ciest),
- osadenie obrubníkov, pokládka dlažby (konštrukcia chodníka),
- úprava nespevnenej krajnice a svahov,
- výstavba odstavňných plôch – asfaltový kryt.

Doprava počas výstavby

- počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác,
- počas realizácie výstavby budú zabezpečené vstupy na jednotlivé existujúce pozemky.

Verejná zeleň

- po vybudovaní komunikácií sa voľná plocha upraví ohumusovaním a zatrávením a taktiež vo vhodných častiach riešeného územia výsadbou nových okrasných drevín, tráv a pod. pre estetický vzhľad okolia,
- navrhovaný koncept verejnej zelene dopĺňa riešené prostredie, zvyšuje jeho kultúrne hodnoty a estetické stvárnenie,
- predmetom riešenia je obnova zelene (zatrávenie) v okolí riešených chodníkov a vjazdov do objektov, ako aj v okolí dotknutých miestnych komunikácií,
- navrhuje sa nové zatrávenie – ohumusovanie a výsev trávy /alt. pokládka trávnikových kobercov/.

Zatrávenie

- Založenie trávniku - trávniky sa zakladajú výsevom trávnej zmesi vhodnej pre dané prostredie a účel alebo ukladaním predpestovaných trávnych kobercov,
- pri založení trávniku je potrebné dodržiavať potrebné technológie.

Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR.

Overenie dodržania technického riešenia s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom.

Podrobné informácie o rozsahu a špecifikácií stavebných prác – diela, ktoré je predmetom zákazky sú uvedené v nasledovných dokumentoch, ktoré tvoria súčasť Zmluvy:

- Príloha č. 1 ZoD – Projektová dokumentácia stavby a sprievodná a dokumentácia
- Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet pre SO 1 a SO 2

Rozsah stavebných prác – rozsah diela, zodpovedá rozsahu uvedenom vo výkaze výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet SO1 a SO2 (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“).

Pri realizácii stavebných – pri realizácii diela, Zhotoviteľ bude postupovať podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako - Príloha č. 1 ZoD – Projektová dokumentácia stavby (ďalej aj ako „Príloha č. 1 ZoD“).

Technické riešenie stavebných prác – diela je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR.

Overenie dodržania technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom.

- 3.2 Pre rozsah predmetu Zmluvy – rozsah a špecifikáciu diela je rozhodujúci a záväzný rozsah stavebných prác – rozsah diela, určený v Prílohe č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet SO 1 a SO 2.
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 ZoD, a s Prílohou č. 2 ZoD, ako aj v súlade s ďalšími Prílohami tejto Zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v požadovanej technickej špecifikácii, v množstvách, rozsahu a v cenách uvedených v tejto Zmluve a v stanovenej lehote a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky (určenej v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD);
- podľa Časového harmonogramu prác (Príloha č. 3 ZoD);
- podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom v ponuke (Príloha č. 2 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy –realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve.

- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do ceny za dielo zahrnul náklady za všetky práce, materiál a služby a iné náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované, pri riadnom plnení vzniknúť.

- 3.5 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou diela. Predmetom Zmluvy – diela sú zároveň všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej v procese verejného obstarávania uskutočnenom pre výber Zhotoviteľa diela Objednávateľom, alebo v ostatných súčiastiach a prílohách tejto Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre Zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.
- 3.7 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade uvedenými podmienkami v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto Zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán..

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce – dielo a dodať predmet Zmluvy – dielo Objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou stavby, jej príslušnými správami a dokumentami – Príloha č. 1 ZoD, a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom a to aj objednávatelom v postavení verejného obstarávateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok spôsobom a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 4.7 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:

- a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
- b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné,
- c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.);
- d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
- e) kópiami zo stavebného denníka;
- f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
- g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
- h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela;

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie a realizáciu diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo, teda za SO 1 a SO 2 spolu.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH: | 272 305,52 EUR |
| DPH 20%: | 54 461,10 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 326 766,62 EUR |

Celková cena diela s DPH slovom:

Tristodvadsaťšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť eur, šesťdesiatdva centov

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer stavby, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 2 tejto Zmluve.

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, **sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí.** Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovat' si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, o hodnotu nákladov, ktoré by mohli nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy – ocenení diela, alebo z iných dôvodov pri samotnej realizácii diela.

5.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:

- a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
- b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

- c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
- d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.

5.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto Zmluve zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie Zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou diela,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby

v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,

- náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter predmetu diela relevantné,
- náklady na porealizačné zameranie,
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

5.9 Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu pre realizáciu stavby,
- c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady,
- b) projektová dokumentácia vyhotovená pre realizáciu stavby,
- c) výkaz výmer stavby,
- d) stanoviská dotknutých organizácií k projektovej dokumentácii, ktoré musí zhotoviteľ dodržať pri realizácii diela.

5.10 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH)
- dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela,
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky Objednávateľa na menej prác.

K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

- a) **z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5%** v Slovenskej republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela, a ktoré do momentu, kedy nastal dôvod na zmenu ceny neboli ešte realizované,
- b) **z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
- c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek

predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

- 5.11 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku Zmluvy.
- 5.12 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:
- **položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby - rozpočet**, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Výkaz výmer stavby – rozpočet, a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, **musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby - rozpočet,**
 - **položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet**, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.13 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.
- 5.14 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac, uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.15 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac a ktorý bol odsúhlasený Objednávateľom a ktorý bude tvoriť prílohu tejto Zmluvy.
- 5.16 V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer stavby - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto Zmluve.
- 5.17 Práce navyiac a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľom a to formou písomných dodatkov, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.18 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.19 Cena za dielo je určená v Zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 – Výkaz výmer stavby - rozpočet je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé časti diela – stavebné objekty, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.20 Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.
- 5.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.22 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.23 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD.
- 5.24 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne vykonať zmenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou (oproti rozpočtu stavby) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD.
- 5.25 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu.
Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).
Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických..
- 5.26 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
- 5.27 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou vystavenia čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a stavebné práce uskutočnili. Po ukončení realizácie diela vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní Diela, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom, alebo poverenou osobou Objednávateľa.

Prílohou každej z vystavených faktúr budú podrobné súpisy dodávok a uskutočnených stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle

Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.28 Vystavená a riadne doručená faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.29 Faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.30 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:
- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorum – osobou určenou Objednávateľom, a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovaných stavebných prác - diela – fakturovaných položiek. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej Objednávateľom a Objednávateľa,
- 5.31 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.32 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a/alebo od výkazu výmer bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak.
V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI.
ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC –
LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

- 6.1 Predmet Zmluvy – dielo v rozsahu podľa Výkazu výmer stavby - rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD, sa **Zhotoviteľ zaväzuje** stavebné práce - **dielo realizovať** v určenom rozsahu, **najdlhšie 120 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska Objednávateľom a jeho prevzatia Zhotoviteľom.**

Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatím Zhotoviteľom.

Presný moment prevzatia staveniska Zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu Zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela, ktoré bude realizované v zmysle dohodnutého a Objednávateľom schváleného Časového harmonogramu stavebných prác, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3 ZoD, a tak, aby dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez väd v stanovenej lehote.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram prác, vyhotovený a predložený najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ sa vyjadrí/chváli predložený Časový harmonogram stavebných prác, ak tento bude zodpovedať požiadavkám uvedeným v tejto zmluve viažuce sa k plneniu predmetu zákazky a k stanovenej lehote na plnenie to najneskôr do 3 pracovných dní po jeho doručení. Ak by mal Časový harmonogram stavebných prác vady, je povinný ho Zhotoviteľ prepracovať a predložiť ako aktualizovaný najneskôr do 2 pracovných dní od nasledujúceho dňa, kedy mu Objednávateľ písomne oznámil vady harmonogramu.

Časový harmonogram stavebných prác jednotlivých stavebných objektov bude vyhotovený v logickom členení základných stavebných prác do jednotlivých základných etáp výstavby na stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej nadväznosti vo forme Gantovho diagramu so zohľadnením dní pracovného pokoja a sviatkov.

Štruktúra časového harmonogramu stavebných prác musí pozostávať zo špecifikácie jednotlivých stavebných objektov, tak ako sú popísané v Prílohe č. 1 ZoD a Prílohe č. 2 ZoD.

Po zadeinovaní súhrnných úloh, budú vyšpecifikované všetky základné práce, nutné na úspešnú realizáciu danej etapy, od prípravných prác, cez samotnú realizáciu prác až po odovzdanie diela Objednávateľovi.

Pre takto vyšpecifikované základné práce na najnižšej úrovni dekompozície, sa zadeinuje ich doba trvania a ich logická nadväznosť vo forme predchodcov, teda ako jednotlivé práce za sebou nadväzujú.

- 6.4 Nedodržanie Časového harmonogramu stavebných prác bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, pokiaľ nedošlo k omeškaniu plnenia z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa podľa obchodného zákonníka.
- 6.4 Dodržiavanie termínov podľa časového harmonogramu stavebných prác je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ požiada o náhradu škody, ktorá mu daným omeškaním vznikla, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí

Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizáciu diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.

- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškani ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne určenej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ /subdodávateľov Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela.
- 6.12 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a/alebo právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky, alebo časť predmetu zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde ku kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu Zmluvy – diela zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie diela poskytnuté/mali byť poskytnuté, a na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií

zo strany Zhotoviteľa, a to až do momentu získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na šesť mesiacov

- 6.13 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po uplynutí šiestich mesiacov, počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu Zmluvy alebo došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.12 a 6.13 tohto článku platia podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

KÚ Rankovce, parc. č. KN C 70, 473/6, 473/20, 473/18-1, 346/4, 346/6, 27, 28, 30, 32;
okr. Košice - okolie

Upresnenie miesta realizácie predmetu Zmluvy – realizácie diela je uvedené bližšie a jednoznačne v Prílohe č. 1 ZoD - Projektová dokumentácia stavby a sprievodná dokumentácia

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti Objednávateľa

- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa, alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve v stanovenej lehote po doručení riadne vystavenej faktúry bez väd..

Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

- 8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela.
- 8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto Zmluvy - Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 4 ZoD“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách

oprávnených konat' za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela),
- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konat' za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

- 8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- 8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.1.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať náklady s tým spojené;
- 8.1.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.1.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od Zmluvy
- 8.1.19 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.17 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu splnenia si danej povinnosti.
- 8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY SOCIÁLNY ASPEKT ZMLUVY

- 9.1 Vychádzajúc z realizácie spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, Objednávateľ má záujem na podpore zamestnanosti a prístupu na trh

práce pre osoby z marginalizovanej rómskej komunity (ďalej ako „MRK“), ktoré sú zároveň nezamestnané.

- 9.2 V zmysle § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní si Objednávateľ vyhradil túto osobitnú zmluvnú podmienku na podporu sociálneho aspektu pri realizácii diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnať najmenej 2 osoby patriace k marginalizovanej rómskej komunite (MRK), a ktoré sú zároveň nezamestnané (pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby) počas minimálne 50 % doby určenej pre realizáciu diela.

Splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu je zabezpečené pre účely splnenia tejto Zmluvnej podmienky – záväzku Zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu

Ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode, Objednávateľ uplatní voči nemu zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za takúto osobu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať záväzok uvedený v bode 9.2 tohto článku Zmluvy a vyhlasuje, že zamestná najmenej dve (2) osoby z celkového počtu pracovníkov, počas minimálne 50 % doby určenej pre realizáciu zákazky, a tieto osoby budú pochádzať z radov nezamestnaných osôb (pričom uprednostnení dlhodobo nezamestnané osoby) a súčasne z prostredia MRK.

Bude sa jednať o uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní úradom práce, s ktorými uzavrie pracovnoprávny vzťah (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní prác a pod.). **Pracovnoprávny vzťah bude trvať minimálne počas 50 % doby určenej pre realizáciu stavebných prác určenej v tejto Zmluve .**

- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 14 pracovných dní po prevzatí staveniska, alebo najneskôr 14 dní pred lehotou ktorá sa spája s danou povinnosťou, predloží Objednávateľovi zoznam zamestnaných osôb, ktorý bude tvoriť prílohu č. 6 tejto Zmluvy a ktorý v prípade zmeny zamestnaných osôb bude aktualizovaný najneskôr do 3 dní po zmene osôb uvedených v danom zozname. Zoznam bude obsahovať identifikáciu zamestnaných osôb (v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko) z prostredia MRK, spĺňajúcich podmienku podľa § 8 zákona o zamestnanosti (dlhodobo nezamestnaná osoba), s ktorými bol uzatvorený pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením záväzku podľa bodu 9.2 tohto článku Zmluvy, potvrdený od miestne príslušného úradu práce.

- 9.4 Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný pri zamestnávaní nezamestnaných osôb z prostredia MRK postupovať v súlade s §8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) tým, že pri realizácii stavebných prác bude realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich vyššie požadované predpoklady potrebnú súčinnosť spočívajúcu napr. v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú alebo o ktorých má Objednávateľ vedomosť. Splnenie uvedených predpokladov sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať aj iné osoby spĺňajúce vyššie uvedené predpoklady.

- 9.6 Na splnenie podmienky sociálneho aspektu vyžadovaného touto zmluvou je potrebné naplniť všetky podmienky kumulatívne a to zamestnať počas minimálne 50 % doby určenej pre realizáciu

diela podľa tejto Zmluvy dve osoby z prostredia MRK ktorá je dlhodobo nezamestnaná v zmysle § 8 zákona o zamestnanosti.

- 9.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela a vždy najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia diela vyžiadať od Zhotoviteľa doklady preukazujúce splnenie zmluvnej podmienky - záväzku Zhotoviteľa určeného v bode 9.2, a to napr. pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, a pod., vrátane čestného vyhlásenia týchto zamestnancov, že sú príslušníkmi MRK, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasom so spracovaním osobných údajov vystaveného simultánne aj pre Objednávateľa a pre sprostredkovateľský orgán, voči ktorému má Objednávateľ záväzky.

Článok X.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

- 10.1 Objednávateľ poverí na diele osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru.
Objednávateľ, najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: Meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu.
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za realizáciu diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Dušan Dvorčák osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: .10324*20*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

Článok XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.
- 11.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a bolo bez zjavných väd a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby;
 - dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby – diela, potvrdenú Zhotoviteľom,
 - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie diela potvrdené Zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa a v stavebnom denníku;
 - certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých;
 - osvedčenia o akostí použitých materiálov a konštrukcií;
 - doklady o zneškodnení, prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený a pod.;
 - stavebné denníky (montážne denníky);
 - správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;
 - zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými;
 - fotodokumentácia realizácie stavby – diela;
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku Zhotoviteľa uvedeného v bode 9.2 článku IX. tejto Zmluvy.
- 11.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie diela.
- 11.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.

- 11.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
- 11.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela dotknutá.
- 11.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.12 Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- kompletný stavebný denník;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 1 ZoD, výkazom výmer – Príloha č. 2 ZoD a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela **poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa

zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

- 12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 12.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XIII. VÝKONOVÁ ZÁRUKA

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:
 - vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy, pripúšťa však možnosť zmeny poskytnutia výkonovej záruky.

- 13.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za dielo (bez DPH) uvoľnená/vrátená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o prevzatí diela resp. protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok XIV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 14.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XV. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa, Objednávateľ uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných

vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa schváleného Časového harmonogramu stavebných prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo (alebo z ceny záručných opráv) a to za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia daného porušenia Zmluvy. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, uvedená osobitne v Zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy

a iné zmluvné pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok a záväzkov, ktoré sú uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

- 15.2 Každú uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu uhradí zmluvná strana, voči ktorej sa uplatní požiadavka na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie za nesplnenie zmluvnej podmienky, záväzku uvedeného v tejto Zmluve a to najneskôr do 14 pracovných dní po odoslaní písomnej výzvy na jej úhradu- lehota na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie začína plynúť nasledujúcim dňom po preukázateľnom doručení výzvy na úhradu.
- 15.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. Zmluvnú pokuta a iné v Zmluve uvedené sankcie môže Objednávateľ uplatniť z výkonovej záruky, pokiaľ uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu neuhradí Zhotoviteľ v stanovenom termíne na základe výzvy.
- 15.4 Pre uplatnenie sankcii a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.5 Zaplatením zmluvnej pokuty, sankcie nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XVI. POISTENIE

- 16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa).
- 16.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.
- 16.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

- 16.4 **Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty dohodnutej zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení.**
- 16.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha ZoD č.5, po jej doručení Zhotoviteľom Objednávateľovi v lehote určenej v bode 16.4 tohto článku Zmluvy.

Článok XVII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 17.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Tel.: +421 557 261 328

E- mail: ponuky-ke@eurovia.sk

Za technické riešenie:

Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

Tel.: +421 908 774 068

E-mail: slavomir.gaspar@eurovia.sk

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Stanislav Hada, starosta obce

Tel: +421 55 6 964 203

E-mail: starostarankovce@gmail.com

Za technické riešenie:

Stanislav Hada, starosta obce

Tel: +421 55 6 964 203

E-mail: starostarankovce@gmail.com

- 17.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 17.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 17.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany

nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 17.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 17.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XVIII. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 18.1 **Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená najdlhšie 120 kalendárnych dní.** Začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený v Článku VI tejto Zmluvy.
Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená v súlade s predloženým a schváleným Časovým harmonogramom stavebných prác.
- 18.2 Riadne ukončenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa – ukončenie stavebných prác – ukončenie diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela Zhotoviteľom, postupom uvedeným v tejto Zmluve a prevzatím diela bez väd Objednávateľom a zaplatením zmluvnej ceny Zhotoviteľovi.
- 18.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa tohto článku Zmluvy.
- 18.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 18.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy s považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu Zmluvy realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
 - opakované porušenie záväzkov a to aj menej závažných zmluvnou stranou uvedených a vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakovaná realizácia stavebných prác realizácia časti diela od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v lehotách podľa Časového harmonogramu stavebných prác inak ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Časovému harmonogramu stavebných prác podľa Prílohy č. 3 ZoD o viac ako 14 dní,
 - iné podstatné porušenie uvedené v tejto Zmluve.

- 18.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 18.7 Od Zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodu ak dôjde k neschváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy – diela.
- 18.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 18.9 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 18.10 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

Článok XIX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti Objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 19.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa
- 19.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluvy nie je uvedená odchýlna právna úprava.
- 19.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 19.6 Pre uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve platia ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ustanovenia obchodného zákonníka. Pre nadobudnutie platnosti a účinnosti uzatvoreného dodatku platí, že dodatok je platný momentom jeho podpísania poslednou zmluvnou stranou a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
- V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiada Objednávateľa poskytovateľ finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu Zmluvy – financovanie diela, na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ZoNFP), Zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto Zmluve uzatvoriť a to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy Objednávateľa k jeho uzatvoreniu; pokiaľ uzatvorením dodatku nedôjde k neprimeranému znevýhodneniu Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 19.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 19.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 - Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
 - Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,
 - Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 19.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada Objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijímajú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými predpismi a s podmienkami Zmluvy.
- 19.10 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy, čo oprávňuje Objednávateľa uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR, čím nie je dotknutá náhrada škody, ktorú svojím nekonaním . neposkytnutím súčinnosti pri výkone kontroly spôsobí Zhotoviteľ Objednávateľovi.
- Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 19.11 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- | | |
|------------------|--|
| Príloha č. 1 ZoD | Projektová dokumentácia stavby a súvisiace dokumenty |
| Príloha č. 2 ZoD | Výkaz výmer stavby – rozpočet |

- | | |
|------------------|--|
| Príloha č. 3 ZoD | Časový harmonogram stavebných prác (schválený Objednávateľom ako aktualizovaný s aktuálnymi termínmi, predložený najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska) |
| Príloha č. 4 ZoD | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predloží úspešný uchádzač k podpísaniu zmluvy aktuálne, a aktualizuje v priebehu plnenie predmetu zákazky v zmysle zmluvných podmienok) |
| Príloha č. 5 ZoD | Poistná zmluva/kópia (predloží Zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve). |
| Príloha č. 6 ZoD | Zoznam zamestnaných osôb – uplatnenie Sociálneho aspektu(predloží Zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve) |
-
- 19.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 19.13 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
- Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.
- Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 19.14 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 19.15 Táto Zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 19.16 Pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy je potrebné splnenie odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo zo strany riadiaceho orgánu – poskytovateľa NFP,
 - b) táto Zmluva o dielo bude zverejnená podľa osobitného predpisu.
- 19.17 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy uvedené v tomto článku Zmluvy.
- 19.18 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo o tieto skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa.
- 19.19 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 19.14 tejto Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 19.20 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dielo podľa bodu 19.19, Zmluva o dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 19.14 Zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 19.21 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V, dňa

V Košiciach, dňa 30.05.2022

.....
Stanislav Hada,
starosta obce

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Rankovce
Stavba: Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce

JKSO:
Miesto: Rankovce

KS:
Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ:
Obec Rankovce

IČO: 00691267
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK

IČO: 31651518
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 272 305,52 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | 272 305,52 | 54 461,10 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 326 766,62 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Rankovce

Stavba: Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce

Miesto: Rankovce

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Rankovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 272 305,52 | 326 766,62 |
| SO 01 | SO 01 Miestne komunikácie - cesty | 260 235,95 | 312 283,14 |
| SO 02 | SO 02 Chodníky | 12 069,57 | 14 483,48 |

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

| | |
|-------------------------|--|
| Objednávateľ: | Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce |
| Typ zákazky: | Podlimitná zákazka, stavebné práce |
| Postup: | Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronickej aukcie |
| <u>Predmet zákazky:</u> | Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce |
| Dokument: | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok |

| Zhotoviteľ | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Obchodné meno alebo názov zhotoviteľa: | EUROVIA SK, a. s. | |
| Sídlo alebo miesto podnikania zhotoviteľa: | ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | |
| IČO:31651518 | DIČ:2020490274 | IČ DPH:SK2020490274 |
| Pozícia platcu dane z pridanej hodnoty: | Platca DPH | |
| Štatutárni zástupcovia: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva, Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva, Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva | | |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | e-mail: | Telefón: |
| Ing. Štefan Balint., riaditeľ závodu Košice | ponuky-ke@eurovia.sk | +421 55 72 61 328 |

Ako zhotoviteľ na predmet zákazky:

Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce

vyhlasujem ku dňu podpísania zmluvy o dielo, že:

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) ~~**budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávateľa:¹

¹ Doplňte tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť –

| Obchodné meno subdodávateľa: | Adresa sídla subdodávateľa | IČO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Predmety subdodávok:¹

| Obchodné meno subdodávateľa | Predmet subdodávky | Hodnota subdodávky (v %) | Hodnota subdodávky (v € s DPH) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Je mi známe a beriem na vedomie, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia zákazky.

V Košiciach, dňa 30.05.2022

Za zhotoviteľa :

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

(budem/nebudem využívať subdodávky)