

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 1/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Časť 1 predmetu zákazky SO01 – objekt kotolne, učebných dielní, posilňovne a Časť 2 predmetu zákazky
SO02 – objekt školy

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Stredná odborná škola elektrotechnická**
Sídlo : J. Kollára 536/1, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO : 00893170
DIČ : 2020581739
Zastúpený : Ing. Milan Daniš, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Milan Daniš, riaditeľ školy
- realizačných veciach : Ing. Milan Daniš, Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI

Telefón : 0903516501
E-mail. adresa : skola@soselh.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **GIT, s.r.o.**
Sídlo : Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
IČO : 44243481
IČ DPH : SK2022663016
DIČ : 2022663016
Zastúpený : Lukáš Valo, Marián Valo
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Lukáš Valo
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Martin Polák
č. oprávnenia :
Telefonický kontakt : +421 918 859 384
Email : git@git.sk
Zapísaný v registri : OR OS Trnava, Oddiel sro, Vložka č. 22344/T

Čl. I. Preambula

1.1 Strany dodatku uzavreli dňa 23.06.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022 uzatvorenú podľa § 536 a nasledujúcich zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) za účelom uskutočnenia stavebných prác na diele „**SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielní, posilňovne a objektu školy**“ .

Čl. II. Predmet dodatku

2.1 Zmena sa uskutočňuje aj na základe §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena sa uskutočňuje z dôvodu časového posunu v súvislosti s dodávkami materiálu.

2.2 Týmto dodatkom sa mení článok 3.2 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 2 mesiacov od prevzatia staveniska
- **odovzdanie Diela:** najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na vykonania Diela

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo č. 1/2022 zostanú aj naďalej v platnosti.

3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.

3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

3.5 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/2022.

3.6 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.

- 3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.8 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Kupujúci dostane dve (2) vyhotovenia a Predávajúci dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.9 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Kupujúceho.

V Liptovskom Hrádku, dňa 23.06.2022

Vo Vrbovom, dňa 23.06.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Stredná odborná škola elektrotechnická
Ing. Milan Daniš, riaditeľ

.....
GIT, s.r.o.
Lukáš Valo, konateľ