

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo číslo: O/002/2022/TK (ďalej len „Zmluva“)**

**čl. I.**

**Zmluvné strany**

**Obec Ladce**  
**Hviezdoslavova 599**  
**018 63 Ladce**

Zastúpený: **Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce**  
Vo veciach technických: Ing. Július Vinický, stavebný dozor

IČO : 00317438  
DIČ : 2020610933  
IBAN : SK77 0200 0000 0000 2232 4372

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

Osoby oprávnené k podpisu montážneho denníka, súpisov vykonaných prác a k prevzatíu vykonaných prác: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce  
Ing. Július Vinický, stavebný dozor

**(ďalej aj „Objednávateľ“)**

1

---

**a**

**Tomáš Kútny**  
**Kukučínová 336**  
**018 63 Ladce**

Zastúpený : Tomáš Kútny  
IČO : 47 471 778  
IČ pre DPH : 1086341289  
Telefón : 0904 876 946  
IBAN : SK29 0900 0000 0050 7441 8293  
Zapísaná v ŽR SR, Okresný úrad Trenčín, č. živ. Reg.:302-1606

**(ďalej aj „Zhotoviteľ“)**

**(spolu ďalej aj „Zmluvné strany“)**

**uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s nasledujúcim obsahom:**

## **čl. II**

### **Predmet Dodatku**

**2.1.** Zmluvné strany sa uzatvorením tohto Dodatku dohodli na zmene – navýšení konečnej ceny diela z dôvodu objektívneho rastu cien vstupných materiálov o sumu 8.568 €, čo je suma vrátane DPH (podľa aktuálnej sadzby 20%).

**2.2.** Z dôvodu uvedeného v bode 2.1. tohto Dodatku sa mení v celej Zmluve a vo všetkých na ňu nadväzujúcich dokumentoch cena diela dohodnutá Zmluvnými stranami podľa článku IV. Zmluvy z pôvodných 206.824,64 EUR vrátane DPH na novú cenu:

**215.392,64 EUR vrátane DPH**

**(slovom dvestopätnásťtisíc tristodeväťdesiatdva eur šesťdesiatštyri centov)**

**2.3.** Zvýšenie ceny podľa tohto Dodatku bude Zhotoviteľom uplatnené v konečnej faktúre vystavovanej ním podľa článku V. bod 5.1. písm. f) Zmluvy.

## **čl. III.**

### **Záverečné ustanovenia**

**3.1.** Ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok nedotýka ostávajú v platnosti nezmenené. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej Zmluvy. Dodatok má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Každá strana Dodatku bude parafovaná zástupcami každej zmluvnej strany. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2

**V Ladcoch, dňa: 27.6.2022**

Za objednávateľa:  
**Obec Ladce**

**V Ladcoch, dňa: 26.6.2022**

Za zhotoviteľa:  
**Tomáš Kútny**

-----  
**Ing. Jaroslav Koyš**  
starosta obce

-----  
**Tomáš Kútny**  
majiteľ