

02M/2015/0148/0001



DODATOK č. 1
k
RÁMCOVEJ DOHODE č. ZM/2015/0148
na stavbu

Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Právna forma

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo

akciová spoločnosť

Bankové spojenie

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd:Sa, vložka č.3518/B

IBAN

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

BIC (SWIFT)

IČO

35 919 001

IČ pre DPH

SK 2021937775

DIČ

2021937775

Štatutárny orgán

Ing. Ján Ďurišin

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD

podpredseda predstavenstva

a

2. Zhotoviteľ

Právna forma

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Odd.

IČO

Sa, vložky č. 248/V

IČ pre DPH

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

DIČ

31 651 518

Bankové spojenie

SK 2020490274

IBAN

2020490274

BIC (SWIFT)

Štatutárny orgán

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

menia a dopĺňajú

uzavretú Rámcovú dohodu číslo ZM/2015/0148 zo dňa 27.04.2015 na stavbu Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov nasledovne:

čl. I
Predmet Dodatku

ČASŤ 1
Článok III
Celková cena diela v zmysle rámcovej dohody a jednotkové ceny

Do bodu 3.3. článku III rámcovej dohody časti 1 sa dopĺňa ďalší podbod 3.3.1., ktorý znie:

3.3.1. Fakturačný index pre rok 2018 je: 1,038.

čl. II
Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. ZM/2015/0148 zo dňa 27.04.2015 pokiaľ neodporujú dojednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene dňa ..

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....
Ing. Róbert Štrály
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Ľurišín
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a
obchodný riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD
podpredseda predstavenstva