

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 498-4058/2021-OŠ zo dňa 31.05.2021, uzatvorenej medzi Mestom Nesvady a spoločnosťou JRP trade, spol. s.r.o. Martin nad Žitavou, kde predmetom Zmluvy o dielo je uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom :

„ Nesvady – Intenzifikácia ČOV. „

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Nesvady**
Obchodná 23, 946 51 Nesvady
V zastúpení : Zoltán Molnár, primátor mesta
IČO : 00 306 606
DIČ : 2021029340
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Komárno
IBAN : SK23 5600 0000 0038 0691 9001
Číslo telefónu : 035 76 92 810

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ : **JRP trade, s.r.o.**
Martin nad Žitavou 257, 953 01 Martin nad Žitavou
V zastúpení : Radoslav Palovčík, konateľ spoločnosti
IČO : 47 318 571
DIČ : 2023821316
IČ DPH : SK2023821316
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
IBAN : SK25 7500 0000 0040 1853 6354
Číslo telefónu : +421 907 731 529
Zapísaný : v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 34769/N

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli v zmysle čl. V. bod 5.3. pôvodnej zmluvy na nasledovnom Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 498-4058/2021-OŠ :

Čl. I.

- 1.) Zmluvné strany konštatujú, že zhotoviteľ predložil súpis činností a prác, ktoré nebolo možné predvídať v dobe podpísania zmluvy (práce a dodávky materiálov navyše) v celkovej hodnote 5 244,83 EUR bez DPH.

- 2.) Objednávateľ prehlasuje, že akceptuje navýšenie ceny diela o sumu 5 244,83 EUR bez DPH v zmysle predloženého rozpočtu, čím sa celková zmluvná cena diela zvyšuje na sumu 179 956,11 EUR bez DPH, sadzba DPH 20% - 35 991,22 EUR, zmluvná cena spolu s DPH 215 947,33 EUR.
- 3.) Rozpočet (práce a dodávky materiálov navyiac) tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.3.

Čl. II.

- 1.) Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých identifikačných údajov.
- 2.) Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.) Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok k Zmluve riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
- 4.) Príloha : Rozpočet (práce a dodávky materiálov navyiac).

V Nesvadoch, dňa 10.06.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Radoslav Palovčík
konateľ spoločnosti

.....
Zoltán Molnár
primátor mesta