

ZMLUVA O DIELO
č. SNM – Boj – ZoD - 2018 / 415

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník
a ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

1. Objednávateľ:

Obchodné meno : **Slovenské národné múzeum**
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Právna forma: príspevková organizácia
Oprávnený konateľ na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 4541/2017-110/15225 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea zo dňa 10. októbra 2017.
Zriadený ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Panis, Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea
Organizačný útvar: SNM Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice
Zastúpená: Mgr Ján Papco riaditeľ SNM Múzea Bojnice
Bankové spojenie: štátna pokladnica, č. ú.: 7000 243 688/8180
IČO : 00164721
DIČO: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068
tel.spojenie : 046 5430624
fax.spojenie : 046 5430051
(ďalej len *objednávateľ*)

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **Si. To. Ro. s. r. o.**
Sídlo: Veľká Čausa 177, 971 01
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 13532/R
Štatutárny orgán: Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB a. s. pobočka Prievidza
IBAN:
IČO : 36 326 372
DIČO: 20 20 079 226
IČ DPH: SK 20 20 079 226
tel.spojenie : 0905 692 935
email: sitoro@sitoro.sk

(ďalej len *zhotoviteľ*)

Preambula

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.1., Predmetom zmluvy je

- záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 1.3., tohto článku na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v rozsahu a v termíne dohodnutom v tejto zmluve a

- záväzok objednávateľa prevziať riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa a za jeho vykonanie zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.

1.2., Za "dielo" sa podľa tejto zmluvy považuje realizácia akcie:
NKP Zámok Bojnice, obnova francúzskeho parku

1.3., Rozsah predmetu zmluvy:

- realizácia nového chodníka
- zmena systému osvetlenia parku
- realizácia terénnych úprav
- realizácia odvodnenia parku
- doplnenie drobnej architektúry
- sadové úpravy

1.4., Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná :

- a., za podmienok stanovených v tejto zmluve
- b., v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby: Obnova francúzskeho parku, NKP Zámok Bojnice, realizačný projekt, Ing. Arch Alan Krajčír, autorizovaný architekt, 12/2014.
- c., V súlade s Rozhodnutím KPÚ Trenčín č.: KPUTN - 2017/14953 - 3/48037 zo dňa 23. 6. 2017
- d., v súlade s ťažnými podmienkami a vysvetlení k nim
- e., podľa požiadaviek objednávateľa

1.5., Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby predmet zmluvy vyšpecifikovaný v bodoch 1.2., 1.3. a 1.4 tohto článku, bol zrealizovaný fyzickými osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vybrané činnosti v stavebníctve, podľa ustanovení zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v platnom znení a zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu realizácie diela konzultovať o diele so zástupcami Krajského pamiatkového úradu /ďalej len KPÚ/ Trenčín a prípadné pripomienky zo strany KPÚ bude operatívne riešiť v spolupráci s objednávateľom.

1.6., Miesto odovzdania diela : Slovenské národné múzeum Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice.

1.7., Zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe Verejného obstarávania podlimitnou zákazkou v zmysle ust. § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.8., Zhotoviteľ vyhlasuje, že má podnikateľské oprávnenie, technické a odborné vybavenie na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

1.9., Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. II.

Čas plnenia predmetu zmluvy

2.1., Termíny realizácie diela špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy sú dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne:

zahájenie plnenia: ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, v súlade s vecným, a časovým harmonogramom stavby, ktorý je prílohou č. 4, tejto zmluvy.

ukončenie plnenia: do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo, vrátane vypratania staveniska..

2.2., Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne vyhotovené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V takomto prípade Zhotoviteľ vypracuje stavenisko v termíne do 5 pracovných dní po podpise preberacieho protokolu.

2.3., Dodržanie termínov realizácie diela je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy.

2.4. Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 tohto článku sú termíny konečné a neprekročiteľné.

2.5. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.6. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.

2.7. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu najneskôr však do troch (3) pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a je povinný hľadať všetky možné alternatívne prostriedky na plnenie zmluvy, ktorým nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú: krátkodobé prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení ak ich je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

Čl. III. Cena diela

3.1., Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade so zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v platnom znení a Vyhl.č.87/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a platí pre rozsah prác podľa čl. I. tejto zmluvy, ako cena maximálna. Cena diela vychádza z ponukového rozpočtu predloženého do verejného obstarávania podlimitnou zákazkou na akciu: NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku /príloha č. 1, tejto zmluvy o dielo/

3.2., V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa na plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, vrátane ďalších nákladov, najmä : náklady na preberacie konanie, vertikálny a horizontálny presun hmôt a dopravu, priebežné denné upratovanie staveniska, likvidáciu odpadu z vlastnej činnosti zhotoviteľa, náklady na všetky stavebné výpomocné práce, provizórne a dočasné opatrenia, náklady BOZP a PO, náklady na energie, osvetlenie, náklady na vlastné zariadenie staveniska zhotoviteľa (vrátane jeho zabezpečenia a prípadnej ochrany), náklady na poistenie zhotoviteľa za škody pôsobené činnosťou zhotoviteľa objednávateľovi a tretím osobám.

V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH, k uvedenej cene za dielo bude Zhotoviteľom účtovaná príslušná DPH podľa platných právnych predpisov SR.

3.3., Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená na sumu vo výške:
187 055,23 € bez DPH, slovom Stoosemdesiatšesťtisícpäťdesiatpäť aj 23/100 eur
37 411,05 € DPH 20 %
224 466,28 vrátane DPH

3.4., Celková dohodnutá cena za predmet plnenia tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku. V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ a ktoré sú podrobne definované v Súťažných podkladoch na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhu na predmet zákazky: NKP Zámok Bojnice, obnova francúzskeho parku, časť B.1 Opis predmetu zákazky /najmä: realizačný projekt Obnova francúzskeho parku, NKP Zámok Bojnice, realizačný projekt, Ing. Arch Alan Krajčír, autorizovaný architekt, 12/2014, Rozhodnutie KPU Trenčín č.: KPUTN - 2017/14953 - 3/48037zo dňa 23. 6 2017/. Ponukový položkový rozpočet Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.5., V prípade poškodenia, alebo zásahu do akejkoľvek časti konštrukcie, alebo majetku objednávateľa zhotoviteľom /napr. pri budovaní zariadenia staveniska, napojení sa na rozvody elektrickej energie, úžitkovej vody, pri manipulácii s materiálom a pod./ je zhotoviteľ povinný objednávateľovi refundovať náklady spojené s ich opravou a náhradu škody .

3.6., Dohodnutá cena za vykonanie diela stanovená touto zmluvou sa bude upravovať len v osobitných prípadoch a to:

- zmeny v rozsahu požadovaných prác požadovaných objednávateľom,
- zmeny daňových, colných alebo iných taríf, poplatkov alebo dovozných opatrení,
- navyše prácach zo strany objednávateľa.

3.7., Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch spôsobených:

- a) vlastnými chybami,
- b) nepochopením projektu , súťažných podmienok, súťažných podkladov,
- c) nedostatkami riadenia a koordinácie činnosti na príprave a realizácii diela,
- d) zvýšením cien dodávok a prác pre stavbu,
- e) nedostatočnou obhliadkou staveniska pri príprave ponuky,
- f) zistením potreby ďalších činností alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela, ktoré bolo možné predpokladať pri príprave ponuky.

3.8., Zvýšenie dohodnutej ceny diela podľa tohto článku je možné len formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Ak v priebehu realizácie diela bude objednávateľ požadovať vykonanie prác navyše, objednávateľ tieto práce vyšpecifikuje a zhotoviteľ spracuje ich ocenenie a ponuku na ich dodávku formou návrhu dodatku k tejto zmluve. Cena uvedená v bode 3.3 tohto článku sa vzťahuje na dielo v celom rozsahu požadovaných prác podľa čl. I tejto zmluvy.

3.9. Dielo bude financované z odpisov SNM Múzea Bojnice, ktoré sú kryté vlastnými výnosmi SNM Múzea Bojnice.

Čl. IV.

Fakturácia a platobné podmienky

4.1., Cenu za vykonanie diela (časti diela), vyšpecifikovanú v čl. III, tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje fakturovať objednávateľovi len za práce skutočne zrealizované. Faktúra bude vystavená po podpise súpisu vykonaných prác, ktorý bude písomne odsúhlasený zo strany objednávateľa, osobou oprávnenou konať vo veciach technických /technický dozor objednávateľa/.

4.2., Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4.3., Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú objednávateľom písomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác minimálne v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé

položky v ponukovom rozpočte. Súpis vykonaných prác musí obsahovať rozsah skutočne vykonaných prác zhotoviteľom a stavebných výrobkov zabudovaných do diela v období, za ktoré sa predkladá.

4.4., Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s ponukovým rozpočtom

4.5., Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene s odkazom na konkrétnu zmenu / dodatok. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

4.6., Platby zo strany Objednávateľa budú realizované formou bezhotovostného platobného styku v EUR, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň pripísania sumy peňažného záväzku na účet Zhotoviteľa.

4.7., V prípade, že faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, vrátane príloh k faktúre, je objednávateľ oprávnený ju v rámci reklamácie vrátiť zhotoviteľovi do sedem pracovných dní na opravu príp. doplnenie. U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti od dňa jej opätovného doručenia objednávateľovi.

4.8., Faktúru zhotoviteľ vyhotoví k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bola dosiahnutá hodnota skutočne zrealizovaných prác min 20% z celkovej ceny diela v zmysle článku I. tejto zmluvy, od dátumu predchádzajúcej fakturácie.

Čl. V.

Odobzдание a prevzatie diela.

5.1., Dielo bude považované za zrealizované odovzdaním diela podľa čl. II, tejto zmluvy objednávateľovi bez väd a nedorobkov.

5.2., Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na prevzatie diela alebo jeho časti minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom prevzatia.

5.3., V deň plánovaného prevzatia musia byť úspešne vykonané všetky atesty, certifikáty a skúšky vyžadované príslušnými právnymi predpismi, vrátane komplexného vyskúšania celého diela v trvaní min. 72 hod. bez poruchy a prerušenia. Dielo musí byť bez väd a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, projektovej dokumentácie a slovenských technických noriem, rozhodnutiami štátnej správy a/alebo samosprávy, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsúhlasili.

5.4., Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä: (i) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, (ii) presný dátum odovzdania a prevzatia diela, (iii) cenu diela, (iv) účel a popis diela, (v) potvrdenie o inštalácii diela a vykonaní výrobcom predpísaných testov (ak sa aplikuje), (vi) zoznam odovzdaných dokumentov, (vii) označenie väd diela s uvedením stručného popisu väd a spôsobu a času ich odstránia (ak sa nedohodne inak podstatné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 30 dní od ukončenia preberacieho konania a nepodstatné vady do 10 dní), a (viii) vyhlásenie objednávateľa o tom, či dielo preberá alebo nepreberá. Preberací protokol sa vyhotoví najmenej v počte 4 originálov.

5.5., Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez väd. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taká vada (vady), ktorá (i) ohrozuje statiku alebo bezpečnosť diela, (ii) bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, (iii) predstavuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania

alebo dodania diela a/alebo porušenie slovenskej technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela a/alebo nedodanie všetkých dokumentov nevyhnutne potrebných na riadne užívanie diela.

5.6., Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela.

5.7., Za okamih prevzatia diela objednávatelom sa rozumie dátum uvedený objednávatelom v preberacom protokole. Ak sa objednávatel rozhodne dielo neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. Po odstránení podstatných väd zmluvné strany zopakujú postup podľa tohto článku.

5.8., Zhotoviteľ je povinný dielo dodať spolu s dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie diela, t.j. najmä: návody na použitie, záručné listy, osvedčenia o kvalite použitých materiálov, východiskové revízne správy, stavebné denníky, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie diela, dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie alebo iného duševného vlastníctva v prípade, že v diele je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený. Súčasťou dokumentácie bude aj Projekt skutočného vyhotovenia stavby.

5.9., Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotoviteľ povinný odstrániť alebo zabezpečiť odstránenie zariadení, dočasných budov a prebytočných materiálov zo staveniska /vypratať stavenisko/ v lehote podľa bodu 2.1, 2.2, Ak zhotoviteľ tak neurobí v dohodnutej lehote, objednávatel je oprávnený odstrániť ich zo staveniska na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávatel nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených zariadeniach a materiáloch.

5.10., Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatelovi: projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia stavby na digitálnom médiu CD v editovateľnom formáte dwg, vrátane porealizačnej geodetickej dokumentácie v grafickej aj digitálnej forme, zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, doklady o vykonaných funkčných skúškach, východiskové revízne správy elektrických zariadení, doklady o likvidácii odpadov zo staveniska, doklady o výrobkoch a materiáloch na stavbe, stavebné denníky, prípadne ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie počas realizácie stavby. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

5.11., Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávatel'a sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme a na CD nosiči.

5.12., Ak objednávatel odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, väd a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

5.14., Objednávatel je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do predmetného priestoru týkajúceho sa predmetu diela, pokiaľ je to potrebné pre možnosti riadneho odstránenia väd alebo nedostatkov uvedených v preberacom protokole, alebo prípadných skrytých väd.

Čl. VI. Osobitné ustanovenia

6.1., Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s požiadavkami objednávateľa a výslovne prehlasuje, že predmet zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami resp. tretími subjektmi.

6.2., Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere za povinnosti, vyplývajúce mu z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, týkajúce sa jeho zamestnancov, alebo tretích subjektov, a to najmä zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ostatných právnych predpisov SR, týkajúcich sa výkonu činností, ktoré v rámci vykonávania diela pre objednávateľa vykonáva.

6.3., Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie podmienok vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ktoré sa týkajú elektrických spotrebičov pri realizácii akcie používaných v areáli NKP Zámok Bojnice v plnej miere.

6.4., Zhotoviteľ v prípade, keď sa počas realizácie akcie bude nachádzať v priestoroch objednávateľa, zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie predpisov SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisov SR týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti objektu, ako aj predpisov SR o Bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrany týkajúce sa návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.

6.5., Zmluvné strany sa zaväzujú všetky podstatné zmeny o ktorých uvažujú, a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvy pred ich uplatnením neodkladne oznámiť objednávateľovi. Ide najmä o:

- zrušenie spoločnosti (zhotoviteľa) alebo predaj podniku alebo jeho časti,
- väčšinová účasť inej spoločnosti alebo banky na podnikaní zhotoviteľa,
- zmena vedúceho alebo vedenia spoločnosti,
- vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo vstup do likvidácie.

6.6., Všetky správy, výzvy, požiadavky a ostatné záznamy medzi zhotoviteľom a objednávateľom týkajúce sa zmluvy musia byť v písomnej forme a musia byť doručené druhej zmluvnej strane. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

6.7., V prípade prác navyše bude pred ich realizáciou uzatvorený písomný očíslovaný dodatok k tejto zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

6.8., Za práce navyše sa považujú práce, ktoré požaduje objednávateľ nad rámec prác stanovených touto zmluvou, a práce nevyhnutné pre splnenie predmetu obstarávania, ktorých nutnosť nemohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať a zahrnúť do ceny diela v čase uzatvárania tejto zmluvy. Práce, ktoré zhotoviteľ mohol predpokladať pri príprave súťažného návrhu a ktoré nie sú zahrnuté v položkovitom rozpočte zhotoviteľa sa považujú za práce zahrnuté v ostatných položkách rozpočtu.

6.9., Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

6.10., Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prípadných prácach v areáli zámku dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia objednávateľa, ako aj jeho pokyny týkajúce sa uvedených oblastí.

6.11., Zhotoviteľ sa zaväzuje uviesť všetky prípadné zásahy na majetku objednávateľa do pôvodného stavu.

6.12., Objednávateľ je oprávnený o výšku prípadnej škody, alebo zmluvnej pokuty znížiť sumu fakturovanú zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu svojho majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte počas realizácie akcie.

6.13., Pri realizácii akcie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácii v priebehu stavebného konania.

6.14., Predmet diela podľa tejto zmluvy sa bude realizovať za prevádzky objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neobmedzovať prevádzku objednávateľa v areáli zámku nad nevyhnutne nutný rozsah a čas. V prípade nevyhnutnosti obmedzenia prevádzky objednávateľa je zhotoviteľ povinný rozsah a pravidlá obmedzenia vopred s dostatočným časovým predstihom písomne dohodnúť s objednávateľom.

6.15., Zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, technologickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.

6.16., Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi najneskôr v deň začatia prác na výkone diela špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy, dodať písomný zoznam osôb, ktoré budú oprávnené vykonávať dielo v jeho mene v zmysle § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6.18., Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

6.19., Zhotoviteľ sa pripojí na odberné miesta energií (elektrina, vodné, stočné), ktoré poskytne objednávateľ a spotrebované energie bude uhrádzať objednávateľovi. Podkladom pre úhradu nákladov za spotrebované energie zhotoviteľa bude refakturácia nákladov za spotrebované energie na základe faktúry dodávateľa energií a skutočne spotrebovaných energií nameraných ciachovanými meračmi energií, ktoré zabezpečí zhotoviteľ. Počiatočný stav meračov bude zapísaný v stavebnom denníku.

6.20., Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou, prípadne sú v sprievode takéhoto zamestnanca objednávateľa.

6.21., Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

6.22., Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

6.23., Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 147/2013, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti pri práci (napr. na používanie ochranných pracovných prostriedkov – prilby, bezpečnostné vesty s označením dodávateľa, zákaz používanie alkoholických nápojov a omamných látok na stavenisku a pod.) a preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela použiť stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

6.24., Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály, vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

6.25., Všetky zmluvné dokumenty a písomnosti musia byť vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

ČI. VII.

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

7.1. Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa podkladov poskytnutých objednávateľom /vykonávací projekt, stanoviská dotknutých orgánov, výsledky pracovných rokovaní, a pod./

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, doplňujúce údaje, upresnenia podkladov, vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

7.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že všetky ním odovzdané podklady a doklady, Zhotoviteľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, sú bez právnych väd.

7.4., Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom počas realizácie diela spresňovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

ČI. VIII.

Zmluvné pokuty

8.1., V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odovzdať dielo v zmysle článku II. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania a v takom prípade je zhotoviteľ zmluvnú pokutu povinný zaplatiť. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť sumu fakturovanú zhotoviteľom. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

8.2., V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania v sadzbe, ktorú ustanovila vláda SR nariadením.

Čl. IX. Odstúpenie od zmluvy

9.1., Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy okamžite v prípadoch porušenia zmluvy podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje:

- a) ak nastanú také skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (vstup do likvidácie, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, strata príslušného podnikateľského oprávnenia potrebného na realizáciu diela), alebo akákoľvek iná zmena majúca vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa a zhotoviteľ túto skutočnosť neoznámí do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala
- b) omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho častí o viac ako 30 dní oproti termínom plnenia podľa tejto zmluvy
- c) ak zhotoviteľ nezačal s plnením do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- d) ak zhotoviteľ opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ak nerešpektuje právne predpisy SR, technické normy, rozhodnutia dotknutých orgánov, písomné pokyny objednávateľa a pod.
- e) ak zhotoviteľ nie je v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazaný z tohto registra alebo ak dôjde k jeho výmazu z tohto registra počas trvania tejto zmluvy, v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- f), ak zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ preukázateľne poruší ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia.

9.2., Za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje aj ak:

- a) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa o nevhodnosti pokynov objednávateľa týkajúcich sa spôsobu vykonávania diela /napr. presadzovanie použitia určitých prístrojov, postupov alebo vecí na vykonanie diela a pod./ trvá na vykonaní diela podľa daných pokynov, a dodržaním týchto pokynov preukázateľne dôjde k ohrozeniu kvality diela, BOZP pracovníkov a pod.
- b) objednávateľ bol zrušený.

9.3., Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodov odstúpenia a doručené druhej strane. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia oznámenia o odstúpení, deň odmietnutia prevziať oznámenie o odstúpení, deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi oznámenia o odstúpení, a to aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvie.

9.4., V ostatných prípadoch možno od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej na plnenie. Účinky odstúpenia nastanú márnym uplynutím tejto lehoty.

9.5., V prípade odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku.

9.6., Ak sa zmluvné strany dohodnú na ukončení zmluvy pred uplynutím dojednanej doby, môžu tak urobiť písomnou dohodou, ktorej súčasťou musí byť aj spôsob vzájomného vysporiadania záväzkov. Objedávateľ uhradí zhotoviteľovi len tie práce, ktoré boli skutočne vykonané ku dňu zániku zmluvy dohodou. Zmluva zanikne dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

9.7., V prípade zániku tejto zmluvy spôsobom uvedeným v bode 9.6., tohto článku zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru za skutočne zrealizované práce v dvoch vyhotoveniach, v lehote do 10 dní odo dňa zániku zmluvy.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady, záruka.

10.1., Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, platnými technickými normami SR a že počas záručnej doby uvedenej v bode 10.4 tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2., Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3., Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

10.4., Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie). Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v realizačných projektoch, v technických normách a v právnych predpisoch SR.

10.5., V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou.

10.6., Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná písomne. Musí obsahovať popis vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady bez zbytočného odkladu, a v čo možno v najkratšom čase.

10.7., O odstránení vady Diela spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:

- a., číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán,
- b., dátum odstránenia vady,
- c., popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- d., dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- e., celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- f., vyjadrenie či vada bránila riadnemu užívaniu Diela,
- g., podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Čl. XI.

Stavebný denník, stavebný dozor, stavenisko

11.1., Objávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude vo veciach technických zastupovať stavebný - technický dozor objednávateľa /ďalej len stavebný dozor/. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a do všetkých jeho priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady a informácie súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty.

11.2., Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela stavebný dozor bez zbytočného odkladu upozorní zápisom do stavebného denníka. Obidve strany sú povinné zapísať do stavebného denníka prípadný nesúhlas s obsahom záznamu druhej zmluvnej strany s uvedením dôvodov. Ak tak neurobia, rozumie sa tým súhlas s obsahom zápisu do stavebného denníka.

11.3., Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre priebeh stavby.

11.4., V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe a prístupný osobám oprávneným vykonávať zápisy do stavebného denníka, napr. stavbyvedúci zhotoviteľa resp. jeho zástupca, stavebný dozor objednávateľa, autorský dozor, a pod.

11.5., Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa v predstihu minimálne 24 hodín ku kontrole prác, ktoré budú ďalším technologickým postupom zakryté alebo neprístupné. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť stavebného dozoru zakryté práce a konštrukcie na vlastné náklady odokryť a umožniť vykonať stavebnému dozoru kontrolu týchto prác a konštrukcií a zároveň znáša všetky škody vzniknuté z tohto titulu.

11.6., O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorú podpíšu v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

11.7., Zhotoviteľ je povinný stavenisko po ukončení akcie vypratať a odovzdať objednávateľovi do 10 dní po odovzdaní-a prevzatí vykonaného diela objednávateľom.

11.8., Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu svojho majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú hmotnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte zariadenia staveniska a areálu stavby.

11.9., Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, pričom na vlastné náklady sa zaväzuje odstraňovať a zákonným spôsobom likvidovať všetky odpady, ktoré jeho činnosťou vznikli, zároveň je povinný stavenisko riadne zabezpečiť proti vniknutiu nepovolaných osôb.

Čl. XII. Subdodávatelia

12.1., Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať plnenie tejto zmluvy treťou osobou (subdodávateľom) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Pri plnení zmluvy prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

12.2., V prípade, ak zhotoviteľ zverí plnenie časti zmluvy subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto zmluvy, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa do desať kalendárnych dní pred začatím takéhoto plnenia zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má plniť časť zmluvy v sume najmenej 50 % zo zmluvnej ceny musí byť takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora Zhotoviteľ predloží objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením poskytovateľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
- c) predloženia neplatných dokladov,

- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je k takému zápisu subdodávateľ povinný v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12.3., Subdodávateľ môže začať poskytovať plnenie zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, že subdodávateľ začne poskytovať plnenie zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

12.4., Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia predmetu zmluvy. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním poskytovaných služieb a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia zmluvy. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50 %z ceny za predmet plnenia zmluvy musí byť takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií
- e) nezapísania v registri partnerov verejného sektora

12.5., Subdodávateľ môže začať poskytovať plnenie zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, že subdodávateľ začne poskytovať plnenie zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť .

12.6., Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne plnenie predmetu zmluvy jemu zadanej objednávateľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

ČI. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1., Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2., Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

13.3., Zmluvné strany súhlasia so zverejnením znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

13.4., Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len písomne formou očíslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

13.5., Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) a ustanoveniami tejto zmluvy. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou riešené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a príslušných právnych predpisov SR.

13.6., Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach - origináloch, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia tejto zmluvy.

13.7., Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejav tejto vôle je určitý a zrozumiteľný, zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa oboznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

13.8., Prílohou tejto zmluvy sú:

- Príloha č.: 1., ponukový rozpočet akcie
2., výpis z obchodného registra zhotoviteľa
3., vecný a časovým harmonogramom stavby
4., Rozhodnutie KPÚ Trenčín č.: KPUTN - 2017/14953 - 3/48037
zo dňa 23. 6. 2017

V Bojniciach, dňa 16. 3. 2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Pavel Ďurdina
konateľ spoločnosti

Mgr Ján Papco
riaditeľ SNM Múzea Bojnice

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea