

## DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. ....

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

### Objednávateľ

Názov: Obec Príbovce  
Sídlo: Príbovce č. 184, 03842 Príbovce, SK  
Osoba oprávnená konať: Viktória Fláková – starsota obce  
IČO: 00316849  
DIČ: 2020594917  
Bankové spojenie.:  
IBAN:

.

a

### Zhotoviteľ

Názov: VODAKO s.r.o.  
Sídlo: Holubyho 51/6, 03601 Martin, SK  
Osoba oprávnená konať: Ján Kellner - konateľ spoločnosti  
IČO: 2023706399  
DIČ: 2120978211  
IČ DPH: SK2023706399  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

### Čl. I

#### Predmet dodatku:

1. Článok V. Cena, odstavec 5.1 sa z dôvodu prác navyše - riešenie čerpacej stanice odpadových vôd a napojenia na dispečing Turvod a.s., ktoré sú vyžadované od prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej siete (Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.) a ktoré sa nedali pred vyhlásením verejného obstarávania predvídať, mení nasledovne:

**Cena s DPH 155 337,04 EUR s DPH**

Uvedená cena je konečná a nemenná. Rozpis prác navyše je definovaný v prílohe.

2. Článok IV. Doba plnenia, odstavec 4.1 sa z dôvodu prác navyše špecifikovaných v bode vyššie mení nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 31.7.2022.

## Čl. II

### Závěrečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Zoznam príloh: Príloha č.1 – zoznam prác navyše

V Príbovciach dňa 23.6.2022

V Martine dňa 23.6.2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Viktória Flašková  
Starosta obce Príbovce



.....  
Ján Kellner  
konateľ spoločnosti VODAKO

**VODAKO s.r.o.**

Holubyho 51/6, 036 01 Martin  
IČO:47037431, DIČ:2023706399  
IČ DPH: SK2023706399



Vodako s.r.o , Holubyho 51/6 , 036 01 Martin

P R Í L O H A č. 1 k rozpočtu stavby

Stavba: Vodovod a splašková kanalizácia Nové Príbovce

Objekt: Splašková kanalizácia Čerpacia stanica

Dodávateľ stavby Vodako s.r.o. Martin

Navýšenie rozpočtu

Na základe cenovej ponuky č. CP/MO 2803/2022 od spoločnosti  
Naturtech Bardejov sa nanýšuje rozpočet

1 Ks elektrorozvádzač DX 71

1 ks Rozvodná skriňa

1 ks Telemetria

1 ks Stožiar

4 ks spínací plavák

Cena celkom

16 322,01 €



**VODAKO s.r.o.**

Holubyho 51/6, 036 01 Martin  
IČO: 47037431, DIČ: 2023706399  
IČ DPH: SK2023706399