

Dodatok č. 1

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 977/2022/OVaR zo dňa 18.05.2022
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ: Mesto Nitra
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MIHUVA stav, s. r. o.
sídlo: Pohranice 539, 951 02 Pohranice
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Varga - konateľ
IČO: 53 147 391
DIČ: 2121282812
IČ DPH: SK2121282812
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2821 5212
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 51611/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 977/2022/OVaR, uzatvorenej dňa 18.05.2022** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **Odvodnenie cesty Červeňova**.
2. Počas realizácie Zmluvy nastali okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili nutnosť navýšenie ceny z nasledovných dôvodov:
Výkop bol navrhnutý na 16m dĺžky a jeho zaústenie do areálu Špeciálnej školy na Červeňovej ulici vychádza do zdravej vzrastlej lipy malolistej. Potrebné predĺženie výkopu a potrubia o 3,5m a odstránenie chorej, búľtavej brezy bradavičnatej. Povoľenie na rozkopávku a vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu miestnej cesty vydané správcom zo dňa 27.5.2022 určuje inú skladbu konštrukcie vozovky pri spätnom zásype, ako určil projektant v PD. Na vsakovacie bloky bolo potrebné realizovať prekrytie geotextíliou a obsyp kameniva frakcie 16/32.
Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu navyše prác a navýšenia celkovej ceny diela nasledovne:

Hodnota a rozsah **potrebných navyše prác**:
Cena potrebných prác bez DPH 1 799,33 €
DPH 359,87 €
Cena potrebných prác vrátane DPH 2 159,20 €

Bližšia špecifikácia potrebných navyše prác je uvedená v prílohe tohto dodatku – *Rozpočet navyše prác*. Celková cena diela sa týmto dodatkom č. 1 navýši o 2 159,20 € vrátane DPH.

3. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti výkonu navyše prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela

a zadefinovaní rozsahu naviac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 1 sa v čl. V bod 1 Zmluvy text:

Celková cena Diela bez DPH: 20 126,03 €
20 % DPH: 4 025,21 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 24 125,24 €
(slovom: dvadsaťštyritisícstopäťdesiatjeden eur dvadsaťštyri centov)“

nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena Diela bez DPH: 21 925,36€
20% DPH: 4 385,08€
Celková cena Diela vrátane DPH: 26 310,43€
(slovom: dvadsaťšesťtisícristodesať eur štyridsaťtri centov)“

2. V čl. XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 4 dopĺňa *Rozpočet naviac prác*, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 3 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa: 23.06.2022

V Pohraniciach dňa: 23.06.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

Ing. Juraj Varga - konateľ