

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

„Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovni“

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37 836 901
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN SK18 8180 0000 0070 0050 1106
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Miloš Samul
IČO: 44007841
DIČ: 2023369810
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: ČSOB,a.a
Číslo účtu: 4006430456/7500
IBAN: SK2075000000004006430456
BIC: CEKOSKBX
Zapísaný v OR OS TN oddiel: Sro, vl.č. 19842/R
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.2.2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“) na zhotovenie diela: „Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovni TTSK“ (ďalej ako „dielo“).

Vzhľadom na potrebu navýšenia rozsahu prác, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia umiestnenia dieselagregátu na miesto prevádzky a ktoré vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a článkom XV zmluvy Záverečné ustanovenia, bodom 15.2 uzatvárajú tento

dodatok,

ktorým sa mení obsah Zmluvy nasledovne:

ČI. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah diela, tak ako bol zadefinovaný v zmluve sa rozširuje o práce a položky uvedené v prílohe k tomuto dodatku.
2. Z dôvodu rozšírenia rozsahu diela sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny diela dohodnutej v článku IV. bod 4.1 zmluvy nasledovne:
celková cena za zhotovenie diela vo výške 74 890.45 € bez DPH, 89 868,54€ s DPH sa navyšuje o 7 484,83 € bez DPH, t.j. 8 981,8€ s DPH t.j. o 9,994 %, v dôsledku čoho je celková cena za dielo vo výške **82 375,28 € bez DPH, 98 850,34€ s DPH.**

ČI. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a zo zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Krycí list rozpočtu na stavbu: Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovni dodatok č. 1 Ochranné oplotenie Dieselgenerátora.
5. Tento dodatok je uzatvorený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Trnave, dňa ...1.7.2022..

Za objednávateľa:

.....Vf.....

Mgr. Jozef Viskupič

V Považskej Bystrici, dňa ..1.7.2022.

Za zhotoviteľa:

.....Vf.....

Miloš Samul