

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

pri realizácii projektu

"Mestské cyklotrasy – stavebné práce pre logický celok č. 3 (Švermova ulica Brezno)"

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 7 ods. 1 a nasl. zákona číslo 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Dodatok**“)

ev. č. Partner 1: 158/2217/2021/OCIUP ev. č. Partner 2: 664/2022-OI-E-SPOLUP

medzi stranami dodatku:

Partner 1: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/ fax:
Email:
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného plánovania
(ďalej iba „**Partner 1**“ na strane jednej)

a

Partner 2: **Mesto Brezno**
Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Právna forma: mesto
IČO: 00 313 319
DIČ: 202 039 8391
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ivan Kamenský, vedúci investičného odboru
Telefón/ fax:
e-mail:
Bankové spojenie: .
Číslo účtu (IBAN):

(ďalej v texte len „**Partner 2**“ na strane druhej a spolu s Partnerom 1 ďalej len ako „**strany dodatku**“ alebo aj ako „**partneri**“)

Preambula

Strany dodatku uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu "Mestské cyklotrasy – stavebné práce pre logický celok č. 3 (Švermova ulica Brezno)" (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), ktorej predmetom bola v súlade s čl. II Zmluvy úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii v zmluve špecifikovaného projektu. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky (zimná prestávka) a v ich dôsledku vzniknuté

omeškanie s realizáciou nevyhnutných úprav stavieb, dohodli sa strany dodatku na uzatvorení tohto Dodatku na zmene niektorých ustanovení Zmluvy, tak ako je uvedené nižšie.

Článok I. Predmet dodatku

1) Predmetom tohto Dodatku je dohoda strán dodatku na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Týmto Dodatkom sa čl. III., ods. 1) Zmluvy mení nasledovne:

„1) Partner 1 sa zaväzuje, že v zmysle § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov uhradí Partnerovi 2 časť nákladov na investičnú a/alebo majetkovú prípravu a/alebo výstavbu Projektu vo výške maximálne 353.702,83 EUR s DPH (slovom: tristopäťdesiattritisícsemstodva Eur a 83 eurocentov s DPH) za účelom financovania realizácie Projektu, ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku - Banskobystrického samosprávneho kraja a to do 15 pracovných dní od dňa predloženia dokladov podľa čl. IV. bod 5, písm. a) tejto Zmluvy.“

1.2. Týmto Dodatkom sa čl. IV., ods. 4) Zmluvy mení nasledovne:

*„4) Partner 2 sa zaväzuje, že Projekt ukončí (zrealizuje) **najneskôr do 31.07.2022**. Za ukončenie Projektu sa považuje ukončenie preberacieho konania podpísaním preberacieho protokolu stavby.“*

1.3. Týmto Dodatkom sa čl. IV., ods. 5) Zmluvy mení nasledovne:

*„5) Partner 2 sa zaväzuje, že najneskôr do **31.08.2022** predloží Partnerovi 1 výstupy z Projektu a vyúčtovanie, na základe ktorých Partner 2 preukáže vykonanie prác súvisiacich s Projektom a ich úhradu Partnerom 2 minimálne v rozsahu vo výške kofinancovania podľa článku III., odsek 1 Zmluvy ako aj splnenie povinností Partnera 2 podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy. Za uvedeným účelom bude Partner 1 akceptovať najmä nasledovné druhy dokladov:*

- a) objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, ktoré budú preukazovať vykonané práce súvisiace so zhotovením Projektu,*
- b) výpisy z účtov, ktoré budú preukazovať úhradu zhotoviteľovi/zhotoviteľom Projektu,*
- c) preukázateľnú propagáciu Partnera 1, aj s fotodokumentáciou Projektu.“*

1.4. Týmto Dodatkom sa čl. IV., ods. 7) Zmluvy mení nasledovne:

„7) V prípade, ak Partner 2 nepoužije finančné prostriedky na investičnú a/alebo majetkovú prípravu a/alebo výstavbu Projektu v poskytnutej výške 353.702,83 € s DPH v celom rozsahu na dohodnutý účel, je povinný poskytnuté finančné prostriedky vrátiť Partnerovi 1 a to do 31.08.2022. Vyúčtovanie v zmysle podmienok tejto Zmluvy je Partner 2 povinný predložiť v termíne najneskôr do 31.08.2022 (vrátane).“

1.5. Týmto Dodatkom sa čl. V., ods. 1) Zmluvy mení nasledovne:

„1) V prípade, ak Partner 2 poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy a nápravu takéhoto porušenia Zmluvy nevykoná ani v primeranej lehote určenej Partnerom 1 (ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dní) na vykonanie nápravy je Partner 2 povinný uhradiť Partnerovi 1 zmluvnú pokutu vo výške 353.702,83 Eur (slovom: tristopäťdesiattritisícsemstodva Eur a 83 eurocentov s DPH), a to do 10 dní odo dňa, kedy Partner 1 písomne vyzve Partnera 2 na zaplatenie zmluvnej pokuty. Partneri vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, keďže pri dohode o jej výške prihliadali na hodnotu a význam zabezpečovaných zmluvných povinností.“

Zároveň sa Partner 2 zaväzuje uhradiť Partnerovi 1 všetky prípadné škody, ktoré mu vzniknú nedodržaním zmluvných podmienok Partnerom 2. Vznikom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmto článkom Zmluvy, nie je dotknutý nárok Partnera 1 na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.“

II. Záverečné ustanovenia

- 1) Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Partnera 1, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Partnera 2.
- 4) Každá zo strán dodatku sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá strana dodatku bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej strane dodatku.
- 5) Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Strany dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 6) Strany dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre strany dodatku určité a zrozumiteľné. Strany dodatku ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici dňa

V Brezne dňa

.....
Ing. Ján Lunter
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

.....
JUDr. Tomáš ABEL PhD.
primátor mesta Brezno