

Zmluva o vykonaní navyac prác

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Obchodný zákonník")
(ďalej iba „zmluva o navyac prácach")

Číslo zmluvy Objednávateľa:

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha
Sídlo: Malá hora 3, 03601 Martin
IČO: 00160695
DIČ: 2020597458
IČ DPH:
Zastúpený: Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70 0047 9594/8180
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0047 9594
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Mgr. Darina Súderová, riaditeľka

Telefón: 043/4133192
E-mail. adresa: office@gymmt.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Sinvex s.r.o
Sídlo: Ul. Horná 1073, Čadca 02201
IČO: 50013734
IČ DPH: SK2120147381
DIČ: 2120147381
Zastúpený: Ing. Simeon Stančík
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu IBAN: SK30 0900 0000 0051 16476214
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Simeon Stančík
- realizačných veciach
(stavbyvedúci): Jozef Buchtík
č. oprávnenia: 11313*10*
Telefonický kontakt: 09055874614
Email: stančík.simeon@gmail.com
Zapísaný v registri: SKSI
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Táto zmluva o naviac prácach sa uzatvára ako výsledok priameho rokovacieho konania, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
2. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy o naviac prácach je upraviť právne vzťahy zmluvných strán pri výkone naviac prác súvisiacich s realizáciou diela – Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha Martin - Odstránenie havarijného stavu kupoly hvezdárne, ktoré realizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa na základe zmluvy o dielo v znení jej dodatkov.
3. Dôvodom vykonania naviac prác je skutočnosť, že podľa pôvodnej zmluvy a v zmysle dodatkov č. 1, 2., 3., 4., 5. bol konečný termín ukončenia diela dňa 15. 12. 2021. V zmysle Čl. VIII., ods. 8.1 v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý deň (aj začatý) omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý deň (aj začatý) omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom dni omeškania.
4. Celková suma zmluvnej pokuty ku dňu 27. 06. 2022, kedy bolo emailom doručené oznámenie o ukončení diela, je 42 844,87 €.
5. Zmluvne strany sa dohodli na náhrade zmluvnej pokuty zrealizovaním naviac prác.
6. Dielo zhotovené na základe zmluvy o dielo a dielo, zhotovené na základe tejto zmluvy o naviac prácach, bude Zhotoviteľom vykonané a Objednávateľom prevzaté ako dva samostatné celky.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy o naviac prácach potvrdzuje, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, bezpečnostné a iné podmienky potrebné k riadnej realizácii naviac prác, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, vrátane naviac prác.

Článok I

Východiskové podklady a údaje

1. Rozsah a obsah tejto zmluvy o naviac prácach je definovaný v prílohe č. 1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU, Stavba: GVPT v Martine - rekonštrukcia kupoly hvezdárne, Objekt: 1 - Dodatok, s ktorou bol Zhotoviteľ riadne oboznámený.

Článok II
Spôsob vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje navyiac práce špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy o navyiac prácach realizovať v rozsahu výkazom výmer dodaných Objednávateľom tak, aby bol dodržaný logický a technologický sled prác, vo väzbe na charakter staveniska a jeho väzby na okolie.
2. Ustanovenia zmluvy o dielo sa na spôsob vykonania diela vzťahujú primerane.

Článok III
Lehoty plnenia záväzkov

1. Lehota pre vykonanie navyiac prác je do 31. 8. 2022.

Článok IV
Platobné podmienky

1. Za navyiac práce nebude fakturovaná úhrada, navyiac práce sú realizované ako náhrada za zmluvnú pokutu vo výške 42 844,87 €.

Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, vykonajú všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého účastníka tejto zmluvy o navyiac prácach.
2. Táto zmluva o navyiac prácach nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva o navyiac prácach sa uzatvára na dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich. Podmienky tejto zmluvy o navyiac prácach, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných nástupcov a postupníkov zmluvných strán.
4. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto

zmluvou o naviac prácach, sa riadia zmluvou o dielo, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a ostatnou súvisiacou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

5. Táto zmluva o naviac prácach je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany si túto zmluvu o naviac prácach prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu o naviac prácach uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


Za objednávateľa



M. TÓTHA
Martin

V Martine 07. 07. 2022

Za zhotoviteľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: GVPT v Martine - rekonštrukcia kupoly hviezdárne
Objekt: 1 - Dodatok

JKSO:
Miesto: Martin
Objednávateľ: GVPT v Martine

KS:
Dátum: 4. 7. 2022

Zhotoviteľ: SINVEX s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

3 059,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 501,70	20,00%	500,34

Cena s DPH

v EUR

3 559,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GVPT v Martine - rekonštrukcia kupoly hviezdárne
Objekt: 1 - Dodatok

Miesto: Martin
Objednávateľ: GVPT v Martine
Zhotoviteľ: SINVEX s.r.o.

Dátum: 4. 7. 2022
Projektant:
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 059,52

HSV - Práce a dodávky HSV	368,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	100,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	258,29
99 - Presun hmôt HSV	9,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 691,22
764 - Konštrukcie klampiarske	746,04
766 - Konštrukcie stolárske	1 601,48
784 - Maľby	343,70

ROZPOČET

Stavba: GVPT v Martine - rekonštrukcia kupoly hviezdárne

Objekt: 1 - Dodatok

Miesto: Martin

Dátum: 4. 7. 2022

Objednávateľ: GVPT v Martine

Projektant:

Zhotoviteľ: SINVEX s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 059,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				368,30
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				100,25
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,890	17,44	67,84
2	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	3,890	2,15	8,36
3	K	622425921.S	Omietka vonkajšieho ostenia hladká	m2	1,720	13,98	24,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				258,29
4	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	8,160	8,60	70,18
5	K	967042712.S	Odsekanie muriva z betónu plošné hr. do 100 mm, - 0,25000t	m2	1,720	18,59	31,97
6	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	28,700	2,73	78,35
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,744	14,53	10,81
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,880	0,47	6,99
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,744	10,88	8,09
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,952	1,22	7,26
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,744	60,00	44,64
D	99		Presun hmôt HSV				9,76
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,259	37,70	9,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 691,22
D	764		Konštrukcie klampiarske				746,04
13	K	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, - 0,00420t	m	8,600	0,89	7,65
14	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom r.š. 500 mm	m	8,160	23,38	190,78
15	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	8,600	1,03	8,86
16	K	764359301.S	Spätná montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 200 - 400 mm	m	8,160	14,02	114,40
17	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	7,060	14,72	103,92
17	K	764359301.S	Spätná montáž ochranného krytu otočného mechanizmu kupoly	m	19,000	14,02	266,38
18	K	764410940.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	7,060	6,39	45,11
19	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,707	1,90	8,94
D	766		Konštrukcie stolárske				1 601,48
20	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	28,120	9,29	261,23
21	M	611410002600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, 1180x1180 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	193,61	387,22
22	M	611410005200.S	Plastové okno dvojkridlové fix+fix, 2350x1450 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	294,32	294,32
23	M	611410003000.S	Plastové okno jednokridlové fix, 1480x1450 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	168,93	168,93
24	M	611410002200.S	Plastové okno jednokridlové OS, 870x1740 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	165,56	165,56
25	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	7,060	7,10	50,13
26	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	7,342	19,57	143,68
27	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	5,000	0,51	2,55
	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	7,342	14,90	109,40
28	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	1,34	5,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm. -0.006t	ks	1,000	2,01	2,01
30	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,863	0,80	11,09
D 784 Maľby							343,70
31	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	43,500	1,02	44,37
32	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	0,84	16,80
33	K	783299114	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. antikoroziou farbou syntetickou dvojnásobný/ kryt otočného mechanizmu a stien kupoly	m2	24,700	7,37	182,04
34	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	43,500	2,31	100,49