

## **Harmonogram prác výstavby Harmonogram č. 2**

### 1. mesiac

**zaobstaranie a dodávka technológií  
vytýčenie inžinierskych sieli  
zemné práce - výkopky, pokladky, zásypy  
vyhotovenie stážiarových základov  
montáž podpieracích prvkov, svetidiel, delektorov  
montáž a oživenie rádiacieho systému  
terénné úpravy  
funkčné skúšky  
geodetické zamerania**

## 2. mesiac

**zaobstaranie a dodávka technológie**  
**vytvorenie inžinierskej siete**  
**zemné práce - výkopy, poklady, zásypy**  
**vyhľadanie stôziarových základov**  
**montáž podpieracích prvkov, svietidiel, detektátorov**  
**montáž a oživenie riadiaceho systému**  
**terénné úpravy**  
**funkčné skúšky**  
**geodetické zamerania**

### 3. mesiac

**zaobstaranie a dodávka technológie**  
**výtvárenie inžinierskych sieli**  
**zemné práce - výkop, poklady, zásypy**  
**vyhotovenie stožiarových základov**  
**montáž podpieracích prvkov, sväidísel, delektorov**  
**montáž a oživenie nadájaceho systému**  
**terénne úpravy**  
**funkčné skúšky**  
**geodetické zamerania**

#### 4. mesiac

**zaobstaranie a dodávka technológie  
vytýčenie inžinierskych sieli  
zemné práce – výkopy, pokladky, zásypy  
vyhotovenie stožiarových základov  
montáž podpieracích prvkov, svetidiel, detektívov  
montáž a oživenie nadáciačeho systému  
terénné úpravy  
funkčné skúšky  
geodetické zamerania**

5. mesiac

zaobstaranie a dodávka technológie  
vytváranie inžinierskych sietí  
zemné práce - výkopy, poklady, zásypy  
vyholovenie stočiariacich základov  
montáž podpiernych prvkov, svetidel, detektorov  
montáž a oživenie riadiaceho systému  
terénné úpravy  
funkčné skúšky  
geodetické zameraacia