

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 10/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a Zákona č. 254/1998 Z.z. v platnom znení

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Obec Výčapy - Opatovce
Sídlo:	Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
Osoba oprávnená konať:	Ing. Jozef Holúbek - starosta
IČO :	00 308 650
DIČ:	2021102930
Tel.:	037/7795151, 0907 167383
E mail:	starosta@vycapy-opatovce.sk
Právna forma:	obec – samospráva

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ

Názov:	AB – STAV, s.r.o.
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
Osoba oprávnená konať:	Ing. Dávid Borbély - konateľ
IČO:	36 548 707
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK2020154246
Bankové spojenie:	SLSP a.s. Nitra
Číslo účtu:	SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Tel.:	037/6581243
E-mail:	ab-stav@ab-stav.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 13387/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 04.01.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 10/2021, uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení za účelom uskutočnenia prác pri výstavbe diela „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Výčapy-Opatovce“.

2. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zvýšeniu cien stavebných materiálov, bod 4.1 článku 4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY sa podľa rozpočtu č. 107/2021 zo dňa 4.7.2022, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tohto dodatku, mení celková cena za zhotovenie diela nasledovne:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH (20%) v EUR	Cena s DPH v EUR
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Výčapy-Opatovce	972 217,74	194 443,55	1 166 661,29

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s bodom 13.4. Zmluvy o dielo č. 10/2021 uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom 04.01.2022.
- 3.2 Všetky ostatné články Zmluvy o dielo č. 10/2021 zo dňa 04.01.2022 sa nemenia.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za predpokladu jeho zverejnenia podľa platnej legislatívy nadobúda účinnosť po ukončení kontroly dodatku zo strany poskytovateľa príspevku.
- 3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.5 Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Vo Výčapoch-Opatovciach, dňa 12.07.2022

V Malom Cetíne, dňa 12.07.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



AB-STAV, s.r.o.
 951 07 MALÝ CETÍN 157
 IČO: 36 548 707