

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv 202042 /2022  
Dátum zverejňovania : 13.07.2022  
Dátum účinnosti : 14.07.2022

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 28.4.2022**  
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej len **Dodatok č. 1**)

**medzi**

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**  
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč  
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ  
IČO: 43 893 104  
DIČ: 2022505760  
IČ DPH: SK2022505160  
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč  
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857  
SWIFT kód : SUBASKBX  
Telefónne číslo: 0042134/658 5085  
e-mail : [smm1@holic.sk](mailto:smm1@holic.sk)  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 2198/T

( ďalej „objednávateľ“ )

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **Ladislav Langer - LABETEX**  
Sídlo: Palárikova 14 , 908 51 Holíč  
Zastúpený: Ladislav Langer  
IČO: 22739564  
DIČ: 1020296365  
IČ DPH: SK1020296365  
Bankové spojenie: ČSOB banka  
Číslo účtu: SK13 7500 0000 0040 2589 3632  
Číslo telefónu: 0905826125  
E-mail: [labatex@labatex.sk](mailto:labatex@labatex.sk)  
Zápis: v ŽO -1999/04335/00002- reg.č. 1047/1999  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Zmluvné Strany“)

## Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 20.5.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Vybudovanie urnových stien v meste Holíč**“ v rozsahu určenom v rozpočte, ktorý je prílohou k tejto zmluve (ďalej v texte Zmluva).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. IV bod 2 – Zmluvná cena, čl. XI – Uzatváranie dodatkov a čl. XII bod 2 – Záverečné ustanovenia , na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

## Čl. II Predmet dodatku

1. V Čl. II – Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa bod 1 o text, ktorý znie :  
„Zmluvné strany sa dohodli na realizácii prác navyše, ktoré sú v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer zo dňa 28.6.2022 , ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku .“
2. V Čl. IV - Zmluvná cena sa mení a dopĺňa bod 1a, ktorý znie :  
„Zmluvné strany sa v nadväznosti na vykonanie práce navyše podľa tohto dodatku dohodli na zvýšení zmluvnej ceny o sumu :  
Suma bez DPH: 2 661,09 EUR  
20% DPH: 532,22 EUR  
Suma s DPH: **3 193,31 EUR s DPH**

Slovom : tritisícstodevät'desiatti eur tridsaťjedna centov.“

3. Prílohu č. 1 tohto dodatku tvorí : Ocenený výkaz výmer zo dňa 28.6.2022.

## Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch origináloch, z toho dve obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 1 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Holíči, dňa 13.07.2022.....

Objednávateľ:  
SMM Holíč s.r.o.  
Ing. Jozef Petráš



**SMM Holíč s.r.o.** **Ladislav Langer - LABETEX**  
 Moyzesova 2 Palárikova 14, 908 51 Holíč  
 908 51 Holíč Prev.: ČSL. armády 1403, 908 45 Gbety  
 IČO: 43893104 IČO: 22739564 IČ DPH: SK1020290365  
 IČ DPH: SK2022505760 Tel.: +421-9059298307 +421-346620242  
 labetex@labetex.sk www.labetex.sk  
 Zhotoviteľ:  
 Ladislav Langer LABATEX  
 Ladislav Langer

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REVITALIZÁCIA SPEVNENEJ PLOCHY PRI URNOVEJ STENE II (14+14) - Cintorín Holíč

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Holíč

Zhotoviteľ: Ladislav Langer - LABETEX

Miesto: Holíč

Spracoval: Langer

Dátum: 28. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>2 661,09</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>375,99</b>
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betonových dlaždíc hr. 10cm (17,4*2,2)	m2	38,280	8,00	306,24
2	113202111	Vytrhanie krajinikov alebo obrubníkov (15+2,5+2,5+2,5)	m2	22,500	3,10	69,75
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 676,66</b>
3	5649721111	Podklad z kameniva drveného 4-8mm hr.50-80mm (17,4*2,2)	m3	38,280	16,80	643,10
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm (17,4*2,2)	m2	38,280	15,00	574,20
5	59243160521	Dlažba zámková HAKA hr.6cm - šedá (17,4*2,2)	m2	38,280	10,00	382,80
6	596912114	Zapieskovanie a uvibrovanie zámkovej dlažby (17,4*2,2)	m2	38,280	2,00	76,56
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>441,27</b>
7	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 (4,0+1,0+1,0)	m	6,000	4,50	27,00
8	592170002402	Obrubník záhonový 20x5x100cm - rovný - natural šedý	ks	6,000	3,90	23,40
9	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,510	0,39	15,53
10	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1km	t	3,951	24,90	98,38
11	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,951	35,10	138,68
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,951	35,00	138,29
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>167,16</b>
13	998014111.S	Presun hmôt - vnútroštaveniskový	t	29,824	5,61	167,16

**Celkom**

**Ladislav Langer - LABETEX**  
 Palárikova 14, 908 51 Holíč  
 Prev.: ČSL. armády 1403, 908 45 Gbely  
 IČO: 22739564 IČ DPH: SK1020296365  
 Tel.: +421-905926380, +421-34 6620242  
 labetex@labetex.sk, www.labetex.sk

**2 661,09**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REVITALIZÁCIA SPEVNENEJ PLOCHY PRI URNOVEJ STENE II (14+14) - Cintorín Holíč	JKSO	
Názov objektu		EČO	00156001
		Miesto	Holíč
Objednávateľ	Mesto Holíč	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Ladislav Langer - LABETEX	22739564	SK1020296365
Spracoval	Langer		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 603,44	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 2 057,65	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provádzk. vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 661,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 661,09	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 661,09 532,22	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 3 193,31</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Ladislav Langer - LABETEX				27 Kľzavá doložka 0,00	
Palárikova 14, 908 51 Holíč				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Prev.: ČSL. armády 1403, 908 45 Gbely					
IČO: 22739564 IČ DPH: SK1020296365					
Tel.: +421-905926330, +421-34 662024					
labetex@labetex.sk, www.labetex.sk					