

## ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : Revitalizácia vnútrobloku na ul.A.Hlinku, Detva 2.etapa

POPIS PRÁC	Časový harmonogram prác po mesiacoch												Celkom náklad v tis. €
	Finančný harmonogram prác po mesiacoch ( v eurách s DPH )												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													424,75
Zemné práce	53,75											53,75	107,50
Základy				0,71									0,71
Vodorovné konštrukcie				8,3							8,3		16,60
Komunikácie				14,5	14,5							29	58,02
Ostatné konštrukcie a práce								29,1			29,1		58,20
Vnútorný vodovod							1,98				1,99		3,97
Konštrukcie doplnkové kovové stavebné				112,98							56,49		169,47
Elektromontáže			5,14							5,14			10,28

*M. Malin*  
 JM - AGRO STAVBY, s.r.o.  
 Lovinobaňa 545,  
 985 54 Lovinobaňa  
 IČO: 46 339 451  
 IČ DPH: SK2023334192